
 Číslo smlouvy objednatele:  413-2019-544101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 124/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prklišov 

 

 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2019  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

Smluvní strany:  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem 
KPÚ pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Libor Sabáček, odborný rada, 
Pobočka Svitavy 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 
Pardubice 

Telefon: + xxxx 

E-mail : l.sabacek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen:  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Citibank Pardubice 

Číslo účtu: 2020870109/2600 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I.  

Předmět dodatku č.1  
 

Zhotovitel žádostí ze dne 12. 5. 2020 písemně požádal o prodloužení termínu dle čl. 5.1 

smlouvy o dílo, a to v bodě přílohy smlouvy o dílo - hlavní celek 3.4. Přípravné práce, dílčí 

část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu do 30. 9. 2020, Vektorizace vlastnické mapy 

(plochy přídělů) do 30. 9. 2020 a Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů do 30. 9. 2020. Dále požádal o 

prodloužení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo - hlavní celek 3.4. Přípravné práce, dílčí část 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná dstabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. do 31.1.2021.    

Důvody: skutečnosti, které se objevily vzhledem ke stavu nouze, který vyhlásila vláda České 

republiky v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a 

„Usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15.3.2020“ a „Usnesením vlády č. 348 ze dne 

30.3.2020“.    

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 1 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je 

nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo následovně:  

Dílčí část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce 

z 30. 6. 2020 do 30. 9. 2020 

Dílčí část 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy (plochy přídělů) - termín ukončení se prodlužuje 

o 3 měsíce z 30. 6. 2020 do 30. 9. 2020 

 

Dílčí část 3.4.2. Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, včetně 

trvalého označení lomových bodů - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 6. 2020 

do 30. 9. 2020 

 

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná dstabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - termín ukončení se prodlužuje o 3 

měsíce z 30. 9. 2020 do 31. 1. 2021 
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Článek II.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 
prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
 
 
 
 
 
 

V Pardubicích dne 18.6.2020 V Pardubicích dne 16.6.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera 

Reditel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prklišov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 1 1 000 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech i mimo ně
ha 270 600 162 000 30.9.2020

Vektorizace vlastnické mapy (plochy přídělů) ha 83 1 000 83 000 30.9.2020

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 30 2 000 60 000 30.9.2020

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 158 2 500 395 000 31.1.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 270 300 81 000 31.1.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 270 300 81 000 30.6.2021

893 000 30. 9. 2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 270 900 243 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 500 20 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 800 40 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 3 000 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 270 800 216 000 30.9.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

554 000

3.6. Mapové dílo ha 270 500 135 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

135 000

893 000 Kč

554 000 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.1.2022

28.02.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



135 000 Kč

1 582 000 Kč

332 220 Kč

1 914 220 Kč

Ing. Miroslav Kučera                                                                            

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 18.6.2020         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Pardubicích dne 16.6.2020


