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DODATEK č .  6  
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 uzavřené dne 24.2.2017  
na provedení díla 

 

„Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice a Drahonice“ 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Pavel Hromek, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice  

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice 

Telefon: + 420 702 153 007 

E-mail : strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Ing. Tomáš Krátký 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: hpx776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C,  

vložka 30558 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 
 
 

I. – Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.2.2017 Smlouvu o dílo 
č. objednatele 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal 
k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Albrechtice a Drahonice“ a 
objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 

Dodatkem č. 1 byl upraven rozsah měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků a došlo 
též k navýšení částky za provedení prací po aktualizaci měrných jednotek. Cena díla byla, 
dohodou stran zvýšena.  
Dodatkem č. 2 byl souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, ze dne 27.4.2016 vložen do Čl.X  nový odstavec 10.10.  
Dodatky č. 3 až 5 byly upraveny termíny odevzdání jednotlivých fakturačních celků. 

 
 

II. 
Předmět dodatku. 

 

Na základě žádosti zhotovitele a po posouzení této žádosti objednatelem dochází: 
1. Ke změně rozsahu prací u fakturačního celku 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice“ na skutečný rozsah měrných jednotek (u části KoPÚ Albrechtice i 
části KoPÚ Drahonice). Rozsah prací a cena u uvedeného fakturačního celku se mění takto: 

Část KoPÚ Albrechtice (cena dle smlouvy 2 000,- Kč bez DPH / MJ se nemění):  
Původní rozsah dle smlouvy 2 MJ cena 4 000,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 12 MJ  cena 24 000,- Kč bez DPH 
tj. navýšení o 10 MJ (20 000,- Kč bez DPH). 

Část KoPÚ Drahonice (cena dle smlouvy 2 000,- Kč bez DPH / MJ se nemění):   
Původní rozsah dle smlouvy 10 MJ cena 20 000,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 17 MJ cena 34 000,- Kč bez DPH 
tj. navýšení o 7 MJ (14 000,- Kč bez DPH). 
 
Současně se doplňuje prázdná kolonka – „Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo“ pro odevzdání 
fakturačního celku 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ 
(u části KoPÚ Albrechtice i části KoPÚ Drahonice) v Položkovém výkazu činností (příloha 
č. 1 smlouvy) – termín: „3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla 
(F.C.3.3.)“ 

   
2. Ke změně rozsahu prací u fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ 

(u části KoPÚ Albrechtice i části KoPÚ Drahonice) tak, že uvedený fakturační celek se 
realizovat nebude. Rozsah prací a cena u uvedeného fakturačního celku se mění takto: 

Část KoPÚ Albrechtice (cena dle smlouvy 500,- Kč bez DPH / MJ se nemění):  
Původní rozsah dle smlouvy 1093 MJ cena 546 500,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 0 MJ  cena 0,- Kč bez DPH 
tj. snížení o 1093 MJ (546 500,- Kč bez DPH). 
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Část KoPÚ Drahonice (cena dle smlouvy 500,- Kč bez DPH / MJ se nemění):   
Původní rozsah dle smlouvy 2600 MJ cena 1 300 000,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 0 MJ cena 0,- Kč bez DPH 
tj. snížení o 2600 MJ (1 300 000,- Kč bez DPH). 

   
3. Podle Protokolu č. 9 o ukončení etapy 3.2.1 ze dne 30.10.2020, na základě skutečně 

provedených prací, skutečně vyfakturovaných měrných jednotek a v souladu s uzavřenou 
Smlouvou o dílo se snižuje počet MJ u následujících dílčích částí díla: 

Část KoPÚ Albrechtice: 
F.C. 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 200,- Kč bez DPH / MJ se 
nemění) 
Původní rozsah dle smlouvy 57 MJ cena 11 400,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 15 MJ  cena 3 000,- Kč bez DPH 
tj. snížení o 42 MJ (8 400,- Kč bez DPH). 
 

F.C. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 200,- Kč bez 
DPH / MJ se nemění) 
Původní rozsah dle smlouvy 15 MJ cena 3 000,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 0 MJ  cena 0,- Kč bez DPH 
tj. snížení o 15 MJ (3 000,- Kč bez DPH). 
 

Část KoPÚ Drahonice: 
F.C. 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 200,- Kč bez DPH / MJ se 
nemění) 
Původní rozsah dle smlouvy 64 MJ cena 12 800,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 24 MJ  cena 4 800,- Kč bez DPH 
tj. snížení o 40 MJ (8 000,- Kč bez DPH). 
 

F.C. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (cena dle smlouvy 100,- Kč bez 
DPH / MJ se nemění) 
Původní rozsah dle smlouvy 10 MJ cena 1 000,- Kč bez DPH 
Skutečný rozsah 8 MJ  cena 800,- Kč bez DPH 
tj. snížení o 2 MJ (200,- Kč bez DPH). 

 
 

Článek III. 
 

Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny 
za provedení díla, uvedená v Čl. VI. Cena za provedení díla, bodě 6.1. Smlouvy takto: 
 

Původní znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 781 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 961 800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 395 300,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  1 846 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 985 350,- Kč 

DPH 21% 1 256 924,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 242 274,- Kč 
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Je nahrazeno novým zněním: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 815 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 942 200,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 395 300,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  0,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 153 250,- Kč 

DPH 21% 872 182,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 025 432,50 Kč 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 5 se nemění. 

 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
 
Ve Strakonicích 8.2.2023 V Praze dne 7.2.2023 
 
Z a    o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
.…………………………………… …………………………………….. 
 
Ing. Richard Valný  Ing. Tomáš Krátký 
vedoucí Pobočky Strakonice jednatel GEPARD s.r.o.    
 
 
 
Za správnost: 
 
  
 
 
.……………………………………  
Ing. Jiří Roučka 
Pobočka Strakonice 
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Položkový výkaz činností - Příloha ke dodatku č. 6 SOD - KoPÚ Albrechtice 
        

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole   bod 7  800  5 600  

31.10.2017 
Doplnění stávajícího bodového pole  bod 8  3 000  24 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 217 600  130 200  

31.1.2018 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 24 600  14 400  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  

100 bm 12 2 000  24 000  31.8.2018 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 46 2 100  96 600  30.6.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

100 bm 72 1 700  122 400  31.8.2018 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice  

100 bm 12 2 000  24 000  

3 měsíce od 
výzvy objednatele 

k odevzdání 
mapového díla 

(F.C.3.3.)   

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 242 250  60 500  27.9.2018 

3.1.5. 
Dokumentace před vyložením soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 242 200  48 400  30.9.2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč    550 100  30.9.2019 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 242 500  121 000  

31.10.2020 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trv. porosty 

ha 222 100  22 200  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 15 200  3 000  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 bm 0 200  0  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 222 600  133 200  30.11.2021 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 4 000  8 000  
 do 1 měsíce 

od výzvy 
objednatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč    287 400    

3.3 Mapové dílo ha 242 400 96 800  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       96 800   

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 0 500 0  - 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč   0       
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč      550 100  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč    287 400 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       96 800 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč    0  

Celková cena bez DPH v Kč       934 300 

DPH  21% v Kč       196 203 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 130 503 
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Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Drahonice 
 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole   bod 45  800  36 000  

31.10.2017 
Doplnění stávajícího bodového pole  bod 2  3 000  6 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 659 400  263 600  

31.1.2018 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 339 600  203 400  

Vektorizace vlastnické mapy ha 1024 200  204 800  29.9.2017 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů  

100 bm 24 2 000  48 000  31.8.2018 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 220 2 100  462 000  31.7.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

100 bm 388 1 700  659 600  31.8.2018 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 17 2 000  34 000  

3 měsíce od 
výzvy objednatele 

k odevzdání 
mapového díla 

(F.C.3.3.)  

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 995 150  149 250  27.9.2018 

3.1.5. 
Dokumentace před vyložením soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 995 200  199 000  30.9.2019 

   Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč    2 265 650  30.9.2019 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 995 200  199 000  

31.10.2020 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trv. a mimo trv. porosty 

ha 668 50  33 400  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 24 200  4 800  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 bm 8 100  800  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 668 600  400 800  30.11.2021 

3.2.3. 
Předložení  aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 8 000  16 000  
 do 1 měsíce 

od výzvy 
objednatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč    654 800    

3.3 Mapové dílo ha 995 300 298 500  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

   Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       298 500   

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 0 500 0  - 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč    0       
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč      2 265 650  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč      654 800  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       298 500  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč      0  

Celková cena bez DPH v Kč       3 218 950 

DPH  21% v Kč       675 979,50 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       3 894 929,50 

 


