
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa:
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:
Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora

Adresa:
Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.
+420 725 949 676

E-mail:
khora.pk@spucr.cz

ID DS:
z49per3



Bankovní spojení: 
ČNB
Číslo účtu: 
3723001/0710
IČO:  
01312774
DIČ: 
CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
GEOVAP, spol. s r. o.


Sídlo:
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený:
jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
Tel./Fax:
XXXXX / XXXXX
E-mail:
XXXXX
ID DS:
wyx77xh

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
500069362/0800
IČO:
15049248

DIČ:
CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C 234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
Tímto dodatkem číslo 3 se mění smlouva o dílo 26/2019 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vodranty, a to článek VI Cena za provedení díla a dále příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Důvody změny:

1. V rámci zpracování návrhu nového uspřádání pozemků KoPÚ Vodranty jsou v území navrhovány změny katastrálních hranic. Zpracovatel požádal o navýšení měrných jednotek na etapu 3.4.3., protože se ukázalo že potřebné měrné jednotky převyšují předpokládané a je nutné je navýšit.

Tímto dodatkem dochází k navýšení měrných jednotek z 25 na 34 MJ.
2. Vzhledem k tomu, že v KoPÚ Vodranty nebudou vyčerpány měrné jednotky na některé etapy snižují se tímto dodatkem měrné jednotky na etapy:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – snížení z 92 MJ na 83 MJ

          Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - snížení z 1 MJ na 0

3.4.4. Rozbor současného stavu - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb - snížení z 47 MJ na 42 MJ

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb – snížení z 5 MJ na 4 MJ

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.6. Mapové dílo - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

Na základě výše uvedených změn se mění článek VI

Původní text článku VI ve znění dodatku č. 2:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	  413 800,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 
	  492 900,- Kč

	Mapové dílo
	   51 900,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	  958 600,- Kč

	DPH 21%
	  201 306.- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 159 906,- Kč


Nový text článku VI:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	   399 900,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	   475 200,- Kč

	Mapové dílo
	    50 700,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	  925 800,- Kč

	DPH 21%
	  194 418,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 120 218,- Kč


Změněný Položkový výkaz činnosti je nedílnou součástí dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Praze dne: 8. 2. 2023
Za objednatele:

…………………………

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
 a hlavní město Praha
        Za zhotovitele:
………………………

Ing. Pavel Cimpl

jednatel
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vodranty - dodatek č. 3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	1 000 
	3 000 
	31.1.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	2 000 
	4 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	163
	500 
	81 500 
	28.2.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	10
	1 000 
	10 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	83
	2 000 
	166 000 
	30.9.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 500 
	0 
	30.9.2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	34
	1 000 
	34 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	169
	300 
	50 700 
	15.1.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	169
	300 
	50 700 
	15.1.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	399 900 
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	169
	800 
	135 200 
	30.9.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	28
	2 000 
	56 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	42
	1 500 
	63 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	4
	3 000 
	12 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	169
	1 000 
	169 000 
	28.2.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	475 200 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	169
	300
	50 700 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 700 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	399 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	475 200 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 700 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	925 800 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	194 418 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 120 218 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 8.2.2023            
	 V Pardubicích dne 8.2.2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Pavel Cimpl

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel
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