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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 
 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. 

Praha 
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 
Tel. XXXXX 
E-mail: khora.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r. o.  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 
Tel./Fax: XXXXX / XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C 234 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX 
 
 

 
Tímto dodatkem číslo 2 se mění smlouva o dílo 26/2019 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy 
Vodranty, konkrétně příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti, která je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.  
 
 



           2 

Tímto dodatkem dochází k posunu následujících termínů: 
3.5.1.  - Vypracování plánu společných zařízení –    do 30. 9. 2022 
3.5.2.  - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –  

do 28. 2. 2023 
 
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti firmy GEOVAP, spol. s. r. o. o prodloužení termínů ze 
dne 24.1.2021. Důvodem žádosti je nutnost zpracování inženýrsko geologického průzkumu, 
nezbytného pro návrh nových cest a protierozních opatření v rámci vyhotovení plánu společných 
zařízení. 
 
 
Změněný Položkový výkaz činnosti s uvedenými změněnými termíny je nedílnou součástí dodatku. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění 

 
 
V Praze dne: 8. 2. 2022 
 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 

………………………… 
Ing. Jiří Veselý 

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
 a hlavní město Praha 

 
        Za zhotovitele: 

 
 

 
 
 

……………………… 
Ing. Pavel Cimpl 

jednatel 

 
  
 

 

 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vodranty - dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 1 000 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 2 000 4 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 163 500 81 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 10 1 000 10 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 92 2 000 184 000 30.9.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 2 500 2 500 30.9.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 7)
100 bm 25 1 000 25 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 173 300 51 900 15.1.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 173 300 51 900 15.1.2021

413 800

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 173 800 138 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 28 2 000 56 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 47 1 500 70 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 5 3 000 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 173 1 000 173 000 28.2.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

492 900

3.6. Mapové dílo ha 173 300 51 900 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

51 900

31.1.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

413 800 Kč

28.2.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2022

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

492 900 Kč

51 900 Kč

958 600 Kč

201 306 Kč



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne 8. 2. 2022            

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Pardubicích dne 8. 2. 2022

Ing. Jiří Veselý Ing. Pavel Cimpl

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 159 906 Kč


