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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 313-2017-504201  
Č.j. objednatele: SPU 026034/2023 

 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 313-2017-504201), uzavřené dne 27. 03. 2017 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice“, pro 

komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Cheznovice (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Jaroslava Šrámková , rada, Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 827 

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo:                 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupený:               Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, 

                                                                                    jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx; xxxxx 

Telefon:                xxxxx/ xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 pb5jxk5 

Bankovní spojení:             ČSOB Praha 4 

Číslo účtu:                31405/0300 

IČ:                  481 10 141 

DIČ:                  CZ48110141 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

 

 

 



2 

 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci přípravy podkladů pro dokončení etapy plnění 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bylo 
zasláním formuláře jako součásti I. Rozhodnutí zjištěno, že je nezbytné provést změnu co do počtu 
měrných jednotek pro splnění cílů pozemkové úpravy v souvislosti s požadavky na vytyčení pozemků 
v obvodu pozemkové úprav v k.ú. Cheznovice. Změny jsou navrhovány s ohledem na konečné 
dopracování pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice tak, aby byl co nejlépe naplněn smysl a účel 
pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového 
řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu 
měrných jednotek etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 2 794 750,- Kč 

Méněpráce bez DPH 91 000,- Kč 

Vícepráce bez DPH 0,- Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 703 750,- Kč 

DPH 21% 567 787,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 271 537,50 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm - 182 500,- - 91 000,- 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 

- - - 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 
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4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne 27. 01. 2023              V Plzni dne 07. 02. 2023 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jana Horová                Ing. Jana Švábová 

vedoucí Pobočky Plzeň                         jednatelka firmy 
Státní pozemkový úřad                                        AGROPLAN, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 1 - Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 5 ke SOD č. 313-2017-504201 - KoPÚ Cheznovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 750 30 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 404 500 202 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 351 500 175 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 271 2 000 542 000,00 28.2.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
100 bm 1 10 000 10 000,00 28.2.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 110 2 000 220 000,00 28.2.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 6 1 000 6 000,00 28.2.2019

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 755 300 226 500,00 31.5.2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 743 300 222 900,00 31.7.2019

1 634 900,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 438 700 306 600,00

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 
ha 40 800 32 000,00

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 73 500 36 500,00

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 0 2 000 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
ha 438 1 000 438 000,00 30.6.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 10 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

843 100,00

3.3 Mapové dílo ha 743 250 185 750,00
do 3 měsíců nabytí PM 

1.rozhodnutí

185 750,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 500 40 000,00

nejpozději do 30.9. roku 

následujícího po roce v 

němž došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 40 000,00

1 634 900,00

843 100,00

185 750,00

40 000,00

2 703 750,00

567 787,50

3 271 537,50

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních celků / dílčích částí 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

30.11.2018

3.1.2. 30.11.2018

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

30.6.2020

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.1.

DPH 21%

Celková cena bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH v Kč


