DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 3/2021-537100, 10-2021-537206
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 973 650
E-mail: j.podebradsky@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GAP Pardubice s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX, XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: pq47pfm
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu: 9708402524/0600
DIČ: 60934875
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Tímto dodatkem č.5 se mění smlouva o dílo 3/2021–537100, 10-2021-537206 Komplexní pozemkové úpravy Vinaře a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. I.
Dodatek č. 5 10-2021-537206/5 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o posun termínů na odevzdání následujících etap:

6.3.1.        Vypracování plánu společných zařízení  (PSZ)
6.3.1.i) a)  Výškopisné zaměření
6.3.1.i)b)   DTR liniových a vodohospodářských staveb PSZ 
6.3.1.i)c)   DTR vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry)
6.3.2i)       Aktualizace PSZ
6.3.2.        Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

[bookmark: _Hlk126053243]Důvodem podání žádosti bylo množství řešených námětů a připomínek během jednání sboru zástupců. Plán společných zařízení byl průběžně předkládán členům sboru zástupců. Na těchto jednáních docházelo k neustálým námětům a připomínkám, které byly v rozporu s dříve projednanými variantami. Projektant opakovaně musel měnit uspořádání cestní sítě (polohu obchvatových polních cest klíčových pro zemědělskou techniku), návrhy vodohospodářských a protierozních opatření (týkající se především ochrany intravilánu obce) i opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (vymezení lokálních biocenter a biokoridorů v rámci ÚSES).
Jedním z nejvíce diskutovaných námětů byla ochrana intravilánu obce. Na prvním jednání sboru zástupců byl jeho členům předložen návrh suché retenční nádrže jihozápadně od intravilánu obce. Sbor zástupců s navrženým opatřením souhlasil. Ovšem na následujícím jednání Sbor zástupců vyslovil požadavek na předložení jiné varianty ochrany intravilánu. Zpracovatel tedy musel zajistit odborné posouzení náhradního opatření, které mělo zásadní vliv na prodloužení prací na PSZ. 
Až 18.1. 2023 na svém 4. jednání sbor zástupců schválil předloženou variantu PSZ, která následně bude projednána s dotčenými úřady a organizacemi. Předběžné projednání se zastupitelstvem Obce Vinaře proběhlo dne 23.1.2023. Z jednání vyplynuly další drobné úpravy PSZ.
Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

[bookmark: _Hlk109034299][bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Termíny se upravují následovně:
		
[bookmark: _Hlk109034342]6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)		z 31.3.2023 do 30.6.2023
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření 					z 31.3.2023 do 30.6.2023
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				           z 31.3.2023 do 30.6.2023
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)													z 31.3.2023 do 30.6.2023
6.3.2 i)Aktualizace PSZ					            z 31.1.2024 do 28.3.2024
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona								            z 31.1.2024 do 29.2.2024



Čl. II.
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy a hodnota závazku zůstávají beze změny. 
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	Dodatek č.5 Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 500,00
	15 000,00
	31.5.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 500,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	505
	500,00
	252 500,00
	30.6.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	15
	2 500,00
	37 500,00
	30.6.2021

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	2 500,00
	452 500,00
	30.4.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.4.2021

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	514
	250,00
	128 500,00
	30.4.2021

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	514
	275,00
	141 350,00
	30.9.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	514
	550,00
	282 700,00
	30.6.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	30
	300,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	35
	500,00
	17 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	11
	1 000,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	28.3.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	514
	500,00
	257 000,00
	29.2.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	648 200,00
	 

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	67
	300,00
	20 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	514
	350,00
	179 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	648 200,00
	29.2.2024

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 941 550,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	407 725,50
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 349 275,50
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	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel


		
