Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 356-2018-504204
Č.j. objednatele: SPU 044963/2023

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 356-2018-504204), uzavřené dne 9.4.2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Bernartice u Stráže“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bernartice u Stráže (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Ivana Comová, , odborný rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 777 796 663
E-mail:																i.comova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Lubor Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420 xxxxxx 
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																yr3z3x
Bankovní spojení: 												Komerční banka-Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	263 49 469
DIČ: 																	CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 18.8.2023 byly pozastaveny práce na zpracování KoPÚ Bernartice u Stráže z důvodu potřeby vyhotovení geotechnického průzkumu. Dne 11.1.2023 byly práce po vyhotovení geotechnického průzkumu na KoPÚ opět obnoveny. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských  staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	---
	---
	---
	31.10.2022
	30.06.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	---
	---
	---
	31.10.2022
	30.06.2023

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	---
	---
	---
	31.10.2022
	30.06.2023

	[bookmark: _Hlk96665897]3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských  staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	---
	---
	---
	31.10.2022
	30.06.2023

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	---
	---
	---
	31.10.2023
	30.06.2024


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-6 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Tachově dne 13. 2. 2023									V Plzni dne 10. 2. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:




…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.
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