
č.j. objednatele: SPU 567-2022-508203

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 567-2022-508203 ze dne 16.8.2022
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Sídlo:

Adresa:
Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký
kraj, Pobočka Chomutov
jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí
Pobočky Chomutov
Ing. Vladislava Hartmannová,
vedoucí Pobočky Chomutov
Bc. Kateřina Sejvalová, DiS.,
Pobočka Chomutov

Ů9per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

a

Sídlo:
Zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.

(dále jen ,,zhotovitel")

S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

syxg99e
FlO banka
2501206348/2010
06016910 l CZ 06016910 je plátcem DPH

vedeném u Krajského soudu v českých

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,
uzavřené na základě výsledku výběrového řIzeni realizovaného v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
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č.j. objednatele: SPU 567-2022-508203

1.1

1.2

1.3

ČI. l
Předmět a účel dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu k zajištěni vypracování projektové
dokumentace, stavebního povolení pro stavbu ,,Polní cesty C 6 v k.ú. Havraň, okres
Most" (dále jen ,,projektová dokumentace") včetně provedeni podrobného
geotechnického průzkumu v potřebném rozsahu pro realizaci stavby.

Důvodem úpravy termínu je nezbytné projednání návrhu zhotovitele projektové
dokumentace se zastupiteli dotčených obcí, kde na základě výsledků komunálnIch voleb
do zastupitelstev obcí došlo ke změnám ve vedeni obcí. S tím souvisí nezbytné
projednání souhlasů s projektovou dokumentaci a schválení dotčených vlastníků
pozemků - tj. obce Havraň (p.č. 1196 a 1198 v k.ú. Havraň) a obce Lišnice (p.č. 592
v k.ú. Lišnice) s vypracovaným návrhem VZ.

V ČI. Ill Termin plněni, bod 3.1.1 se dle smlouvy posunuje termín plněni části Díla takto:

a) projektová dokumentace a GTP z termínu 15. 11. 2022 na termín 09. 12. 2022.
b) stavební povoleni (rozhodnuti s doložkou právní moci) z termínu 31. 03. 2023 na

termín 31. 05. 2023.
ČI. II

Závěrečná ustanovení

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na ,,Zpracováni projektové
dokumentace, GTP a autorského dozoru - okres Chomutov a Most 2022, Část 4 - C 6
v k.ú. Havraň.

Ostatní ujednáni smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejněni v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašuji, že byl sepsán na základě
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

17 -10- 2022
V Chomutově, dne:

q

Ing. Vladislava Hartmannová

vedoucí Pobočky Chomutov

Státní pozemkový úřad

V Blatné, dne:

,:! "i
Ing. Matěj Slováček

Jednatel

S-pro servis s.r.o.
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