		Číslo smlouvy objednatele: SPU 009872/2020
	        	  Č.j. SPU 057557/2023/Sla 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné


a

 
Zhotovitel – G-servis Praha  spol. s r.o.
Sídlo: Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 16300
Zastoupený: 	RNDr. Michalem Tylšem, jednatel
		RNDr. Martinem Guthem, jednatel

IČ: 496 80 226
DIČ: CZ49680226
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745.
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento




Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020
uzavřené dne 15. 01. 2020



Předmět díla smlouvy: 
„Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ – vodní dílo na p.p.č. 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV“

Místo plnění veřejné zakázky: Česká republika, Ústecký kraj, okres Děčín, k.ú. Kerhartice, pozemek p.č. 1588/2



Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020 je:
· změna smluvní ceny Díla dle Čl V., odst. 5.2. Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 a dodatku č. 1, 2 a 3.
2. Důvodem změny smluvní ceny je odklad realizace navržené stavby, z tohoto důvodu nelze dokončit Manipulační a provozní řád dle skutečného provedení stavby a nelze zajistit schválení vodoprávním úřadem. Smluvní cena je z uvedených důvodů po dohodě smluvních stran snížena o 5 000 Kč bez DPH. Změna byla vyžádána ze strany objednatele.


Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1, 2 a 3


1. Původní znění:
5.2 Celková cena za provedení Díla činí 155.000,- Kč bez DPH, tj. 187.550,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
	Dílo
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	a) Provedení podrobného geotechnického průzkumu
	27.000,-
	5.670,-
	32.670,-

	b) Vypracování projektové dokumentace
	80.000,-
	16.800,-
	96.800,-

	c) Zajištění stavebního/vodoprávního povolení
	18.000,-
	3.780,-
	21.780,-

	d) Vypracování manipulačního a provozního řádu + zajištění povolení k nakládání s vodami
	30.000,-
	6.300,-
	36.300,-

	Cena celkem
	155.000,-
	32.550,-
	187.550,-



2. Nové znění:
5.2 Celková cena za provedení Díla činí 150.000,- Kč bez DPH, tj. 181.500,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
	Dílo
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	a) Provedení podrobného geotechnického průzkumu
	27.000,-
	5.670,-
	32.670,-

	b) Vypracování projektové dokumentace
	80.000,-
	16.800,-
	96.800,-

	c) Zajištění stavebního/vodoprávního povolení
	18.000,-
	3.780,-
	21.780,-

	d) Vypracování manipulačního a provozního řádu + zajištění povolení k nakládání s vodami
	25.000,-
	5.250,-
	30.250,-

	Cena celkem
	150.000,-
	31.500,-
	181.500,-










Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 zůstávají v platnosti.




V Děčíně dne 21.2.2023    					V Praze dne 20.2.2023

	
za objednatele							za zhotovitele



.......................................................			……………………............................................
Ing. Jitka Blehová                                    		      RNDr. Michal Tylš
vedoucí Pobočky Děčín					      jednatel
[bookmark: _Hlk62621913]

1

