
Číslo smlouvy objednatele: 298-2020-525202/5 
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3124-20 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota 

 

DODATEK Č. 5 
SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota uzavřené dne 19. 5. 2020 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a 

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Mgr. Aneta Kozáková 

Telefon: +420 602 640 790 

E-mail: a.kozakova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

x x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x x 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO / DIČ: 41601483 / CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 19. 5. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova 
Lhota (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4. 

2. V průběhu zpracování díla vznikla potřeba zadání inženýrsko-geologického průzkumu 
(IGP), který je podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení při zpracování 
plánu společných zařízení. IGP je zpracováván firmou odlišnou od zhotovitele KoPÚ. 
Teprve po předání podkladů IGP bude zhotovitel moci pokračovat ve vypracování níže 
uvedených částí díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínů 
předání dílčích částí 3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné 
zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona. Z uvedených důvodů zhotovitel požádal o změnu termínu. Pobočka 
Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas. 

3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek 
č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2020. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
 - termín ukončení: 14. 10. 2023  

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

 - termín ukončení: 14. 10. 2023  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 - termín ukončení: 14. 10. 2023  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 - termín ukončení: 14. 10. 2023  

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
 - termín ukončení: 14. 8. 2024  

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 5. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 

v platnosti beze změn. 

III. 

1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.  Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu 

Za objednatele: 

V Brně dne: dle el. podpisu 

Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 
 
 
 
 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel  

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 800 8 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 100 21 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 378 730 275 940

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 80 1 000 80 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 92 1 400 128 800 14.9.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 185 2 000 370 000 15.8.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 353 1 600 564 800 15.8.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 28 1 200 33 600

společně s předáním 

DČ 3.6. 

Mapové dílo

Rozbor současného stavu                      ha 458 480 219 840 14.9.2021

Studie odtokových poměrů ha 0 1 500 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 454 480 217 920 15.11.2022

1 920 700 15.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 454 950 431 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 89 750 66 750

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 178 1 000 178 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 2 5 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 395 900 355 500 14.8.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 071 550

3.6. Mapové dílo ha 454 450 204 300
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

204 300

1 920 700,00 Kč

1 071 550,00 Kč

204 300,00 Kč

3 196 550,00 Kč

671 275,50 Kč

3 867 825,50 Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

14.9.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

14.9.2021

14.10.2023

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.


