
 Číslo smlouvy objednatele: 460-2020-521101 
  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostějovičky 

 

 

 
DODATEK č. 7 

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostějovičky 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 
 Ing. Hana Cetkovská, zaměstnanec Pobočky 

Prostějov 
Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 
Tel. xxxxx 
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz, 
 prostejov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:                                                    "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 

 
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 64255611 
DIČ: CZ64255611 
 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
E-mail:  
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: MONETA Money BANK a.s.  
Číslo účtu: 341302664/0600 
  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 8321  
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je změna termínů plnění následujících dílčích částí díla: 

 

 

Dílčí část / hlavní celek 
Původní 
termín 

Nový 
termín 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 

31.05.2023 31.08.2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

3.5.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků       
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

30.11.2023 29.02.2024 

 

Odůvodnění : 

Důvodem změny termínů výše uvedených dílčích částí díla je skutečnost, že v průběhu prací 
na návrhu plánu společných zařízení (PSZ) a jeho projednání se sborem zástupců byl 
objednatelem zadán inženýrsko-geologický průzkum (IGP), jehož výsledky budou závazným 
podkladem pro návrh PSZ. K upřesnění podkladů pro zadání IGP došlo po projednávání na 
třetím jednání sboru zástupců konaného dne 19.1.2023. Práce na vypracování PSZ byly proto 
pozastaveny. Smlouva o dílo na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu byla uzavřena 
dne 13.02.2023 s termínem plnění dne 31.03.2023, následně bude nutné výsledky zapracovat 
do návrhu prvků PSZ 

 
 

Čl. II  

Závěrečná ustanovení 
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 460-2020-521101, uzavřená dne 

17.07.2020, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 

tohoto dodatku.  
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2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 23.02.2023  

 

Ve Vysokém Mýtě dne 23.02.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Jakoubek 

jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Prostějovičky

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 500 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 1 500 10 500

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 255 800 204 000 28.02.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 1 500 165 000 31.03.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 1 500 1 500 31.03.2022

Rozbor současného stavu                      ha 255 350 89 250 30.06.2021

Studie odtokových poměrů ha 255 300 76 500 30.06.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 254 620 157 480 30.09.2022

719 230 30.09.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 254 800 203 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 50 900 45 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 650 32 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 30 1 000 30 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 254 700 177 800 29.02.2024 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

508 500

3.6. Mapové dílo ha 254 500 127 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

719 230

508 500

127 000

1 354 730,00

284 493,30

1 639 223,30

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

30.09.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.08.2023

3.4.4.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.


