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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 652-2019-504201  
Č.j. objednatele: SPU 063424/2023 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 652-2019-504201), uzavřené dne 20. 08. 2019 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. 

Kotovice a v k.ú. Záluží“, a to konkrétně k.ú. Záluží (dále jen „smlouva“). 
mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Pavla Seidlerová , odborný rada, Pobočky Plzeň 

Adresa:                 náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 839 

E-mail:                plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GROMA PLAN s.r.o.  

   a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  

Reprezentant sdružení:                                GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo:                 Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Pavel Vostracký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Pavel Vostracký  

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx, xxxxx,  

  xxxxx, xxxxx,  

  xxxxx, xxxxx 

Telefon:                   xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 Ekc85xd 

Bankovní spojení:             Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:                27-4501350277/0100 

IČ:                  25233025 

DIČ:                  CZ25233025 

Člen sdružení:                                               POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo:                                                     Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen:                                               Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 

Telefon:                                                   xxxxx 

E-mail:                                               xxxxx 

IČO:                                                    29099323  

mailto:krausova@pukv.cz
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(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení byly 
upřesněny skutečné měrné jednotky, které se lišily od stávajících měrných jednotek, které byly 
uvedeny ve smlouvě. Konkrétně se týká snížení počtu měrných jednotek následujících etap: 3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ-RP v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami; 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Zároveň dochází 
k úpravě počtu měrných jednotek (snížení) u etap 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona. Důvodem 
je převod parcel s duplicitním zápisem vlastnictví mezi pozemky neřešené (§ 8a zákona 139/2022 Sb. 
ve znění zákona 481/2020 Sb.). 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu 
měrných jednotek u etap 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovené plochy zábory půdy stavbami, 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 2 107 550,- Kč 

Méněpráce bez DPH 40 300,- Kč 

Vícepráce bez DPH 0,- Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 067 250,- Kč 

DPH 21 % 434 122,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 501 372,50 Kč 
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 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení ha - 2 700,- - 1 400,- 30. 04. 2023 - - - 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha - 5 500,- - 2 500,- 30. 04. 2023 - - - 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm - 15 1 000,- - 15 000,- 30. 04. 2023 - - - 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm - 5 4 000,- - 20 000,- 30. 04. 2023 - - - 

3.5.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha -2 700,- - 1 400,- 30. 04. 2024 - - - 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

 

V Plzni dne 27. 02. 2023                                                         V Plzni dne 22. 02. 2023 

 

Za objednatele:                                               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Pavel Vostracký  

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel  

 Státní pozemkový úřad  GROMA PLAN s.r.o. 
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                                                                                             V Plzni dne 24. 02. 2023 

 

 

 

 

 

  ………………………………………. 

  Ing. Helena Krausová 

  jednatel  

  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 
 



Příloha č. 1 - Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 652-2019-504201 - KoPÚ-RP Záluží

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 28 1 000 28 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP mimo 

trvalé porosty
ha 576 400 230 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 14 1 000 14 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 590 100 59 000,00 31. 1. 2020 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 75 1 000 75 000,00 31. 10. 2020 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 90 1 300 117 000,00 31. 10. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 2 000 22 000,00 31. 10. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 3 950 43 450,00 30. 6. 2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 2 000 10 000,00 31. 10. 2020

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a 

upřesnění grafického přídělu
ha 332 100 33 200,00 30. 4. 2021

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí  o 

určení hranic přídělových pozemků
ha 0 1 000 0,00 31. 10. 2021

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 587 200 117 400,00 31. 10. 2020 

3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 587 300 176 100,00 30. 6. 2022 

925 550,00 30. 6. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 588 700 411 600,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 45 500 22 500,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 30 1 000 30 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 4 000 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 588 700 411 600,00 30. 4. 2024 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

905 700,00

3.6. Mapové dílo ha 590 400 236 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

236 000,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 905 700,00

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 236 000,00

Celková cena bez DPH v Kč 2 067 250,00

DPH  21% v Kč 434 122,50

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 501 372,50

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč 925 550,00

3.4.1. 31. 1. 2020 

3.4.2.

30. 6. 2020 

3.4.3

3.4.4.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

  30. 4. 2023 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


