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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu 
komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Hříchovice uzavřené 
mezi: 
 
1.1 Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje   

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 

zastoupený: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Milan Mleziva, rada pobočky Domažlice 
Adresa: Haltravská 438, Domažlice      
Tel.: +420 727 956 737    
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 

a 

 

1.2 Zhotovitel:  allGEO s.r.o. 

 

Adresa:                                                                    Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:                                                             Ing. Luborem Pekarským, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Ing. Lubor Pekarský, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:          xxx 

Bankovní spojení:                                                     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                                                                 2485160297/0100 

IČO/DIČ:                                                                   26349469/CZ26349469 

Telefon:                                                                    xxx 

E-mail:                                                                      xxx 

ID DS:                                                                       7pp75x5 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 

14611 (dále jen „zhotovitel“). 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) 
je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 
 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna počtu MJ, ke které došlo v 
důsledku upřesní obvodu KoPÚ v k. ú. Hříchovice na základě výsledků zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ. Dále změna termínu dílčí etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice je požadována vzhledem k tomu, že ke změně katastrální hranice dojde až 
na základě upřesnění dle vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků v rámci tvorby 
DKM. 
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 Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 
tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový  
výkaz činností. 
 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna počtu měrných jednotek u fakturačních celků 

celcích 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona, 3.6. Mapové dílo v příloze č. 1 SoD č. 16/2020-504202. Tato změna je vyvolána 
písemným záznamem č.j.  SPU 072909/2023 ze dne 23.02.2023.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla a termínu plnění. 

Původní celková cena díla bez DPH 1 086 930,00 Kč 

Méněpráce bez DPH - 39 430,00 Kč 

Vícepráce bez DPH  0,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 047 500,00 Kč 

DPH 21% 219 975,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 267 475,00 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ  
100 
bm 

-17 2 090 -35 530   

 
Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

    28.2.2023 
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

3.4.4. Rozbor současného stavu 1 ha -2 190 -380   

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků – vícepráce 

1 ha -2 190 -380   

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

1 ha -2 790 -1 580   

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

1 ha -2 590 -1 180   

3.6. Mapové dílo 1 ha -2 190 -380  
Do 3 měsíců 

od výzvy 
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Rekapitulace změn v počtu MJ 

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a GP původně 140 MJ, nově 123 MJ 
Etapa 3.4.4. Rozbor současného stavu původně 247 MJ, nově 245 MJ 
Etapa 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků původně 247 MJ, nově 245 MJ 
Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení původně 247 MJ, nově 245 MJ 
Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení původně 247 MJ, nově 
245 MJ 
Etapa 3.6. Mapové dílo původně 247 MJ, nově 245 MJ 

 

3. Termín plnění dílčí etapy uvedený ve smlouvě se mění takto: 
 

Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice původně 28.2.2023 
nově do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat 
po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 

V Domažlicích dne 27.02.2023 V Plzni dne 27.02.2023 
Viz datum v elektronickém podpisu Viz datum v elektronickém podpisu 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 
Elektronicky podepsáno      Elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
 

…………………………………        ……………………………........... 
Ing. Jan Kaiser Ing. Lubor Pekarský 

vedoucí Pobočky Domažlice                                         jednatel společnosti 

Státní pozemkový úřad                                                    allGEO s.r.o 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Hříchovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 3)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 18 890 16 020 30.6.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 247 490 121 030 31.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 123 2 090 257 070 28.2.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 10 1 890 18 900

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 245 190 46 550 31.10.2023

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 245 190 46 550 30.6.2024

506 120 30.6.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 245 790 193 550

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 15 390 5 850

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 32 990 31 680

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 8 9 900 79 200

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 245 590 144 550 30.6.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

494 830 

3.6. Mapové dílo ha 245 190 46550
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

46550

506 120,00

494 830,00

46 550,00

1 047 500,00

219 975,00

1 267 475,00

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2025

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


