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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 (dále jen „dodatek č. 2“) 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  

 ředitelkou KPÚ pro MSK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro MSK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška,  
   vedoucí pobočky Opava 
    
     
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Pobočka Opava, Krnovská 69, 746 01 
Opava       

Tel.:     
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

                            

a 

Zhotovitelem 

ČECH – ENGINEERING, a.s. 

Sídlo:                                                                Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Zastoupený:                                                      Ing. Ladislavem Čechem ml.,  

                                                                          předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Ladislav Čech ml. 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Tel.:       

E-mail:            

Bankovní spojení:                                              

Číslo účtu:                                                          

IČ/DIČ:                                                              25394983/CZ25394983 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 

vložka 1851 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

na veřejnou zakázku s názvem Projektová dokumentace – realizace souboru staveb 

společných zařízení v KoPÚ Mikolajice na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen “ZZVZ”). 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku č. 2 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu podání žádosti o stavební povolení v Čl. III. 

Termín plnění. Původní znění odstavce 3.1, dále upravené dodatkem č. 1 k SoD se 

nahrazuje tímto novým zněním: 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

Termín předání aktualizované projektové dokumentace: do 150 dnů od uzavření jednání 

mezi objednatelem a zhotovitelem o navýšení ceny díla z důvodu aktualizace 

projektové dokumentace, které bude stvrzeno oboustranně podepsaným 

protokolem z jednání 

Termín pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad: do 120 dnů 

od protokolárního odsouhlasení předané aktualizace projektové dokumentace 

objednatelem 

1.2 Důvodem pro změnu termínu pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný 

stavební úřad je probíhající jednání mezi objednatelem a zhotovitelem o navýšení ceny 

díla z důvodu aktualizace projektové dokumentace.  

1.3    Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2017 a dodatku č. 1 k SoD ze dne  

15. 1. 2019 zůstávají bez změn. 

 

Čl. II 

 Závěrečná ustanovení 

 
2.1   Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).   

 
2.3       Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Ostravě 24. 2. 2023 

 

 

 

 

          V Ostravě 22. 2. 2023 

 

 

 

 

            

 

…………………………………… …………………………………… 

             Mgr. Dana Lišková 

             ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Ladislav Čech ml. 

předseda představenstva 

  

 v z. Ing. Tomáš Hořelica 

               zástupce ředitelky KPÚ pro MSK 

 

 


