
 Číslo smlouvy objednatele: 811-2020-523206  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Jednoduché  pozemkové úpravy – nedokončenémscelovací řízení a    
                                                                                                                  upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice 

 
 

Dodatek č. 5  
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206 
 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Znojmo 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo.  
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí 

pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
V technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  
Tel. +420 721 935 114   
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno  
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČO: 416 01 483 
DIČ: CZ41601483  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 2171 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. za použití čl. VI. bodu 6.3. Smlouvy o dílo č. 

objednatele 811-2020-523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – 

nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. 

Jamolice (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena 

za provedení díla odst. 6.1. smlouvy.  

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací 

spočívající v rozšíření předmětu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o novou dílčí část „Dokumentace změny 

obvodu JPÚ – po dodatku č. 5“.  

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je skutečnost, že zhotovitel při vyhotovení návrhu 

pozemkových úprav zjistil nesoulad výměry u parcely  KN st. 177. Z lomových bodů pozemku  

st. 177, které jsou evidovány s KK3 (ZPMZ 312, 545 a 550) vychází výměra 1 235 m2, což je  

oproti údaji o výměře parcely KN st. 177 evidované v katastru nemovitostí rozdíl, neboť v 

katastru nemovitostí je evidována výměra u této parcely 1 069 m2. Na základě žádosti 

objednatele Katastrální pracoviště Znojmo sdělilo, že výměra  1 069 m2 je u pozemku parc.č. 

st. 177 evidována v souladu s listinami založenými v dokumentaci KP Znojmo a nevykazuje 

žádnou chybu. KP Znojmo vysvětlilo důvod současného označení bodů v kvalitě KK3 a sdělilo, 

že upozornění na tuto skutečnost bere jako podnět k opravě chyby katastrálním úřadem. 

Objednatel se tak rozhodl, že z obvodu pozemkových úprav vyloučí parcely KN st. 177 a KN 

5870. Vzhledem k těmto skutečnostem je nezbytné provést dokumentaci změny obvodu 

pozemkových úprav. Výsledná dokumentace bude sloužit jako podklad pro zapracování do 

návrhu JPÚ. 

Cenu za zpracování nové dílčí části 3.4.3. Dokumentace změny obvodu JPÚ – po dodatku č. 

5 si smluvní strany sjednaly ve výši 26.000,- Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty náklady na 

terénní šetření s vlastníky pozemků, měřické práce včetně stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. a vyhotovení geometrického plánu. 

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 5 spočívající ve vícepracích v hodnotě 

26.000,- Kč bez DPH bude posouzena podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a 

představuje   1,07 %  původní hodnoty závazku. 

Článek VI. odstavec 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH xxxxxxxxxx,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH xxxxxxxxxx,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH xxxxxxxxxx,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.439.150,- Kč 

DPH 21%    512.221,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.951.371,50 Kč 

  
6.1.1. Sjednaná celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 
uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 
v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde 
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ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 
veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení díla.  

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných   
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.  

 
Termín předání nové dílčí části „Dokumentace změny obvodu JPÚ – po dodatku č. 5“ je 

stanoven na 3 měsíce od podpisu tohoto dodatku.  

Vzhledem k realizaci dodatečných prací se smluvní strany dohodly tak, že dodatkem č. 3  
sjednaný termín předání hlavního celku 3.4. Přípravné práce 15. 11. 2021 je dohodou stran 
nově stanoven na „do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 5“ a původně sjednaný termín 
předání dílčí části 3.5.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 31. 3. 2023 je dohodou stran nově stanoven na „do 3 měsíců od 
podpisu dodatku č. 5“. 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 
zůstávají v platnosti.  

Za objednatele: 

Ve Znojmě dle el. podpisu 9. 3. 2023  

Za zhotovitele: 

V Brně dle el. podpisu 7. 3. 2023 

 

 

 

RNDr. Dagmar Benešovská 

vedoucí pobočky 

 

 

 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

jednatel 

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství) 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 

 



Příloha k SoD - JPÚ - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice - Dodatek č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP  bod 12 x x

Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů 

PPBP 
bod 10 x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně dočasného označení lomových bodů 
100 bm 25 x x 30. 10. 2021

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 x x 15. 10. 2021

Dokumentace změny obvodu JPÚ - po dodatku č. 

5
1 x x

do 3 měsíců od 

podpisu dodatku č. 

5

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 695 x x 30. 6. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 693 x x 15. 11. 2021

x

do 3 měsíců od 

podpisu dodatku č. 

5

3.5. Návrhové práce

3.5.1.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 695 x x

do 3 měsíců od 

uzavření dodatku č. 

5

3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 x x
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

x

3.6. Mapové dílo ha 695 x x

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele, 

nejpozději však do 

31.12.2023

x

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2 439 150,- Kč

512 221,50 Kč

2 951 371,50 Kč

vedoucí pobočky jednatel

RNDr. Dagmar Benešovská Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

31. 5. 2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

ha 695 x xPodrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 

3.4.3

31. 5. 20213.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 9. 3. 2023            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne dle el. podpisu 7. 3. 2023


