
 Číslo smlouvy objednatele: 921-2018-571101/3  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 181013 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šenov u Nového Jičína 

 

DODATEK č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 08. 2018, včetně dodatků č. 1, 2 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový 
Jičín 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Hořelica, xxx, Pobočka Nový 
Jičín 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, 
Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín 

Telefon: xxx  

E-mail : njicin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocentrum spol. s r.o. 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00,  

Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2018, jejímž 

předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v 

k. ú. Šenov u Nového Jičína (dále jen „KoPÚ Šenov u Nového Jičína), se smluvní strany 

dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“). 

 

Čl. I 

Předmět dodatku 

 

1.1. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ Šenov u Nového Jičína 

(podepsán 27.11.2020) došlo k přerušení (pozastavení) prací uvedených ve smlouvě o 

dílo. Dne 4.11.2022 objednatel obdržel oznámení o zveřejnění vydané Aktualizace č. 2b 

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje s datem účinnosti 11.10.2022. Na 

základě výzvy objednatele k pokračovaní prací a sepsání Dodatku zaslal objednatel návrh 

nových termínů ukončení a předání zbývajících fakturačních celků. Navrhl také úpravu 

jednotkových cen na základě výraznému růstu cen vstupů. 

 

1.2. Na základě výše uvedeného se upravují termíny předání díla a jednotkové ceny takto: 

 Ucelená část, fakturační celek 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH  

v Kč 

Cena za 
MJ bez 

DPH  
v Kč 

Cena bez DPH celkem v Kč 

MJ SoD navýšení SoD navýšení 
Termín 
předání 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

832 
290 334 241 280 277 888 30.9.2023 

ha 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

832  
800 920 665 600 765 440 

30.9.2024 

ha 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých i 
mimo trvalé porosty 

90  
1 200 1 380 108 000 124 200 

ha 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

160 

1 000 1 150 160 000 184 000 
100 
bm 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

20 

3 000 3 450 60 000 69 000 
100 
bm 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

832  
800 920 665 600 765 440 30.9.2025 

ha 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPú 

2 
10 000 11 500 20 000 23 000 

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele ks 

3.6. Mapové dílo 
832 

300 345 249 600 287 040 
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele ha 

 

1.3. Změna čl. VI. Cena za provedení díla 
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 V důsledku změn ceny za MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se v čl. VI. Cena za 

provedení díla v bodu 6.1 níže uvedená tabulka Rekapitulace ceny: 

 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 979 060 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 679 200 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 249 600 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 907 860 Kč 

DPH 21% 820 651 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 728 511 Kč 

 

se mění takto : 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 2 015 668 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 931 080 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 287 040 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 233 788 Kč 

DPH 21 % 889 095,48 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 122 883,48 Kč 

 

 

1.4. Dále se mění: 

• osoba oprávněna jednat ve věcech technických na: xxx 

• osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, 

nebo v elektronické podobě.  

2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 

jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
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V Ostravě dne 10.03.2023 V Olomouci dne 10.03.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

 

v z. 

Ing. Tomáš Hořelica 

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK 

 

 

Petr Liška 

jednatel společnosti 

 



Číslo smlouvy objednatele: 921-2018-571101/3 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 181013

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Šenov u Nového Jičína

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 27 1 000 27 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 5 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 826 830 685 580

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 10 2 500 25 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 2 500 0 31.5.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 209 3 300 689 700 31.5.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 7 000 49 000 31.5.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 2 500 0 31.5.2020

Rozbor současného stavu                      ha 850 290 246 500 30.11.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 1 000 0 30.11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 832 334 277 888 30.09.2023

2 015 668

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 832 920 765 440

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 90 1 380 124 200

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 160 1 150 184 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 20 3 450 69 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 832 920 765 440 30.9.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 11 500 23 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 931 080

3.6. Mapové dílo ha 832 345 287 040 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

287 040

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.8.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.9.2024

3.4.4.

3.4.3

3.4.2.

31.8.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



Číslo smlouvy objednatele: 921-2018-571101/3 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 181013

2 015 668 Kč

1 931 080 Kč

287 040 Kč

4 233 788 Kč

889 095,48 Kč

5 122 883,48 Kč

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Moravskoslezský kraj

Mgr. Dana Lišková Petr Liška

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 10.03.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Olomouci dne 10.03.2023


