
                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 312-2020-520203 
                          Číslo smlouvy zhotovitele: 108/2020 
                                                                                                                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubovice 
                                  

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 312-2020-520203 – KoPÚ Dubovice 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov 
Tel. +420 727 957 213 
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K. 
 

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: AREA G.K. spol. s r.o., 

Sídlo:       U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

Zastoupený:      Milanem Novým - jednatelem 

IČO:       250 94 459 

DIČ:       CZ25094459 

  

2. člen – společného plnění závazku:   Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE  

Sídlo:       obec Lesná 

Místo podnikání:     obec Pelhřimov 

Zastoupený:      xxxxx 

IČO:       438 20 654 

DIČ:       xxxxx 
 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx 

Tel./Fax :      xxxxx 

E-mail :       xxxxx 

ID DS :       jyem6ry 

Bankovní spojení :     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu :      19-4040960207/0100 

IČO:       250 94 459 

DIČ:       CZ25094459 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143 
 

 (dále jen „zhotovitel“)   

(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
mailto:area@area.cz
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Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy počtu měrných jednotek v souvislosti 

s vyhotovením etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona. 

2. Změny byly vyvolány v souvislosti se skutečnostmi, které vznikly v průběhu přípravy a zpracování etapy 
zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona. Z důvodů 
výše uvedených byly upraveny měrné jednotky dle skutečně provedených prací.  

3. Měrné jednotky byly upraveny u dílčích částí – 3.4.3. takto: 

• u etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. byly upraveny měrné jednotky (100 bm) 
z původních 121 MJ na 129 MJ. 

• u etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byly upraveny měrné 
jednotky (100 bm) z původních 65 MJ na 66 MJ. 

4. Objednatel ověřil svým vlastním propočtem správnost počtu měrných jednotek, udaný zhotovitelem. 

5. Hodnota víceprací vycházející z tohoto dodatku činí 15 200,- Kč bez DPH, tj. 18 392,- Kč včetně DPH, 

Hodnota změn dle §222, odst. 4 je 15 200,- Kč bez DPH 

 

Čl. III. 
 

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, 
která zahrnuje všechny změny dle dodatků smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo 
č. objednatele 312-2020-520203 nemění. 

 

Čl. IV. 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

Místo: Jihlava                          Místo: Praha 

Datum: 15.3.2023 Datum: 15.3.2023 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandowá, LL.M. Milan Nový 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  reprezentant společného plnění závazku 
Státního pozemkového úřadu                           PROJEKCE & AREA G.K. 
                                 
                    
Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 
 
 

Za správnost: 
 
 
 
…………………… 
Ing. Miroslava Smejkalová 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na KoPÚ Dubovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 1 500,00 4 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000,00 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 282 800,00 225 600,00 30.9.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů  8)
100 bm 54 1 500,00 81 000,00 30.9.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

doplnění
ha 7 800,00 5 600,00 31.10.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 129 1 700,00 219 300,00 31.3.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 66 1 600,00 105 600,00 31.3.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 282 250,00 70 500,00 31.3.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 285 300,00 85 500,00 31.10.2023

807 600,00 31.10.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 285 720,00 205 200,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 18 900,00 16 200,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 23 800,00 18 400,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 12 1 000,00 12 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 262 900,00 235 800,00 30.9.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.5.4. Změna katastrální hranice 100 bm 24 2 500,00 60 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

577 600,00

3.6. Mapové dílo ha 285 300,00 85 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

85 500,00

807 600,00

577 600,00

85 500,00

31.3.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

28.2.2025



1 470 700,00

308 847,00

1 779 547,00

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

MJ - Závazné měrné jednotky

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 

terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 

zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

6.3.6.4.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.


