
  Č.j. objednatele: 736-2022-521101 
  Č.j. zhotovitele: 76 0104 27811 5 886 
 

DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo 

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa 

Smluvní strany 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
       v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 

obsahu příloh je oprávněn jednat:  
 Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 

Přerov 
       Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov  

        
      Tel.: +420 702 153 049    
      E-mail: prerov.pk@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                               Skanska a.s.  
Sídlo:     Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
zastoupený:                                                     xxxxx, oblastní manažer 
     xxxxx, hlavní stavbyvedoucí 
     Jednající na základě plné moci  
     tel./fax:                                                        +420 xxxxx / fax: xxxxx 
     e-mail:     xxxxx 
     ID DS:     d7zgbd2 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, stavbyvedoucí       
    tel./fax:                                                            +420 xxxxx / fax: xxxxx  
    e-mail:       xxxxx 
    bankovní spojení:      1000570366/3500   
    číslo účtu:      1000570366/3500    
    IČO:       26271303   
    DIČ:       CZ699004845 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 

15904 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

Čl.I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla 

zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad 

Hanou - II. etapa“.  

Jedná se o následující změny u st. objektů SO 04 - Polní cesta VC 8, SO 06 - Polní cesta 

VC 9, SO 12 – Oprava mostu č. 11 a 22 – Propustku č. 22:  

Během realizace stavebního objektu SO 06 byly provedeny zkoušky pro zjištění množství 
organických látek v zemině, kdy byl prokázán vysoký podíl humózních složek. Takto vysoký 
obsah organických látek by zapříčinil neúčinnost projektem navržené stabilizace zemní pláně, 
což by mělo za následek zrychlenou degradaci samotné polní cesty a snížení její životnosti. 
Proto bylo zainteresovanými stranami navrženo nahrazení vápnění pláně (navrženého v PD) 
sanací kamenivem.  

Dalším aspektem změny návrhu výstavby polní cesty VC8 jsou prostorové parametry 
zájmového pozemku parc. č. 1756 v k. ú. Měrovice nad Hanou, kdy hrana paralelně 
procházejícího melioračního příkopu (parc. č. 1757) nedovoluje bezpečné a trvale funkční 
provedení původně navrženého řešení polní cesty VC8 (P 4,5/30, krajnice 0,5 m). Zhotovitel 
se souhlasem TDS a AD navrhl změnu kategorie polní cesty VC8 na P 4,0/20, krajnice 0,25 m, 
kdy šíře a povrch jízdního pruhu zůstává beze změny (3,5 m, asfaltobeton). Nestabilní hrana 
melioračního příkopu se navrhuje zpevnit vytvořením nové zemní krajnice společně 
s vybudováním štěrkových per vyústěných do melioračního příkopu. Původně navržené 
drenáže DN150 se tak v rámci odvodnění zemní pláně nebudou realizovat. S popsanými 
úpravami technického řešení souhlasí i příslušný stavební úřad, který je hodnotí jako změnu 
stavby před dokončením. Součástí změnového rozpočtu je také odečtení položek související 
s opevněním vyústění drenáže (nově drenáž vypuštěna) na polní cestě VC9, které se 
v předchozím změnovém rozpočtu omylem ponechaly a nedaly se mezi méněpráce dodatku 
č. 1. Položky dohromady činí 23 707,13 Kč bez DPH. 
Do víceprací je zahrnut hydrofobní nátěr na mostních objektech (oprava mostu č. 11 a 
rekonstrukce propustku č. 22), jehož celková hodnota činí 20 084,23 Kč bez DPH. 

Celková hodnota méněprací činí 694 635,31 Kč bez DPH, celková hodnota víceprací činí 
3 505 475,64 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 4 200 110,95 Kč bez DPH, tj. 
26,68 % původní hodnoty závazku.  

Celkově se cena díla navýší o 2 810 840,33 Kč bez DPH. 

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 
 
SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-
technické stránce vyhovující, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a s jejich provedením 
souhlasí. Provedení změn je rovněž odsouhlaseno AD i TDS. Soupis jednotlivých položek 
rozpočtu víceprací a méněprací je v souladu původními položkami rozpočtu. Nové položky 
rozpočtu víceprací byly zkontrolovány a jsou naceněny dle podmínek SoD.  

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, potřeba změn závazku vznikla v důsledku skutečností, 
které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, změny jsou nezbytné pro řádné 
dokončení díla a jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
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Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto: 
 
Celková cena za provedení díla:  
 

Celková cena dle Dodatku č. 1 SoD bez DPH 17 641 530,63 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH + 3 505 475,64 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH - 694 635,31 Kč 

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2:  
 

Celková cena bez DPH činí                                                    20 452 370,96 Kč 

DPH 21 % činí                                                    4 294 997,90 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       24 747 368,86 Kč 

 
Čl.II  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 736-2022-521101, č. sml.  
zhotovitele 76 0104 27811 5 886 uzavřená dne 20.07.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 11. 11. 2022 nemění. 

2. Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své kvalifikované elektronické podpisy. 

 

V Olomouci dne 16. 3. 2023 V Olomouci dne 13. 3. 2023 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                      
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

objednatel 

Skanska a.s. 

xxxxx, oblastní manažer 

zhotovitel 

V Olomouci dne 13. 3. 2023 

 

 

 

 

…………………………………… 

Skanska a.s. 

xxxxx, hlavní stavbyvedoucí 

zhotovitel 

 



General / Obecné#

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 3 401 116,80CZK

2710/040/2022-MP/VP2

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 810 840,33

Sazba daně Základ daně Výše daně

590 276,4721,00% 2 810 840,33

0,00 0,0015,00%
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General / Obecné#

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2710/040/2022-MP/VP2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis15 411,2512 736,57

4 217 323,613 485 391,41

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

27. 9. 2022

-694 635,31 -840 508,73Méněpráce

22 Propustek č.22

2 810 840,33 3 401 116,80

8 890,677 347,66SO 12 Oprava mostu č.11

15 411,2512 736,57SO 13 Rekonstrukce propusti (22,II)

3 505 475,64 4 241 625,52SO V Vícepráce

SO M

SO 04 Polní cesta VC8

-811 823,10SO 04 Polní cesta VC8 -670 928,18

Polní cesta VC9 -28 685,63SO 06 -23 707,13

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 
AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -670 928,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -670 928,18 21,00% -140 894,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -811 823,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -670 928,18

HSV - Práce a dodávky HSV -670 928,18

    21 - Úprava podloží a základ.spáry -183 097,95

    4 - Vodorovné konstrukce -33 189,98

    5 - Komunikace -454 640,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -670 928,18

D HSV Práce a dodávky HSV -670 928,18

D 21 Úprava podloží a základ.spáry -183 097,95

22 K 211571112 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným m3 -105,870 550,00 -58 228,50

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV -105,87 -105,870

VV Součet -105,870

23 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 -18,130 765,00 -13 869,45

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV -740*0,35*0,07 -18,130

VV Součet -18,130

24 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m -740,000 150,00 -111 000,00

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV -740 -740,000

D 4 Vodorovné konstrukce -33 189,98

30 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm m2 -0,945 325,00 -307,13

PP Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV -(2,7-0,45)*0,6*0,1*7 -0,945

VV Součet -0,945

28 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem m3 -4,347 6 550,00 -28 472,85

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

VV "v.č.C1.2.1.7 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV -((0,45+0,45+0,3+0,3)*0,5*0,6*0,3+2,7*0,6*0,3)*7 -4,347

VV Součet -4,347

29 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 -12,600 350,00 -4 410,00

SO 04 - Polní cesta VC8

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO M - Méněpráce

SO 04 - Polní cesta VC8

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO M - Méněpráce

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO M - Méněpráce

SO 04 - Polní cesta VC8

Vyplň údaj
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

VV "viz rovnanina

VV -3*0,6*7 -12,600

VV Součet -12,600

D 5 Komunikace -454 640,25

35 K 561041121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 

1000 do 5000 m2
m2 -3 135,300 46,00 -144 223,80

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, 

promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, + výkaz kubatur

VV "stabilizace podloží 

VV -657*4,6 -3 022,200

VV "hospodářský sjezd

VV -34*1,3 -44,200

VV "výhybna

VV -53*1,3 -68,900

VV Součet -3 135,300

36 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t -49,851 4 945,00 -246 513,20 CS ÚRS 2022 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

VV "viz zřízení podkladu 

VV "3% = 53 kg/1m3 zeminy

VV -3135,3*0,3*0,053 -49,851

VV Součet -49,851

39 K 569R85111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0-63 m3 -94,590 675,00 -63 848,25

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0-63

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 0,065*2*657-180 -94,590

47 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus -1,000 55,00 -55,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV "viz TZ

VV 1 -1,000

VV Součet -1,000
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 707,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -23 707,13 21,00% -4 978,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28 685,63

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO M - Méněpráce

SO 06 - Polní cesta VC9

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -23 707,13

HSV - Práce a dodávky HSV -23 707,13

    4 - Vodorovné konstrukce -23 707,13

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO M - Méněpráce

SO 06 - Polní cesta VC9
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -23 707,13

D HSV Práce a dodávky HSV -23 707,13

D 4 Vodorovné konstrukce -23 707,13

28 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm m2 -0,675 325,00 -219,38

PP Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm

VV "v.č.C1.2.1.5 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV -(2,7-0,45)*0,6*0,1*5 -0,675

VV Součet -0,675

26 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem m3 -3,105 6 550,00 -20 337,75

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

VV "v.č.C1.2.1.5 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV -((0,45+0,45+0,3+0,3)*0,5*0,6*0,3+2,7*0,6*0,3)*5 -3,105

VV Součet -3,105

27 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 -9,000 350,00 -3 150,00

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

VV "viz rovnanina

VV -3*0,6*5 -9,000

VV Součet -9,000

SO 06 - Polní cesta VC9

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO M - Méněpráce
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 485 391,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 485 391,41 21,00% 731 932,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 217 323,61

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO V - Vícepráce

SO 04 - Polní cesta VC8

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 485 391,41

HSV - Práce a dodávky HSV 3 485 391,41

    1 - Zemní práce 972 429,75

    2 - Zakládání 1 330,42

    5 - Komunikace 1 850 573,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 923,12

    997 - Přesun sutě 451 135,00

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO V - Vícepráce

SO 04 - Polní cesta VC8
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 485 391,41

D HSV Práce a dodávky HSV 3 485 391,41

D 1 Zemní práce 972 429,75

107 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 

100 m2 strojně
m2 950,000 102,00 96 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 

ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101

VV doplnění dle skutečnosti

VV 950 950,000

VV Součet 950,000

4 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně
m3 2 147,200 55,00 118 096,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252205

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, + výkaz kubatur

VV výkop pro sanaci

VV 4,9*657*0,5 1 609,650

VV (34+53)*0,5 43,500

VV výkop pro žebra

VV 13*0,5*0,2 1,300

VV odkop pro zemní krajnici

VV 0,75*657 492,750

VV Součet 2 147,200

108 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 950,000 63,58 60 401,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301501

VV odvoz na místo likvidace dle zhotovitele

VV 950 950,000

VV Součet 950,000

101 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 431,467 85,85 122 891,44

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "viz výkopy 

VV odvoz do okolí do 1 km dle domluv na KD

SO 04 - Polní cesta VC8

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO V - Vícepráce
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2147,2 2 147,200

VV odpočet zeminy na skládku

VV -715,733 -715,733

VV Součet 1 431,467

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 715,733 290,00 207 562,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV dle skutečnjosti na stavbě - odvoz na skládku

VV předpoklad odvozu 1/3 objemu výkopu na skládku

VV 2147,2/3 715,733

VV Součet 715,733

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 7 157,330 2,00 14 314,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "viz vodor.př.do 10 km

VV (20-10)*715,733 7 157,330

VV Součet 7 157,330

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 949,533 5,00 4 747,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "viz uložení na skládku

VV 715,733*1,75 1 252,533

VV odpočet sutě

VV -350 -303,000

VV Součet 949,533

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 431,467 18,00 25 766,41 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "viz vodorovné přemístění do 10000 m

VV 2147,2-715,733 1 431,467

102 K 181351115 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 7 150,000 45,00 321 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351115

VV dle skutečností na stavbě

VV 7150 7 150,000

VV Součet 7 150,000

D 2 Zakládání 1 330,42

103 K 211531R1 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 0 až 125 mm m3 1,300 1 023,40 1 330,42

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 0 až 

125 mm

VV žebra

VV 0,5*0,2*13 1,300

VV Součet 1,300

D 5 Komunikace 1 850 573,12

104 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 6 612,600 255,85 1 691 833,71 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564671111

VV sanace kamenivem

VV 4,9*657*2 6 438,600

VV (34+53)*2 174,000
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6 612,600

111 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 492,750 322,15 158 739,41 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569903311

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje kompletní realizaci zemní krajnice z min. málo vhodného (dle ČSN 736133), včetně dodávky materiálu, případné manipulace, 

dopravy apod.

VV "v.č.C1.2.1.4 + TZ, + výkaz kubatur

VV 0,75*657 492,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 923,12

105 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 3 314,750 63,33 209 923,12 CS ÚRS 2022 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

VV 4,9*657 3 219,300

VV (34+53) 87,000

VV žebra

VV 1,3*0,5*13 8,450

VV Součet 3 314,750

D 997 Přesun sutě 451 135,00

110 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 303,000 1 445,00 437 835,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV dle skutečnosti na stavbě

VV 350 350,000

VV Součet 350,000

109 K 997013R1 Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné) t 47,500 280,00 13 300,00

PP Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)

VV odstraněné křoviny

VV 950*0,05 47,500

VV Součet 47,500
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 347,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 347,66 21,00% 1 543,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 890,67

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO V - Vícepráce

SO 12 - Oprava mostu č.11

Vyplň údaj
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 347,66

PSV - Práce a dodávky PSV 7 347,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 347,66

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO V - Vícepráce

SO 12 - Oprava mostu č.11
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 347,66

D PSV Práce a dodávky PSV 7 347,66

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 347,66

101 K 711111R1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydrofobním nátěrem m2 61,745 119,00 7 347,66

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydrofobním nátěrem

P
Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje provedení hydrofobního nátěru včetně dodávky materiálu

VV doplnění nátěru 

VV (1,8+4,55+1,8)*6,7 54,605

VV 1,05*1,7*4 7,140

VV Součet 61,745

SO 12 - Oprava mostu č.11

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO V - Vícepráce
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 736,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 736,57 21,00% 2 674,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 411,25

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO 13 - Rekonstrukce propusti (22,II)

SO V - Vícepráce

22 - Propustek č.22

Vyplň údaj

Strana 1 z 3



General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 736,57

PSV - Práce a dodávky PSV 12 736,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 736,57

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO 13 - Rekonstrukce propusti (22,II)

SO V - Vícepráce

22 - Propustek č.22
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 736,57

D PSV Práce a dodávky PSV 12 736,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 736,57

101 K 711111R1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydrofobním nátěrem m2 107,030 119,00 12 736,57

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydrofobním nátěrem

P
Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje provedení hydrofobního nátěru včetně dodávky materiálu

VV doplnění nátěru 

VV ((2,8*2)+2,1)*7,5 57,750

VV 7,4*2,8 20,720

VV 7,2*2,8 20,160

VV 0,75*2,8*4 8,400

VV Součet 107,030

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

SO 13 - Rekonstrukce propusti (22,II)

SO V - Vícepráce

22 - Propustek č.22
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