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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
 č. 767-2022-541100
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa 
Tel.:														+420 725 548 187 
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:													   AZ Consult, spol. s r. o.
Sídlo:														   Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí and Labem
Zastoupený:											   Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Tel.: 														   xxxxxxxxxx
E-mail: 													   xxxxxxxxxx
ID DS: 													   z9vp5js 
Bankovní spojení: 									   ČSOB a.s., Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 												   454328/0300 
Bankovní spojení: 									   KB a.s., Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 												   43-4609150277/0100 
Bankovní spojení: 									   ČS a.s., Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 												   8813532/0800 2 
IČ/DIČ: 													   44567430/CZ44567430 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2096.	

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 16. 3. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu předání Díla je, že se ke dni podání žádosti nepodařilo dořešit inženýrskou činnost a není zajištěna kompletní dokladová část pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy, z důvodu nedoručení jejich stanovisek. V souvislosti s výše uvedeným se mění termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace uvedený v čl. III bodě 3.1.1 výše uvedené smlouvy o dílo z 31. 3. 2023 na 31. 5. 2023.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 767-2022-541100 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci 17. 3. 2023  
	V Ústí nad Labem 17. 3. 2023

	




	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r. o.
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