Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nenačovice“

uzavřené pod č. objednatele: 20/2018-537100 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami


	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Marie Zítková, Pobočka Beroun


	Adresa:
	Pod Hájem 324 
267 01 Králův Dvůr

	Telefon:
	702167724

	E-mail :
	beroun.pk@spucr.cz; m.zitkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514 

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nenačovice (dále jen „KoPÚ“).
K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat ve smluvních záležitostech ze strany zhotovitele.  

Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – dodatečné práce 4MJ, cena 1MJ činí 2400,-Kč bez DPH
Termín odevzdání : do 3 měsíců od výzvy objednatele
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 20/2018-537100 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 086418/2023 ze dne 3.3.2023, se smluvní strany dohodly na dodatečné práci u etapy 3.4.3. a práce bude odevzdána do 3 měsíců od výzvy objednatele. 
Odůvodnění : 

Z důvodu převzetí a zapsání DKM Katastrálním úřadem Středočeského kraje, je nutné dodatečně došetřit obvod KoPÚ v k.ú. Nenačovice a je třeba vyřešit situaci, kdy se na obvodu KoPÚ nachází body s kódem kvality 8 (dvojí souřadnice). Tyto souřadnice bodů Katastrální úřad Středočeského kraje, Katastrální pracoviště Beroun, nedokáže se zápisem obnoveného katastrálního operátu na základě pozemkových úprav v k.ú. Nenačovice odstranit a obnovený operát zapsat do katastru nemovitostí. Kvůli této skutečnosti je třeba došetřit obvod a provést zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a s tím související geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby. Celková povaha zakázky se nemění.





Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:
Původně: 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 573 500 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	743 700 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	180 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 497 700 Kč

	DPH 21%
	524 517 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 022 217 Kč



Nově:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 583 100 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	743 700 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	180 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 507 300 Kč

	DPH 21%
	526 533 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 033 833 Kč



Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
V Praze dne 23. 3. 2023					V Praze dne 23. 3. 2023            			         			
Za objednatele:						      Za zhotovitele:



……………………………........                                        	 	..............................................             
            Ing. Jiří Veselý						  Martin Vondráček, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                 GEOREAL spol. s r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha     

	
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nenačovice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 000 
	7 000 
	30.6.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000 
	20 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	216
	1 200 
	259 200 
	30.6.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	154
	1 200 
	184 800 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	56
	1 200 
	67 200 
	30.6.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	202
	2 400 
	484 800 
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby
	 100 bm
	4
	2 400 
	9 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	22
	2 400 
	52 800 
	31.10.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, geometrický plán pro rozdělení pozemku - vícepráce
	100 bm
	2
	8 000 
	16 000 
	31.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	41
	2 400 
	98 400 
	31.10.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	370
	250 
	92 500 
	30.9.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	366
	400 
	146 400 
	31.3.2020

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	ha
	361
	400 
	144 400 
	30.11.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 583 100 
	31.03.2020 5)

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	366
	850 
	311 100 
	15.11.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	23
	1 200 
	27 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	26
	1 000 
	26 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	6
	500 
	3 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	356
	1 000 
	356 000 
	30.11.2022 5)

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	743 700 
	30.9.2022 5)

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	361
	500
	180 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	180 500 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 573 500 Kč
	1 583 100 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	743 700 Kč
	743 700 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	180 500 Kč
	180 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 497 700 Kč
	2 507 300 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	524 517 Kč
	526 533 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 022 217 Kč
	3 033 833 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 23. 3. 2023
	V Praze dne 23. 3. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  

	funkce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.


                                                                            
