Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 22/2017-537100
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

	Sídlo:
		Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 




	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	+420 724 191 849

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEO Hrubý spol. s r. o.

	Sídlo:
	Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Hrubý


	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	7s47464

	Bankovní spojení:
	KB Plzeň 

	Číslo účtu:
	21106-381/0100

	IČO:
	25227751

	DIČ:
	CZ25227751

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Plzni, oddíl C pod č. j. C10235


(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 22/2017-537100 uzavřené dne 25. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEO Hrubý spol. s r. o. z důvodu navýšení počtu měrných jednotek při zpracování změn katastrálních hranic, jejichž rozsah se v průběhu zakázky navýšil a vyvolal  tak větší časovou  náročnost pro vypracování návrhu pozemkové úpravy 
Předmětem dodatku č. 4 je úprava rozsahu prací a termínu u fakturačního celku:
[bookmark: _Hlk129077395]3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
· navýšení celkového počtu MJ o 3 MJ; 1 MJ = 5 00 Kč, t. j. 15 000 Kč bez DPH
· termín: nezměněn 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
· původní termín: 30.3.2023, nově navržený termín : 2.5.2023
	


Tímto dodatkem se  mění: 
· stávající smluvní termín u uvedeného dílčího fakturačního celku takto : 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	do 2.5.2023
· Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností  a článek VI. Cena za provedení díla  odst. 6.1. takto :
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
Po dodatku č. 4
[image: ]
Ostatní ustanovení  tohoto článku smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.
Ostatní ustanovení  smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 24. 3. 2023				V Praze dne 24. 3. 2023

Za objednatele :					Za zhotovitele :



------------------------------------------------------		---------------------------------------------------
Ing. Jiří Veselý, ředitel				Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEO Hrubý spol. S r. O.



	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radovesnice II


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Poboří a v části k.ú. Blinka
Příloha : položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Poboří ve znění dodatku č. 4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	2 000 
	16 000 
	30.09.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6 
	4 000 
	24 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	384
	600 
	230 400 
	30.09.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	12
	600 
	7 200 
	30.5.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	4
	1 000 
	4 000 
	30.9.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	4
	600 
	2 400 
	30.6.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	1 000 
	17 000 
	30.6.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133
	1 500 
	199 500 
	30.11.2018

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	33
	1 500 
	49 500 
	30.06.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	1
	10 000 
	10 000 
	30.11.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	2
	10 000 
	20 000 
	30.06.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	24
	5 000 
	120 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	7
	1 500 
	10 500 
	30.9.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	10
	1 500 
	15 000 
	30.9.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	399
	400 
	159 600 
	30.5.2019

	
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	21
	400 
	8 400 
	30.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	399
	500 
	199 500 
	30.8.2019

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	21
	500 
	10 500 
	28.11.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 103 500 
	28.11.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	420
	800 
	336 000 
	30.3.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	30
	2 000 
	60 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	60
	1 000 
	60 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	2 000 
	40 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	420
	600 
	252 000 
	2.5.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	788 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	420
	500
	210 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	210 000 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	50
	1 000
	50 000 
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	50 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 103 500 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	788 000 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	210 000 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 151 500 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	451 815 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 603 315 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 24. 3. 2023
	V Praze dne 24. 3. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	ing. Zdeněk Hrubý

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.
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1 103 500 Kč

V tom: Před dodatkem č.41 088 500 Kč

Dodatek 4 - vícepráce15 000 Kč

788 000 Kč

210 000 Kč

50 000 Kč

2 151 500 Kč

V tom: Před dodatkem č. 42 136 500 Kč

Dodatek 4 - vícepráce15 000 Kč

451 815 Kč

2 603 315 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


