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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velenice u Zákup
Dohoda o odstoupení od smlouvy o dílo č. 1266-2017-541101

DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO č. 1266-2017-541101
SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký  kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj,
Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 

pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	725 548 187

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost osob:

GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., 
IČO 29099323

Ing. Helena Krausová, IČO 72274433

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým – jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	GROMA PLAN s.r.o. – Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXX 

	E-mail :
	XXXXXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“).
PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dne 3. 10. 2017 smlouvu o dílo číslo 1266-2017-541101 (dále jen „Smlouva“). Předmětem této Smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velenice u Zákup“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo sloužilo jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopominutelný podklad pro územní plánování. Následně bylo k této Smlouvě uzavřeno 6 dodatků. 

Čl. I.

Důvody odstoupení od Smlouvy

Dle článku IX. Smlouvy – Důvody pro změnu nebo odstoupení smlouvy – se v odst. 9.5., bodu 9.5.3. uvádí: „každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy“. Důvodem odstoupení od Smlouvy je cena díla, resp. cena dílčího fakturačního celku, který má být teprve vyhotoven. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování správního řízení. Řízení o KoPÚ bylo v posledních dvou až třech letech prodlužováno především v souvislosti s pandemickou situací spojenou s výskytem a šířením onemocnění COVID-19, která mnohdy komplikovala i přímé jednání s vlastníky. Vlivem těchto prodlev rostly zhotoviteli náklady. V současné době pak vzhledem k navýšení cen pohonných hmot, materiálů, energií, ale i pracovní síly, rostou náklady spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo je možné v roce 2017 předpokládat. 
Čl. II.

Předmět a účel odstoupení od Smlouvy
Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření této Dohody plněn, je dílčí část – 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – s termínem plnění „do 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“. KoPÚ v k. ú. Velenice u Zákup byla do katastru nemovitostí zapsána dne 6. 1. 2023. S ohledem na stanovený rozsah plnění (1210 MJ) lze řádné ukončení díla předpokládat nejdříve koncem roku 2024.
Dalším podnětem k ukončení Smlouvy v této fázi plnění zakázky je skutečnost, že sám objednatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně.
Z uvedených důvodů a v souladu s článkem IX., odst. 9.5., bodem 9.5.3. Smlouvy se objednatel a zhotovitel dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 1266-2017-541101 uzavřené dne 3. 10. 2017, ve znění dodatků č. 1–6. 

Čl. III. 
Cena za provedení díla

Kalkulace celkové ceny za provedení díla je nově po odečtení nerealizovaného plnění následující:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 931 200 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 458 800 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	290 000 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 - 314 600 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 680 000 Kč

	DPH 21%
	772 800 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 452 800 Kč


Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu Dohody jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé výše uvedenou smlouvou o dílo. Nedotčeny změnou zůstávají záruky poskytnuté zhotovitelem za jakost předaného díla v souladu s článkem VI. uvedené smlouvy o dílo.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.
Nedílnou součástí této dohody je protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci dne : 28.3.2023










V Plzni dne : 24.3.2023
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 

Pavel Vostracký

ředitel 
jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj
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