
                                           Číslo Smlouvy Objednatele: 20-2023-523101 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 101-3321-23 

  Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dobré POle 

 
 

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky 

Břeclav  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 727 956 366 

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Slavíčkova 
840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v 
Brně, 
oddíl C, vložka 2171. 
 
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 
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Čl. I  

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění hlavních fakturačních celků 6.2 a 6.3. 

včetně dílčích fakturačních celků 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.31, 6.3.1 i)b) a 6.3.3 z důvodu, že 

zhotovitel v rámci zpracování návrhu vedení polních cest zjistil, že  časová náročnost  

přípravných prací oproti původnímu předpokladu bude vyšší. Důvodem je nutnost 

jednoznačného stanovení obvodu řešeného území v rámci JPÚ pro rozdělení pozemků a 

zpracování potřebných geometrických plánů, který je závislý na finální podobě návrhu trasy 

polních cest a IP.   

6.2. Hlavní celek 1 " Přípravné práce " - DFC 6.2.2,6.2.4, 6.2.7  

Dosavadní termín plnění: 30.4.2023    Nový termín plnění: do 1 měsíce od výzvy Objednatele 

6.3. Hlavní celek 2 " Návrhové práce "-  DFC 6.3.1, 6.3.1 i)b),  

Dosavadní termín plnění: 31.8.2023    Nový termín plnění: do 5 měsíců od výzvy Objednatele 

6.3. Hlavní celek 2 " Návrhové práce "-  DFC 6.3.3  

Dosavadní termín plnění: do 1 měsíce od výzvy Objednatele 

Nový termín plnění: do 5 měsíců od výzvy Objednatele 

 

Čl. II  

Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se  nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu 

přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své 

podpisy. 

 

V Brně dne: 30.3.2023            V Brně dne: 30.3.2023 

 

 

________________________________    ___________________________ 

Ing. Renata Číhalová      Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu   jednatel 

pro Jihomoravský kraj 

 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dobré Pole

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.2
Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 

JPÚ mimo trvalé porosty 1)
ha 5,02 7 000,00 35 140,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.2.4

Vymezení trasy budoucí polní cesty a IP včetně 

geometrických plánů na oddělení parcel pro polní 

cestu a IP

 100 bm 19 500,00 9 500,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 5,02 5 000,00 25 100,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

69 740,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 5,02 10 000,00 50 200,00

6.3.1 i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouv 2) 

100 bm 19 1 500,00 28 500,00

6.3.3 Předložení dokumentace PSZ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 5 měsíců od výzvy 

Objednatele

98 700,00
do 5 měsíců od 

výzvy Objednatele

69 740,00

98 700,00

168 440,00

35 372,40

203 812,40

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

do 5 měsíců od výzvy 

Objednatele

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč


