                                      Dodatek č. 7
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Rtišovice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                                                          a hl. m. Praha
Adresa:                                                              Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
                                                                          130 00 Praha 3 
Zastoupený:                                                       Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Michal Solnický, odborný rada  
                                                                           Pobočka Příbram                                                                         
Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Tel.:                                                                    +420 725 918 730, +420 725 918 678
E-mail:                                                               pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz
ID DS:                                                                z49per3
Bankovní spojení:                                              Česká národní banka
Číslo účtu:                                                          3723001/0710
IČO:                                                                    01312774                                                                 
DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH 

  (dále jen „objednatel“)

a

	            Zhotovitel (reprezentant sdružení):
	        GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.

	            Sídlo:
	        Budovcova 2530, 397 01 Písek

	            Zastoupený:
	        Ing. Janem Plavcem, jednatelem

	            Ve smluvních záležitostech oprávněn
            jednat:
	     
        Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

	           V technických záležitostech oprávněn
           jednat:
	
        XXXXX

	           Tel./Fax :
	        XXXXX

	           E-mail :
	        XXXXX

	           ID DS:
	        u2u8efa

	           Bankovní spojení:    
	        Oberbank AG

	           Číslo účtu:
	       7300002050/8040

	           IČO:
	       26042452

	           DIČ: 
	        CZ26042452

	           Společnost je zapsaná v obchodním
           rejstříku vedeném:            
	
         KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

	        
           Zhotovitel (podal nabídku společně) :
           Sídlo :
           IČO :
           DIČ :
           Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
           za geodetické práce :
           Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
           za projekční práce :
	
         Ing. Josef Honz
       XXXXX, 387 42 Lnáře
        48223981
      XXXXX

      XXXXX

      XXXXX

	             (dále jen „zhotovitel“)
             (společně dále jako „smluvní strany“)

	



II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 3. 2023 vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 121718/2023, s přihlédnutím k čl.  6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 účinné ode dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a změně termínu plnění.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 28. 3. 2023 pod č.j. SPU 123645/2023.  
                               
III.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice byly v položkovém výkazu činností doplněna do položkového výkazu činností položka:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace – v rámci které bude zpracována 1 MJ, termín plnění 30. 6. 2023.

Dále byla na základě průzkumu trhu doplněna do položkového výkazu činností položka:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – aktualizace – v rámci které budou zpracovány 2 MJ, termín plnění 30. 6. 2023.

Důvodem je to, že v důsledku neuskutečněného plánovaného prodeje pozemků KN 192/13, KN 192/6 a KN 198 v k.ú. Rtišovice (XXX) do vlastnictví obce Milín nelze v rámci KoPÚ zajistit zpřístupnění pozemků KN 187 a KN st. 33 v k.ú. Rtišovice – oba na XXX. Z tohoto důvodu budou uvedené pozemky KN 187 a KN st. 33 (oba XXX) a KN 118 (XXX) – vše v k.ú. Rtišovice – začleněny do neřešeného území. Zároveň budou vyloučeny pozemky na XXX z KoPÚ a tudíž dojde ke změně obvodu KoPÚ.

Potřeba změny počtu měrných jednotek a termínů vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

V návaznosti na uvedené skutečnosti došlo dále ke změně termínu ukončení následující dílčí části: 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z původního termínu 31. 3. 2023 na nový termín 31. 8. 2023.

Důvodem je to, že v souvislosti s řešením situace popsané výše nastala potřeba prodloužení termínu vypracování návrhu KoPÚ.

Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Na základě těchto skutečností dochází ke změně závazku v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčích částech 3.4.3. a 3.5.2. „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Rtišovice takto:

   a)    odstavec 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100:  

Čl. VI
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	879 500,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	368 100,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	98 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 346 000,00 Kč

	DPH 21 %
	282 660,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 628 660,00 Kč


 
6.1.1.   Sjednanou  celkovou  cenu  lze  změnit  pouze  v  souladu  s  čl. 6.2.  nebo  6.3. tohoto  
            článku,  případně  při  naplnění  podmínek  pro  vyhrazené  změny závazku uvedených
            v čl. IX  této  smlouvy  v souladu  s podmínkami  stanovenými v příslušném dodatku ke
            smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena
            je   platná  po  celou  dobu   realizace   díla   a  obsahuje   veškeré   práce   související  
            s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  k řádnému dokončení díla.                                                             
             6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
            odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

       b)    příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“ dílčí část:
· 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace – 10 MJ, termín: 30. 6. 2023
· 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – aktualizace – 2 MJ, termín: 30. 6. 2023
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, termín: 31. 8. 2023

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11. 6. 2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součást dodatku č. 7 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 31. 3. 2023 
                     
    


                  
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:




 
……………………………………                                 …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Jan Plavec, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                     s.r.o.  (reprezentant sdružení)


Příloha:
1. Položkový výkaz činností      
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín   dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo
 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 000 
	4 000 
	30.8.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 500 
	35 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	174
	800 
	139 200 
	30.8.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace
	ha
	3
	2 700 
	8 100 
	28.2.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	82
	900 
	73 800 
	30.8.2020

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	30.10.2020

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	129
	2 000 
	258 000 
	30.10.2020

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace
	100 bm
	9
	4 000 
	36 000 
	28. 2. 2022

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace
	100 bm
	1
	4 000 
	4 000 
	30. 6. 2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	111
	2 000 
	222 000 
	30.10.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - aktualizace
	100 bm
	2
	6 000 
	12 000 
	30.6.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	256
	150 
	38 400 
	30.11.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	245
	200 
	49 000 
	31.3.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	879 500 
	30.6.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	246
	500 
	123 000 
	23.11.2022

	3.5.i..a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	246
	100 
	24 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	23
	500 
	11 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	166
	1 000 
	166 000 
	31. 8. 2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	21 500 
	43 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	368 100 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	246
	400
	98 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 400 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	879 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	368 100 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 400 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 346 000 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	282 660 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 628 660 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 31. 3. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                                            
	Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení


   
           
