                                                                                                                         
Č. j. SPU 125323/2023
UID: spudms00000013493626                                                                                   Dodatek č. 2 
                                                                                                                         Č. smlouvy objednatele:  911-2021-505101
 Č. smlouvy zhotovitele. 06 – O – 5004 - 11396/21

DODATEK Č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 911-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
      									
      zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,    	   ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český         Krumlov 			  	
      Tel.:	+420 725 918 365	 
      E-mail:	j.jakes@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH
      
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
       Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
       Sídlo:  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
       Zastoupený:                                                xxxxxx, ředitelem divize 06
						      na základě plné moci
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx, ředitel divize 06
       V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel divize 06
       Bankovní spojení:                                        Komerční banka, a.s.,pobočka Praha 5
       Číslo účtu:                                                   19-1583390227/0100
       IČ/DIČ:                                                         47116901/CZ47116901
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. objednatele 911-2021-505101, č. zhotovitele 06 – O – 5004 - 11396/21 (dále jen Smlouva), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování realizačního projektu na plánem společných zařízení navrhovaná opatření včetně vydání odpovídajícího druhu povolení k realizaci stavby“ pro část katastrálního území Bohdalovice u Větřní a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Dne 28.3.2023 obdržel objednatel žádost zhotovitele o opětovné prodloužení termínu odevzdání díla. V žádosti zhotovitel uvádí, že vypracovanou projektovou dokumentaci projednal s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy. Z obdržených vyjádření vyplynula potřeba návazného povolení vynětí ze zemědělského fondu na pozemcích dotčených stavbou. Žádost o toto povolení byla podána a pro zrychlení chodu prací byla následně (před vydáním povolení vynětí ze ZPF) podána žádost o stavební povolení. Vzhledem k velikosti zájmového území orgán ochrany přírody postoupil žádost o povolení vynětí ze ZPF nadřízenému orgánu, jímž je Krajský úřad Jihočeského kraje, který si vyžádal doplnění podkladů, což zhotovitel provedl. Vydané povolení zhotovitel doplnil k podané žádosti o stavební povolení. Zvláštní stavební úřad, kterým v tomto případě je vodoprávní úřad městského úřadu v Českém Krumlově, si po více než 75 dnech od podání žádosti vyžádal opravu souhlasu LČR se stavbou a doplnění souhlasu vlastníka nepřímo dotčeného stavbou. Načež 17.3.2023 zahájil stavební řízení. Toto doplnění zhotovitel provedl a nyní běží stavební řízení.
2. Postup zhotovitele v závěrečné části projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy byl následující:
· 29.11.2022 - Podána žádost o závazné stanovisko - ZPF na MěÚ Český Krumlov 
· 12.12. 2022– podána žádost o SP na MěÚ Český Krumlov 
· 20.12. 2022 – Oznámení o postoupení žádosti KÚ JČK 
· 19.1.2023 – Výzva k doplnění žádosti o vynětí ze ZPF 
· 9.2.2023 – Vydání závazného stanoviska – ZPF 
· 15.3.2023 – Výzva k opravě vyjádření LČR a doplnění souhlasu pana Pravdy 
· 17.3.2023 – Oznámení zahájení řízení 
· 28.3.2023 – Doplněny požadované doklady
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo dohodnuto prodloužení termínu odevzdání díla na 31. 5. 2023.



Tímto Dodatkem se mění článek III Smlouvy následovně:

Původní znění Čl. III odst. 3.1 Smlouvy
						   Čl. III
					      Termín plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení  v následujícím termínu:
3.1.1   Termín předání Plnění je stanoven na: do 31. 3. 2023.
,
                                                                       
Nové znění Čl. III odst. 3.1 Smlouvy
						   Čl. III
					      Termín plnění
3.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení  v následujícím termínu:
3.1.1   Termín předání Plnění je stanoven na: do 31. 5. 2023.


Závěrečná ustanovení
1.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
1.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
1.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.







           Za objednatele:			                 Za zhotovitele:
	         V Českých Budějovicích 31.03.2023
	          V Praze 30.03.2023

	


	

	[bookmark: _Hlk75874023]       ………………………………………..
	……………………………………

	[bookmark: _Hlk75943219]         Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
         ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj          
            


           V Českém Krumlově 31.03.2023        



	     ..………………………………………..  

	Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov
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ředitel divize 06
 







Za správnost: Ing. Jarmila  Najmanová
                        KPÚ pro Jihočeský kraj 
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