
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Roveň 

 

Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 307-2019-544101, 

číslo smlouvy zhotovitele: 20/19 uzavřené dne 15. 5. 2019  

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Roveň 

 

mezi níže uvedenými stranami 

 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice  

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: +420 727 966 745, +420 702 126 635 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Pardubice 

Sídlo: Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA 

Zastoupen: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy 
Pardubice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Bohumil Vebr 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku 
výstavby 

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: zjq4rhz  

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx  

ID DS: pb5jxk5  

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  

Číslo účtu: 31405/0300  

IČO: 481 10 141  

DIČ: CZ48110141  

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Petr Kubů 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

 

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání 

tohoto dodatku. 

 

Čl. I. 
Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je existence duplicitního vlastnictví, které musí být 

v souladu s platnými předpisy součástí pozemkových úprav jako neřešené území.  

Vícepráce: 
Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

navýšení o 108 500,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 0 MJ na 31 MJ) 
 
Dílčí část 3.4.5.  Aktualizace soupisu nároků (pouze pro LV, na kterých budou nově 

pozemky neřešené dle § 2 zákona) 
   Navýšení o 1 400,- Kč bez DPH (celkem 2 hod. – 1 hod/700 Kč) 
 
V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto: 
 
 
Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ: 
 

 Cena dle dodatku č. 4 (Kč) 

Přípravné práce celkem 
(3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč 

1 258 700,00 

Návrhové práce celkem 
(3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 

701 450,00 
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Mapové dílo celkem 
(3.6.) bez DPH v Kč 

283 200,00 

Celková cena díla bez DPH 2 243 350,00 

DPH 21 % 471 103,50 

Celková cena díla včetně DPH 2 714 453,50 

 
Dalším bodem dodatku č. 4 je doplnění termínu a změna termínu dokončení těchto dílčích 

částí: 

• dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – 31. 10. 2023 

• dílčí část 3.4.5. Aktualizace soupisu nároků – 31. 10. 2023 

• dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z 
termínu 28. 2. 2023 na 30. 4. 2024 

• dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona z termínu 30. 10. 2023 na 31. 3. 2025 

 
Důvodem posunu termínů je zdržení výstavby dálnice D35 v délce 1,5 roku. V současné době 
je firma vytížena zpracováním jiných projektů KoPU a do doby jejich dokončení nemá 
společnost jiné kapacity na dopracování. S ohledem na pokročilou rozpracovanost díla, není 
možné, aby dílo dokončil jiný projektant. 
Dalším důvodem je návaznost termínů (nároky, PSZ a návrh k vystavení) na nově sjednané 
vícepráce v dílčí části 3.4.3. 
 
Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
dodatku č. 4.  

 
  

 
 

Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 
 dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto  dodatku po jeho přečtení 
 prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 
 registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
 
 
 

V Pardubicích, dne 31.3.2023 V Praze, dne 27.3.2023 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 
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Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Pardubický kraj 
 

V Pardubicích, dne 30.3.2023 
 
 

 

 
Ing. Petr Kubů, jednatel 
 

Za objednatele č. 2:   
 

 

 

 

 

 
Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 4 - KoPÚ Dolní Roveň

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena pro SPÚ Cena pro ŘSD

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce 61,8 38,2

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 500 6 180 3 820 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 1 500 7 416 4 584 12 000

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 708 525 229 711 141 989 371 700 31.1.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.
194 2 250 269 757 166 743 436 500 31.3.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 31 3 500 67 053 41 447 108 500 31.10.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 708 225 98 447 60 853 159 300 30.6.2020

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 708 225 98 447 60 853 159 300 31.5.2021

Aktualizace soupisu nároků hod 2 700 865 535 1 400 31.10.2023

709 958

+67 918

438 842

+41 982

1 148 800

+ 109 900
31.10.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 708 400 175 018 108 182 283 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 525 9 734 6 017 15 750

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 50 1 854 1 146 3 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 50 62 38 100

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 708 550 240 649 148 751 389 400 31.3.2025 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 6 180 3 820 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

433 496 267 954 701 450

3.6. Mapové dílo ha 708 400 175 018 108 182 283 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

175 018 108 182 283 200

777 876,00 480 824,00 1 258 700,00

433 496,10 267 953,90 701 450,00

175 017,60 108 182,40 283 200,00

1 386 390,30 856 959,70 2 243 350,00

291 141,96 179 961,54 471 103,50

1 677 532,26 1 036 921,24 2 714 453,50

 V Praze dne 27.3.2023

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.1.20203.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.4.2024

3.4.3

3.4.5.

 100 bm

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

V Pardubicích dne  31.3.2023 

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  



V Pardubicích dne 30.3.2023  

Za objednatele č. 2:

…………………………………………

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic ČR


