Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2021
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
	
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk21602870][bookmark: _Hlk21601748]Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.				            
[bookmark: _Hlk21594795]Adresa:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk21594810]Zastoupený:	Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, 
	XXXXX, XXXXX 		

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.			
Číslo účtu:	5279999001/5500	
[bookmark: _Hlk21595011]IČ/DIČ:	29099323/CZ29099323	
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)
		
[bookmark: _Hlk82434521]Tímto dodatkem se v souladu s článkem 17, odst. 17. 2 a čl. 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Chmelištná, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 3. 2023 zaevidované pod č.j. SPU 105395/2023 z důvodu zpřesnění skutečných měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě.


Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk82435861]Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je zpřesnění skutečných měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě. Počet měrných jednotek byl na základě zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona upřesněn. 
S tím souvisí i aktualizace cen za jednotlivé etapy díla. Důvod snížení či zvýšení počtu měrných jednotek je z důvodu dílčích úprav obvodu řešeného území na základě terénního šetření pří zjišťování hranic vnějšího i vnitřního obvodu KoPÚ a zařazení pozemků s duplicitním vlastnictví mezi pozemky neřešené dle § 2 Zákona v souladu s § 8a Zákona.

Snížení a navýšení měrných jednotek nebylo možné předpokládat a je nutné pro zdárné dokončení návrhu KoPÚ.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Velká Chmelištná se upravuje následovně

[bookmark: _Hlk82435183]6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet MJ dle SOD 237 se nahrazuje počtem MJ 231
Cena za MJ bez DPH dle SOD 1.500 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 355.500 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 346.500 Kč


6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

[bookmark: _Hlk82435439]Počet MJ dle SOD 85 se nahrazuje počtem MJ 134
[bookmark: _Hlk82435474]Cena za MJ bez DPH dle SOD 2.000 Kč
[bookmark: _Hlk82435483]Cena bez DPH celkem dle SOD 170.000 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 268.000 Kč


[bookmark: _Hlk82435597]6.2.7 Rozbor současného stavu

Počet MJ dle SOD 431 se nahrazuje počtem MJ 432
Cena za MJ bez DPH dle SOD 300 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 129.300 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 129.600 Kč


6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet MJ dle SOD 431 se nahrazuje počtem MJ 432
Cena za MJ bez DPH dle SOD 500 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 215.500 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 216.000 Kč


6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

Počet MJ dle SOD 418 se nahrazuje počtem MJ 417
Cena za MJ bez DPH dle SOD 700 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 292.600 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 291.900 Kč


6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Počet MJ dle SOD 418 se nahrazuje počtem MJ 417
Cena za MJ bez DPH dle SOD 700 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 292.600 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 291.900 Kč


6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Počet MJ dle SOD 431 se nahrazuje počtem MJ 432
Cena za MJ bez DPH dle SOD 300 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 129.300 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 129.600 Kč


Tímto dodatkem se mění celková cena 2.126.600, - Kč bez DPH a 2.573.186, - Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2.215.300, - Kč bez DPH a 2.680.513, - Kč s DPH.


· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
· Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Praze dne 4. 4. 2023		   				V Plzni dne 3. 4. 2023 
Za objednavatele:	Za zhotovitele:











……………………………	………………………………
Ing. Jiří Veselý	Mgr. Barbora Salátová
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 		jednatel společnosti
a hlavní město Praha	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.


Přílohy:

				
							        
č. j. dodatku v DMS: SPU 104525/2023
UID: spudms00000013451216
[bookmark: _Hlk10805791]č. objednatele: 16/2021-537100
č. smlouvy: 1107-2021-537213/1    


1. Příloha ke SOD KoPÚ Velká Chmelištná (výkaz činností).
1



2
          
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Velká Chmelištná
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	24 
	1 000,00
	24 000,00
	31.10.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	406
	500,00
	203 000,00
	31.10.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	231
	1 500,00
	346 500,00
	30.4.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	134
	2 000,00
	268 000,00
	30.4.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	97
	1 500,00
	145 500,00
	30.4.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	30.4.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	432
	500,00
	216 000,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 357 600,00
	30. 6. 2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	417
	700,00
	291 900,00
	31.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	46
	500,00
	23 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	79
	500,00
	39 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	2 000,00
	16 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             4 900,00    
	            4 900,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             2 800,00    
	            2 800,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	                700,00    
	               700,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	417
	                700,00    
	291 900,00
	31. 3. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           10 000,00    
	          20 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	             4 000,00    
	            4 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	             4 900,00    
	            4 900,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	             2 800,00    
	            2 800,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	                700,00    
	               700,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	129 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 357 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	129 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 215 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	465 213,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 680 513,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 4.4.2023
	Datum: 3.4.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing.Jiří Veselý
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel KPÚ pro Sředočeský kraj a hlavní město Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	


2. 
