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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský 

kraj 

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín a 

Bc. Tomášem Češkem, odborným referentem Pobočky Vsetín  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982 

E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, t.cesek@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č. 1“) 

 

(2) Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234. 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc,  
Zastoupená: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 

Kontaktní údaje: 

Tel.: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID datové schránky: uccchjm 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 2006-1908811/0710 

DIČ: CZ70994234  

(„Objednatel č. 2“) 
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a 

(3) AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,  
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171. 
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 

Kontaktní údaje: 
Tel.: X X X X X X X X X X 
E-mail: X X X X X X X X X X 
ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 372520453/0300 
DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich 

samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 18. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav ( dále také KoPÚ ) v k.ú. Nový Hrozenkov. 

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 6.2. 
Přípravné práce, dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 8. 3. 2023 o úpravu termínu plnění uvedené dílčí části 
z důvodu současného stavu její rozpracovanosti v návaznosti na klimatické podmínky v zimním 
období. V podzimních měsících byl proveden maximální možný rozsah šetření obvodu 
pozemkových úprav. V nadcházejícím období zimních měsíců panovaly klimatické podmínky 
s četnými srážkami dešťovými i sněhovými, za kterých prakticky není možné pracovat v terénu, 
neboť je silně podmáčený, zbahněný nebo pokrytý souvislou sněhovou pokrývkou, a to vzhledem 
k nadmořské výšce řešeného území. Nepříznivé klimatické podmínky způsobily časové prodlení, 
které zhotovitel nemohl ovlivnit. Pobočka Vsetín vyslovila s žádostí zhotovitele souhlas.  

2. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání 
citované dílčí části díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě. 

 
 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u 
níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:     

                                                                       

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

termín: 15. 6. 2023 
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II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.  

3. Tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
Objednatel č. 1. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

 

 

Ve Zlíně dne: 4. 4. 2023    V Brně dne: 28. 3. 2023 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Mlada Augustinová Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj jednatel 

 

V Olomouci dne: 3. 4. 2023 

Správa železnic, státní organizace  
  
   
 
 
 
 
________________________________   
Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ  
 
 
 
Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 900,00 4 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 2 500,00 5 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 140 1 000,00 140 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 28 1 400,00 39 200,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 183 2 000,00 366 000,00 15.6.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 15 2 000,00 30 000,00 15.5.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 168 800,00 134 400,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 168 800,00 134 400,00 15.8.2023

853 500,00 15.8.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 168 900,00 151 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 22 1 000,00 22 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 65 2 000,00 130 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 9 2 000,00 18 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 0 45 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 300,00 6 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 600,00 3 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 350,00 1 350,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 168 1 200,00 201 600,00 15.8.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 5 050,00 5 050,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 8 000,00 8 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 4 500,00 4 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 800,00 1 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

15.11.20226.2.1

6.2.2

15.8.2024

15.11.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



583 400,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 168 800,00 134 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

134 400,00 xxxxx

853 500,00

583 400,00

134 400,00

1 571 300,00

329 973,00

1 901 273,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


