	Číslo smlouvy objednatele: 698-2019-508101/8
	UID dokumentu: spudms00000013513883
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 745

	E-mail :
	r.kugler@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant zhotovitele:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



a
	
	Další zhotovitel:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Janem Nedomou

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	9vjhm85

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	115-4380790267/0100

	IČO:
	060 35 159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
0. Úprava počtu MJ a ceny u dílčí části přípravných prací.
[bookmark: _Hlk43456672]Při zpracování dílčí části – projednání nároků vlastníků, nedali vlastníci (dle § 3 odst. 3 zákona) souhlas s řešením svých pozemků dle § 2 v komplexní pozemkové úpravě.  Pozemky nesouhlasících vlastníků se nacházejí na vnitřním obvodu pozemkových úprav a je nutné provést změnu vnitřního obvodu a tyto pozemky převést mezi pozemky mimo obvod KoPÚ. Na základě uvedené skutečnosti je potřeba provést nové zjišťování hranic pozemků obvodu KoPÚ. V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 3.4.2. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby“, s počtem 7 MJ s cenou 7.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 52.500 Kč bez DPH a termínem plnění do 30. 08. 2023.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 03. 2023 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 104090/2023. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta nová služba u dílčí části přípravných prací se stanovením termínu plnění.
1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:




0. původní znění:
[image: ]

0. nové znění:
[image: ]

0. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
původní znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 055 740,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	344 350,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	128 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 528 090,- Kč

	DPH 21%
	320 899,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 848 989,- Kč



nové znění:
[image: ]
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až 7 se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 14.04.2023
	V Praze dne 13.04.2023 

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	
Ing. Pavel Pojer 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 108 240,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH  344 350,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH  128 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH   1 580 590,- Kč 

DPH 21%  331 924,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH   1 912 514,- Kč 
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Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty

ha320940300 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech

ha231 20027 600

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových 

bodů

100 bm7885066 30015.11.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm2022 020408 04015.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm172 50042 50015.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona - nové služby

 100 bm77 50052 50030.8.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice

100 bm113 50038 500

3.4.3.Rozbor současného stavu                      ha32023073 60015.05.2021

3.4.4.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha32830098 40030.7.2022

1 108 24030.7.2022

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízeníha320400128 000

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha58004 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm4595042 750

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm57 00035 000

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha319400127 60030.7.2025

3.5.3.Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks23 5007 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

344 350

3.6.Mapové díloha320400128 000

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

128 000

1 108 240 Kč

344 350 Kč

128 000 Kč

1 580 590 Kč

331 924 Kč

1 912 514 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

 V Praze dne 13.04.2023

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.1.

Ing. Pavel Pojer

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.2.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Zbyněk Řezník

15.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.6.2024

…………………………………………………………………….



Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 14.04.2023           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
D8

		Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi



				Hlavní  celek / dílčí část		MJ		Počet MJ		Cena za MJ bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč 		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

		3.4.		Přípravné práce

		3.4.1.		Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty		ha		320		940		300,800		15.10.2020

				Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech		ha		23		1,200		27,600

				Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů		100 bm		78		850		66,300		15.11.2020

		3.4.2.		Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		 100 bm		202		2,020		408,040		15.9.2021

				Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona		 100 bm		17		2,500		42,500		15.10.2021

				Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby		 100 bm		7		7,500		52,500		30.8.2023

				Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		100 bm		11		3,500		38,500

		3.4.3.		Rozbor současného stavu                      		ha		320		230		73,600		15.05.2021

		3.4.4.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		328		300		98,400		30.7.2022

		Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč										1,108,240		30.7.2022

		3.5.		Návrhové práce

		3.5.1.		Vypracování plánu společných zařízení		ha		320		400		128,000		30.6.2024

		3.5.i.a)		Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		ha		5		800		4,000

		3.5.i.b)		Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		100 bm		45		950		42,750

		3.5.i.c)		Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		100 bm		5		7,000		35,000

		3.5.2.		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		ha		319		400		127,600		30.7.2025

		3.5.3.		Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ		ks		2		3,500		7,000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele

		   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč										344,350

		3.6.		Mapové dílo		ha		320		400		128,000		do 3 měsíců od výzvy objednatele

		Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč										128,000



		Rekapitulace hlavních fakturačních celků

		1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč										1,108,240 Kč

		2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč										344,350 Kč

		3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč										128,000 Kč

		Celková cena bez DPH v Kč										1,580,590 Kč

		DPH  21% v Kč										331,924 Kč

		Celková cena díla včetně DPH v Kč										1,912,514 Kč



		V Teplicích dne 14.04.2023           				 V Praze dne 13.04.2023



		Za objednatele:				Za zhotovitele:





		…………………………………………				…………………………………………………………………….

		Ing. Pavel Pojer				Ing. Zbyněk Řezník

		ředitel KPÚ pro Ústecký kraj				jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm2022 020408 04015.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm172 50042 50015.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice

100 bm113 50038 500

3.4.2.
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Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm2022 020408 04015.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm172 50042 50015.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona - nové služby

 100 bm77 50052 50030.8.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice

100 bm113 50038 500

3.4.2.


