	Číslo smlouvy objednatele: 18/2018-537100	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Neškaredice

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Neškaredice
Dodatek číslo 7
ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Neškaredice (dále jen KoPÚ).
Důvodem uzavření dodatku a posunutí termínu u etapy 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádámí pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona » je zásadní změna vyjádření firmy XXX, jako významného vlastníka, v závěrečné fázi projednávání návrhu KoPÚ.
Etapa 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádámí pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona ».................................................................................................30.4. 2022
Nový termín :
Etapa 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádámí pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona ».................................................................................................31.5.2022

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 27. 4. 2022

Za objednatele					Za zhotovitele



Ing. Jiří Veselý					Ing. Jana Švábová
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel
pro Středočeský kraj a hl. město Praha	Agroplan spol. s r. o.
	
	





Strana 3

