Dodatek číslo 2
ke smlouvě o dílo ze dne 26.6. 2017
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX / XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Neškaredice včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.
Důvodem uzavření dodatku jsou skutečnosti, které nastaly při plnění etapy 3.4.3. – šetření obvodů. Jedná se :
· o rozšíření obvodu na základě vznesených požadavků některých vlastníků, kteří mají pozemky uvnitř a těsně za nyní navrženým obvodem, což bylo způsobeno změnou katastrální hranice při THM mapování. 
· o požadavek Katastrálního úřadu, KP Kutná Hora na zmapování  lokality zahrádkářské kolonie (Lokalita vykazuje výrazné nesoulady mapy KMD a skutečnosti. Vyhotoví se kompaktní mapové dílo- DKM).
· o odstoupení od zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních pozemcích.
· o prodložení termínu u etap 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. o dva měsíce (vzhledem k výše uvedeným skutečnostem)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 14. 5. 2019

Za objednatele					      Za zhotovitele

	



Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	



Ing. Petr Kubů
Jednatel AGROPLAN spol. s r. o.



	Číslo smlouvy objednatele: 18/2018-537100	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Neškaredice
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Neškaredice
	
	

	SoD

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	1 000 
	9 000 
	30.7.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	492
	600 
	295 200 
	30.7.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	2 000 
	60 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	30.7.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	143
	2 500 
	357 500 
	30.9.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	25
	7 000 
	175 000 
	30.9.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	27
	2 000 
	54 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	522
	400 
	208 800 
	30.11.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	522
	400 
	208 800 
	30.11.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 377 300 
	30.11.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	519
	800 
	415 200 
	30.9.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	1 000 
	20 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	56
	100 
	5 600 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	10 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	519
	800 
	415 200 
	31.3.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	876 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	522
	550
	287 100 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	287 100 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 377 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	876 000 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	287 100 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 540 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	533 484 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 073 884 Kč
	 

	 

	V Praze dne 14. 5. 2019      
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý - ředitel
	Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.
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