
Č. smlouvy objednatele č. 1: 931-2022-523101 
UID: spudms00000013541388 
Č. smlouvy zhotovitele: 65/2022 

 

Dodatek č. 3 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1 931-2022-523101, číslo smlouvy zhotovitele 
65/2022 ze dne 27.9.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2022 a dodatku č. 2 ze dne 
29.3.2023 na provedení stavby polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření 
v k. ú. Holešín, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 
 

Objednatelem č. 1:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,                                                                                
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                                   

se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 

jednat:   
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

Telefon: 727 957 163 

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

V technických záležitostech oprávněny 

jednat:  
JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

 Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko 

Sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: 727 956 383 JUDr. Antlová 

 725 765 795 Ing. Hebelková 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz, z.hebelkova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel č. 1“) 
 

Objednatelem č. 2: Město Rájec-Jestřebí 

Sídlo: Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí 

Zastoupený: Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou města 

Telefon: xxx, xxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 

jednat: 

Mgr. Romana Synakieviczová, starostka města 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Jan Dobiášek, vedoucí oddělení správy a údržby 

majetku 

Telefon: xxx - Ing. Dobiášek 

E-mail: podatelna@rajecjestrebi.cz  

 udrzba@rajecjestrebi.cz  

ID DS: 2ipbbtf 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-2324631/0100 

IČO: 00280836 

DIČ: CZ00280836, je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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a 
 
 

 

Zhotovitelem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zastoupeným: Ivo Fišerem, předsedou představenstva 

 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

 Ing. Andreou Piro, členkou představenstva 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx  

ID DS: J8pd5dg 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700 

IČO: 25317628 

DIČ:   CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Během realizace polní cesty P1 došlo na konci zimního období vlivem dešťových srážek a tání 

sněhu k průniku vody z navazující lesní cesty a odlesněného svahu nad ní do vybudovaných 

konstrukčních vrstev polní cesty P1 v k. ú. Holešín cca v km 0,880 – 1,041. Při pohybu 

staveništní techniky došlo k vyježdění kolejí a částečnému vytlačení změklé stabilizace. 

S ohledem na konfiguraci terénu (plochý bez odtoku) je nutno zajistit, aby voda v době srážek 

a tání sněhu neprotékala do konstrukčních vrstev, cesty. Z tohoto důvodu bude provedeno 

dodatečné odvodnění pláně cesty v úseku km 0,880 - 1,041, a to včetně příčných per 

z drenážních trub DN160 svedených do příkopu, který bude v úseku km 0,840 – 0,880 

prohlouben tak, aby jím voda plynule odtékala. S ohledem na stav konstrukčních vrstev 

(ŠD, vápenná stabilizace) polní cesty P1 v úseku km 0,880 – 1,041 budou tyto vrstvy 

selektivně odtěženy a nahrazeny výměnou z kameniva frakce 0-125 mm v tl. 500 mm, větší 

část již položené štěrkodrti frakce 0/63 (předpoklad cca 80 %) bude zpětně použita do sanace 

podloží. 

Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem autorského dozoru zpracovatele 

projektové dokumentace a technického dozoru stavebníka, dojde k výše specifikovaným 

změnám v provádění stavby polní cesty P1 v k.ú. Holešín v úseku km 0,880 – 1,041.  

Zhotovitel předložil ocenění víceprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele 

projektové dokumentace a technický dozor stavebníka.  

Cena díla se v důsledku změn v provádění stavby polní cesty Pv1 v k.ú. Holešín navyšuje 
o hodnotu víceprací v celkové výši 504 975,39 Kč bez DPH, tj. 611 020,22 Kč včetně DPH.  

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  
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Harmonogram postupu prací se v souvislostí s výše uvedenými změnami nemění. 

 

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 

o dílo 

 

Čl. III odst. 4 nově zní: 

Celková cena za provedení díla: 

                bez DPH činí   …………………………………………   30 112 256,42 Kč 

                DPH 21 % činí …………………………………………       6 323 573,85 Kč 

                Celková cena za provedení díla včetně DPH činí….        36 435 830,27 Kč 

Mění se a nově zní příloha č. 4 ke smlouvě o dílo Podrobná kalkulace ceny díla. Úplné 

nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Vkládá se nová příloha 2c Položkový rozpočet víceprací. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

Přílohy:  - Položkový výkaz víceprací (příloha č. 2c) 

- Podrobná kalkulace ceny díla (příloha č. 4) 

 

V Brně dne: 19.4.2023               V Brně dne: 19.4.2023 

 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
(objednatel č. 1) 

 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 
FIRESTA -Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s. (zhotovitel) 

  v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

V Rájci-Jestřebí dne: 18.4.2023 

 
 
 
 
…………………………………… 
Mgr. Romana Synakieviczová 
starostka města Rájec-Jestřebí 
(objednatel č. 2) 
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Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek 

 

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů:  

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele č. 1 931-2022-523101, č. smlouvy 

zhotovitele 65/2022 byl schválen usnesením Rady města Rájec-Jestřebí č. 6. dne 17.4.2023. 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 21.3.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 611 020,22

15040-2

21,00% 504 975,39 106 044,83

0,0015,00% 0,00

2021 PSZ v k.ú. Holešín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

504 975,39

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15040-2

Stavba:

Místo: k. ú. Holešín Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA32 358,34

Cena bez DPH [CZK]

472 617,05

21.03.2023

AGERIS s.r.o.

 

39 153,59

Cena s DPH [CZK]

571 866,63

611 020,22

Kód

15040-2-1-

2

15040-2-2-

4

2021 PSZ v k.ú. Holešín

504 975,39

Popis

SO301.4 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - 

Cestní příkop - prohloubení příkopu v km 0,840 - 

0,880

15040-2-1-2 - SO101.2 Polní cesta P1 - odvodnění a 

sanace v km 0,840 - 1,041
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 21.03.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 472 617,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 472 617,05 21,00% 99 249,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 571 866,63

2021 PSZ v k.ú. Holešín

15040-2-1-2 - SO101.2 Polní cesta P1 - odvodnění a sanace v km 0,840 - 1,041
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 21.03.2023

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant: AGERIS s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 472 617,05

HSV - Práce a dodávky HSV 472 617,05

    1 - Zemní práce 142 690,37

    2 - Zakládání 78 561,91

    4 - Vodorovné konstrukce 45 761,69

    5 - Komunikace pozemní 196 892,94

    998 - Přesun hmot 8 710,14

15040-2-1-2 - SO101.2 Polní cesta P1 - odvodnění a sanace v km 0,840 - 1,041

2021 PSZ v k.ú. Holešín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 21.03.2023

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant: AGERIS s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 472 617,05

D HSV Práce a dodávky HSV 472 617,05

D 1 Zemní práce 142 690,37

7 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 314,520 97,31 30 605,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151106

VV 121*3,6*0,2 "odstranění ŠD 0/63 v tl.200mm" 87,120

VV 121*3,6*0,5 "odstranění vápenné stabilizace" 217,800

VV 40*1,2*0,2 "odstranění ŠD v km. 0,880-0,920 v místě drenáže" 9,600

VV Součet 314,520

9 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3
m3 19,900 259,49 5 163,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151104

VV "rýhy pro drenáže (příčné,podélné) v km. 0,920-1,041 (145,5*0,2*0,3)" 8,700

VV "rýhy pro drenáž v km. 0,880-0,920 (40*0,7*0,4)" 11,200

VV Součet 19,900

10 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 69,696 70,28 4 898,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162451105

VV (121*3,6*0,2)*0,8 "odstranění ŠD 0/63 v tl.200mm, 80% na mezideponii pro zpětné využití" 69,696

VV Součet 69,696

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 264,724 146,56 38 797,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV (314,520 - 69,696) "výkopy - 80% ŠD pro zpětné využití" 244,824

VV 19,9 "rýhy" 19,900

VV Součet 264,724

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 69,696 54,06 3 767,77

2021 PSZ v k.ú. Holešín

15040-2-1-2 - SO101.2 Polní cesta P1 - odvodnění a sanace v km 0,840 - 1,041
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV (121*3,6*0,2)*0,8 "odstranění ŠD 0/63 v tl.200mm, 80% na mezideponii pro zpětné využití" 69,696

VV Součet 69,696

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 582,393 86,50 50 376,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV 264,724*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3" 582,393

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 69,696 8,65 602,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV (121*3,6*0,2)*0,8 "odstranění ŠD 0/63 v tl.200mm, 80% na mezideponii pro zpětné využití" 69,696

VV Součet 69,696

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 435,600 19,46 8 476,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181102302

VV 121*3,6 v km 0,920 - 1,041 435,600

VV Součet 435,600

D 2 Zakládání 78 561,91

24 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150
m 185,500 410,86 76 214,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752402

VV 185,5 "drenáž DN160 v místě sanace (podélná a příčná)" 185,500

M 28610635 tvarovka T-kus frenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 150 kus 7,000 335,34 2 347,38

VV Nová položka

VV T-kus pro napojení příčné drenáže v km. 0,920, 0,940, 0,960, 0,980, 1,000, 1,020, 1,041" 7,000

D 4 Vodorovné konstrukce 45 761,69

28 K 451971111
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby
m2 843,700 16,22 13 684,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451971111

VV 121*3,6 "v místě sance v km 0,920-1,041" 435,600

VV 2,2*185,5 "drenáž DN160 v km 0,840-1,041 + příčné drenáže v km. 0,920, 0,940, 0,960, 0,980, 1,000, 1,020, 1,041" 408,100

VV Součet 843,700

29 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 408,100 22,36 9 125,12

VV 2,2*185,5 "drenáž DN160 v km 0,840-1,041 + příčné drenáže v km. 0,920, 0,940, 0,960, 0,980, 1,000, 1,020, 1,041" 408,100

30 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 435,600 52,69 22 951,76

VV 121*3,6 "v místě sanace v km 0,920-1,041" 435,600

VV Součet 435,600

D 5 Komunikace pozemní 196 892,94

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 219,680 161,43 196 892,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

VV (121*3,6)*0,3 "ŠDa f 0 - 63, přírodní, planimetrováno z příčných řezů" tl. 200mm - nákup 30% 130,680

VV 121*3,6 "ŠDa f 0 - 125, Výměna podloží (sanace) tl. 200mm 435,600

VV 121*3,6 "ŠDa f 0 - 125, Výměna podloží (sanace) tl.200mm 435,600

VV 121*3,6 "ŠDa f 0 - 125, Výměna podloží (sanace) tl. 100mm 217,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 219,680

D 998 Přesun hmot 8 710,14

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 537,000 16,22 8 710,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

Strana 7 z 11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 21.03.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 358,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 358,34 21,00% 6 795,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 153,59

2021 PSZ v k.ú. Holešín

15040-2-2-4 - SO301.4 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Cestní příkop - prohloubení příkopu v km 0,840 - 

0,880
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 21.03.2023

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant: AGERIS s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 358,34

HSV - Práce a dodávky HSV 32 358,34

    1 - Zemní práce 28 503,80

    4 - Vodorovné konstrukce 3 854,54

15040-2-2-4 - SO301.4 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Cestní příkop - prohloubení příkopu v km 0,840 - 

0,880

2021 PSZ v k.ú. Holešín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 21.03.2023

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant: AGERIS s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 358,34

D HSV Práce a dodávky HSV 32 358,34

D 1 Zemní práce 28 503,80

2 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 20,000 97,31 1 946,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151105

VV 40*2,5*0,2 "prohloubení cestního příkopu v km 0,840 - 0,880, planimetrováno z příčných řezů" 20,000

VV Součet 20,000

3 K 132112211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
m3 3,600 1 459,64 5 254,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132112211

VV 1,2*3 "ztužujicí pás v km 0,840, 0,860, 0,880" 3,600

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 23,600 146,56 3 458,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV 20 "výkop pro cestní příkop v km 0,840 - 0,880 20,000

VV 1,2*3 "ztužujicí pás v km 0,840, 0,860, 0,880" 3,600

VV Součet 23,600

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 51,920 86,50 4 491,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV 23,6*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3" 51,920

10 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 100,000 84,88 8 488,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351023

VV 40*2,5 "cestní příkop v km 0,840 - 0,880" tl. 100mm 100,000

12 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 100,000 48,65 4 865,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

2021 PSZ v k.ú. Holešín

15040-2-2-4 - SO301.4 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Cestní příkop - prohloubení příkopu v km 0,840 - 

0,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 40*2,5 "cestní příkop v km 0,840 - 0,880" 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 854,54

15 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg
m3 0,600 1 459,64 875,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511270

VV (0,5*0,5*0,3)*8 "okamenování vyústění meliorační drenáže do ppříkopy" 0,600

16 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 

z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
m2 5,510 540,61 2 978,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462519002

VV 1,17*1,0*3"ztužující pasy, 3 ks v km 0,840, 0,860, 0,880" 3,510
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Příloha č. 4  ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3

Podrobná kalkulace ceny  díla - Stavba polních cest P1, Pv1, sanace strže a další optření v k.ú. Holešín

 bez DPH DPH         včetně DPH

Polní cesta P1 v km 0,000-0,155 1 706 907,05 358 450,48 2 065 357,53

méněpráce (dodatek č. 1) -352 389,82 -74 001,86 -426 391,68

vícepráce  (dodatek č. 1) 197 025,48 41 375,35 238 400,83

vícepráce  (dodatek č. 2) 292 252,57 61 373,04 353 625,61

VRN (101.1) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

Polní cesta P1 v km  0,155 -1,041 7 244 965,60 1 521 442,78 8 766 408,38

méněpráce (dodatek č. 1) -449 745,70 -94 446,60 -544 192,30

vícepráce (dodatek č. 3) 504 975,39 106 044,83 611 020,22

VRN (101.2) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby
3 025 267,73 635 306,22 3 660 573,95

méněpráce (dodatek č. 1) -38 600,50 -8 106,11 -46 706,61

vícepráce  (dodatek č. 1) 114 844,91 24 117,43 138 962,34

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby
1 202 210,88 252 464,28 1 454 675,16

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

zemní rigol
368 654,89 77 417,53 446 072,42

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

cestní příkop
1 280 977,84 269 005,35 1 549 983,19

Polní cesta Pv5 4 745 533,94 996 562,13 5 742 096,07

VRN(102) 208 782,49 43 844,32 252 626,81

SO 302
Vodohospodářské opatření pro PC Pv5 - 

zemní rigol
389 929,72 81 885,24 471 814,96

SO303 Sanace strže 5 888 556,43 1 236 596,85 7 125 153,28

Zatravněná údolnice vč. Zatravněných 

přístupů ZTP12 a ZTP13
1 377 224,86 289 217,22 1 666 442,08

méněpráce (dodatek č. 2) -52 976,94 -11 125,16 -64 102,10

vícepráce  (dodatek č. 2) 586 024,95 123 065,24 709 090,19

VRN (304) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

SO801 Interakční prvek IP1 869 112,84 182 513,70 1 051 626,54

29 756 965,75 6 248 962,81 36 005 928,56

Zatrubnění 159 158,39 33 423,26 192 581,65

VRN (301.5) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

355 290,67 74 611,04 429 901,71

30 112 256,42 6 323 573,85 36 435 830,27

Cena v Kč

č. 1.

SO 101

SO301                

(301.1-301.4)

SO102

SO304

Celkem objednatel č. 1

č.2
SO301.5

Celkem objednatel č. 2

Celková cena díla

Objednatel Objekty Část díla


