UID: spudms00000013524354	Číslo smlouvy objednatele: 876-2019-508204/9
SPU 143733/2023/508204/PT	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny
Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 765

	E-mail :
	i.zdvorakova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant společnosti:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



	
	Člen společnosti:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Janem Nedomou, jednatelem

	Telefon:
	+420 xxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	9vjhm85

	IČO:
	06035159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
0. Úprava počtu MJ a ceny u dílčí části přípravných prací.
[bookmark: _Hlk43456672]Při zpracování dílčí části - projednání nároků vlastníků, nedal vlastník souhlas (dle § 3 odst. 3 zákona) s řešením svých pozemků dle § 2 v komplexní pozemkové úpravě. Z tohoto důvodu je nutné tyto pozemky převést mezi neřešené dle § 2 a provést u nich zjišťování hranic pozemků, pro obnovu geodetických informací. Na základě uvedené skutečnosti je potřeba provést nové zjišťování hranic pozemků. V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 3.4.2. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby“, s počtem 6 MJ s cenou 7.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 45.000 Kč bez DPH a termínem plnění do 30. 08. 2023.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 03. 2023 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 104086/2023. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta nová služba u dílčí části přípravných prací se stanovením termínu plnění.
Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:
Původní znění:
[image: ]

Nové znění:
[image: ]

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně
původní znění:
[image: ]
nové znění:
[image: ]

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 se nemění.



Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 8 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Litoměřicích dne 26. 04. 2023
	V Praze dne 24. 04. 2023

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	
Ing. Lenka Drábová 
vedoucí Pobočky Litoměřice
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.






























	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	950 
	9 500 
	15.09.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	2 200 
	2 200 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	229
	780 
	178 620 
	15.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	900 
	23 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	186
	900 
	167 400 
	15.11.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	2 100 
	401 100 
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 200 
	9 600 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	6
	7 500 
	45 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	1 600 
	44 800 
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	267
	400 
	106 800 
	15.11.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	267
	410 
	109 470 
	31.8.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 097 890 
	31.8.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	255
	560 
	142 800 
	30.11.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	650 
	3 250 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	450 
	9 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	900 
	4 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	254
	440 
	111 760 
	30.9.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	3 000 
	6 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	277 310 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	255
	620
	158 100 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	158 100 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 097 890 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	277 310 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	158 100 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 533 300 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	321 993 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 855 293 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V Litoměřicích dne 26. 04. 2023
	V Praze dne 24. 04. 2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele: 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Lenka Drábová
	Ing. Zbyněk Řezník
	
	

	vedoucí Pobočky Litoměřice
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
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image3.emf
Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH  

1.052.890,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH  

277.310,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH  

158.100,- Kč 

Celková cena díla bez DPH  

1.488.300,- Kč 

DPH 21% 

312.543,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH  

1.800.843,- Kč 
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Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH  

1.097.890,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH  

277.310,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH  

158.100,- Kč 

Celková cena díla bez DPH  

1.533.300,- Kč 

DPH 21% 

321.993,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH  

1.855.293,- Kč 
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Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm

1912 100

401 10015.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm33 2009 60015.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice

100 bm281 60044 800

3.4.3


image2.emf
Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm

1912 100

401 10015.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm33 2009 60015.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona - nové služby

100 bm67 50045 00030.8.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice

100 bm281 60044 800

3.4.3


