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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 28/2022/504203 
č.j.: SPU 169130/2023/Kal  

UID: spudms00000013576824 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 04.01.2023 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba VHO v k.ú. Měčín“ (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je 

oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada 

Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                +420 606 623 779 

+420 727 927 502 

+420 602 436 252 

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               PROMO REAL GROUP s.r.o. 

Sídlo:                 Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň 

Zastoupený:               Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    XXXXX 

Telefon:                XXXXX 

E-mail:                 XXXXX 

ID DS:                 r2yny97 

Bankovní spojení:             ČESKÁ SPOŘITELNA 

Číslo účtu:                4179089399/0800 

IČ:                      29093236 

DIČ:                  CZ29093236 je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“), 
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objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava projektové dokumentace (dále jen „PD“) 
včetně položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná z těchto 
důvodů:  
SO 15 - Záchytný příkop „P 5 N“ a SO 08 - Mez „M 8 N“  

• Méněpráce – při vytyčení stávajícího vodovodního řadu v místě křížení se záchytným příkopem 
P 5 N byl zjištěn výškový rozdíl mezi niveletou navrženého příkopu a vodovodním potrubím cca 
0,5 - 0,6 m (dle vyjádření zástupce provozovatele je minimální požadovaný rozdíl 1,0 m). Vzhledem 
k vyjádření provozovatele vodovodu k PD, kde je požadavek na nesnižování krytí výtlačného řadu 
případně návrh opatření proti zamrzání, byla navržena úprava nivelety záchytného příkopu tak, 
aby byla dodržena výška minimálního krytí 1,0 m vodovodu pod niveletou dna záchytného příkopu. 
Návrh bude respektovat vyrovnanou bilanci výkopové zeminy a ornice v rámci SO 15 a SO 08.  

      AD provedl úpravu PD – změna nivelety záchytného příkopu v místě křížení s vodovodním řadem    
      a úpravu soupisu prací.  

• Vícepráce a méněpráce – v úseku profilu záchytného příkopu PS11 – PS16 vystupuje po skrytí 
ornice na několika místech skalní podloží na povrch, což bylo potvrzeno bagrovanými sondami. Za 
účasti geotechnika (kterého zajistil SPÚ) bylo provedeno zatřídění výkopové zeminy.  

      AD provedl úpravu PD – změna nivelety (pokračování snížení od místa křížení s vodovodem)   
      záchytného příkopu v profilu PS11 – PS16, kde došlo k ověření třídy těžitelnosti, a upravil na    
      základě zatřídění zeminy geotechnikem soupis prací.    
SO 11 - Příkop „P 1 N“  

• Vícepráce – z důvodu chybějících položek v rozpočtu související s objektem Propustek „PR 7 
N“ a PR 6 N“ byl AD doplněn výkaz výměr o příslušné položky; 

• Vícepráce a méněpráce – dle podélného profilu niveleta propustků výrazně převyšuje okolní 
terén, pro výškové navázání propustků bude provedena úprava jejich nivelity tak, aby vrch 
propustků nepřevyšoval okolní terén. AD provedl úpravu těchto objektů v PD (změna nivelety 
a sklonu svahů příkopu v místech prohloubení koryta z 1:2 na 1:1,5) a upraven soupis prací.  

SO 18 - Ochranné zatravnění „TTP 1 N“ 

• Vícepráce – pozemky mezi příkopem a zatravněním nejsou navrženy k zatravnění, proto bylo 
provedeno doplnění zatravněné plochy do meziprostoru příkopu „P 1 N“ a ochranného 
zatravnění na pozemcích parc. č. 4369, 4437 a 4376 o celkové ploše 4104 m2 (pozemky jsou 
určeny pro realizaci společných zařízení). AD provedl úpravu soupisu prací.   

SO 04 - Mez „M 4 N“, SO 05 - Mez „M 5 N“, SO 06 - Mez „M 6 N“ a SO 07 - Mez „M 7 N“     

• Vícepráce – pro přístup na staveniště v rámci uvedených stavebních objektů budou provedeny 
provizorní sjezdy na pozemek a DIO. Provizorní sjezd bude proveden jako trubní propustek 
z BT DN 400, který bude uložen na dno silničního příkopu v délce 6,0 m a zasypán do úrovně 
stávající komunikace, po ukončení stavebních prací bude provizorní propustek demontován a 
silniční příkop navrácen do původního stavu. DIO zahrnuje osazení příslušných dopravních 
značek dle grafické části PD. AD provedl doplnění dokumentace a úpravu soupisu prací. Návrh 
provizorních sjezdů a DIO byl projednán se zástupcem vlastníka komunikace SÚS a Policie 
ČR.      

SO 01 - Mez „M 1 N“, SO 02 - Mez „M 2 N“, SO 03 - Mez „M 3 N“, SO 04 - Mez „M 4 N“, SO 05 - Mez 
„M 5 N“, SO 06 - Mez „M 6 N“, SO 07 - Mez „M 7 N“, SO 08 - Mez „M 8 N“, SO 10 - Mez „M 10 N“, SO 
11 - Příkop „P 1 N“, SO 12 - Příkop „P 2 N“, SO 13 - Příkop „P 3 N“, SO 14 - Záchytný příkop „P 4 N“, 
SO 15 - Záchytný příkop „P 5 N“, SO 16 - Záchytný příkop „P 6 N“, SO 17 - Revitalizace vodního toku 
„REV 1 N“, SO 21 - Polní cesta „VPC 3 N“, SO 22 - Propustek „PR 1 N“          

• Vícepráce – bilance ornice a výkopové zeminy – využití přebytečné ornice – přesun a 
rozprostření. AD provedl úpravu soupisu prací.    
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Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními 
objekty.   
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy      
na veřejnou zakázku. 
 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

 
Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto: 

Původní cena dle SOD (ve znění dodatku č. 2):  

Celková cena díla bez DPH                                                   11 220 981,30 Kč                         

DPH 21% činí                                                                          2 356 406,07 Kč 

Celková cena vč. DPH                                                           13 577 387,37 Kč                                     

 

Vícepráce cena:                                

Celková cena díla bez DPH                                                     2 112 177,61 Kč                                                                        

DPH 21% činí                                                                              443 557,30 Kč    

Celková cena vč. DPH                                                             2 555 734,91 Kč 

 

Méněpráce cena:                                

Celková cena díla bez DPH                                                       - 252 125,01 Kč                                                                   

DPH 21% činí                                                                             -   52 946,25 Kč                                                        

Celková cena vč. DPH                                                                - 305 071,26 Kč 

 

 

Nová cena po přičtení víceprací a odečtení méněprací:                                

Celková cena díla bez DPH                                                       13 081 033,90 Kč                                    

DPH 21% činí                                                                               2 747 017,12 Kč                    

Celková cena vč. DPH                                                               15 828 051,02 Kč  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   
 
Přílohy:  
Položkový výkaz činností – méněpráce 
Položkový výkaz činností – vícepráce   
  
 

      V Plzni dne 03.05.2023                                   V Plzni dne 03.05.2023 
 

       Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež  Radek Maršálek 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  PROMO REAL GROUP s.r.o. 
 
 
 

za administraci: Mgr. Nikola Kalousová   



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

2020_011_VZ_M2

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

-252 125,01

Výše daněSazba daně Základ daně

-305 071,26CZK

-252 125,01 -52 946,2521,00%

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_011_VZ_M2

Stavba:

Místo: extravilán obce Měčín Datum:

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

29. 6. 2022

VODOPLAN s.r.o.

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-305 071,26SO -252 125,01Stavební objekty

P 5 N záchytný příkop -121 708,70-100 585,70SO-15

-252 125,01 -305 071,26

SO-08 M 8 N mez -111 033,53-91 763,25

P 1 N příkop -59 776,06SO-11 -72 329,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -91 763,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -91 763,25 21,00% -19 270,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -111 033,53

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty

SO-08 - M 8 N mez

Strana 3 z 24



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -91 763,25

HSV -  Práce a dodávky HSV -91 763,25

    1 - Zemní práce -91 762,80

    998 - Přesun hmot -0,45

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty

SO-08 - M 8 N mez
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -91 763,25

D HSV  Práce a dodávky HSV -91 763,25

D 1 Zemní práce -91 762,80

2 K 122251405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

m3 -117,544 100,00 -11 754,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405

VV "(01.)" (0,50+(0,60+0,70)/2)*0,42*40,00 19,320

VV "(02.)" (0,50+(0,65+0,85)/2)*0,50*40,00 25,000

VV "(03.)" (0,50+(0,65+0,95)/2)*0,52*40,00 27,040

VV "(04.)" (0,50+(0,90+1,15)/2)*0,66*40,00 40,260

VV "(05.)" (0,50+(0,70+0,95)/2)*0,55*40,00 29,150

VV "(06.)" (0,50+(0,70+0,95)/2)*0,55*40,00 29,150

VV "(07.)" (0,50+(0,60+0,95)/2)*0,50*40,00 25,500

VV "(08.)" (0,50+(0,50+0,95)/2)*0,45*40,00 22,050

VV "(09.)" (0,50+(0,65+1,20)/2)*0,60*40,00 34,200

VV "(10.)" (0,50+(0,75+1,30)/2)*0,65*40,00 39,650

VV "(11.)" (0,50+(0,60+1,20)/2)*0,55*40,00 30,800

VV "(12.)" (0,50+(0,35+0,95)/2)*0,38*40,00 17,480

VV "(13.)" (0,50+(0,55+1,05)/2)*0,66*40,00 34,320

VV "(14.)" (0,50+(0,90+1,15)/2)*0,50*40,00 30,500

VV "(15.)" (0,50+(0,65+1,15)/2)*0,55*40,00 30,800

VV "(16.)" (0,50+(0,35+0,85)/2)*0,66*40,00 29,040

VV "(17.)" (0,50+(0,90+1,15)/2)*0,66*34,99 35,217

VV Mezisoučet 499,477

VV Odpočet původních položek:

VV "(01.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,68-0,30)*(-1) -42,240

VV "(02.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,62-0,30)*(-1) -39,360

VV "(03.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,52-0,30)*(-1) -34,560

VV "(04.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,54-0,30)*(-1) -35,520

SO-08 - M 8 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(05.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,45-0,30)*(-1) -31,200

VV "(06.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,51-0,30)*(-1) -34,080

VV "(07.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,52-0,30)*(-1) -34,560

VV "(08.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,54-0,30)*(-1) -35,520

VV "(09.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,51-0,30)*(-1) -34,080

VV "(10.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,40-0,30)*(-1) -28,800

VV "(11.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,52-0,30)*(-1) -34,560

VV "(12.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,49-0,30)*(-1) -33,120

VV "(13.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,65-0,30)*(-1) -40,800

VV "(14.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,67-0,30)*(-1) -41,760

VV "(15.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,56-0,30)*(-1) -36,480

VV "(16.)" (2,10+1,00+0,50)/3*40,00*(0,50+0,72-0,30)*(-1) -44,160

VV "(17.)" (2,10+1,00+0,50)/3*34,30*(0,50+0,68-0,30)*(-1) -36,221

VV Mezisoučet -617,021

VV Součet -117,544

4 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 -386,977 100,00 -38 697,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "(01.)" (0,50+(0,60+0,70)/2)*0,42*40,00 19,320

VV "(02.)" (0,50+(0,65+0,85)/2)*0,50*40,00 25,000

VV "(03.)" (0,50+(0,65+0,95)/2)*0,52*40,00 27,040

VV "(04.)" (0,50+(0,90+1,15)/2)*0,66*40,00 40,260

VV "(05.)" (0,50+(0,70+0,95)/2)*0,55*40,00 29,150

VV "(06.)" (0,50+(0,70+0,95)/2)*0,55*40,00 29,150

VV "(07.)" (0,50+(0,60+0,95)/2)*0,50*40,00 25,500

VV "(08.)" (0,50+(0,50+0,95)/2)*0,45*40,00 22,050

VV "(09.)" (0,50+(0,65+1,20)/2)*0,60*40,00 34,200

VV "(10.)" (0,50+(0,75+1,30)/2)*0,65*40,00 39,650

VV "(11.)" (0,50+(0,60+1,20)/2)*0,55*40,00 30,800

VV "(12.)" (0,50+(0,35+0,95)/2)*0,38*40,00 17,480

VV "(13.)" (0,50+(0,55+1,05)/2)*0,66*40,00 34,320

VV "(14.)" (0,50+(0,90+1,15)/2)*0,50*40,00 30,500

VV "(15.)" (0,50+(0,65+1,15)/2)*0,55*40,00 30,800

VV "(16.)" (0,50+(0,35+0,85)/2)*0,66*40,00 29,040

VV "(17.)" (0,50+(0,90+1,15)/2)*0,66*34,99 35,217

VV Mezisoučet 499,477

VV Odpočet původních položek:

VV (2,33+1,48+0,50)/3*1,00*617,021*(-1) -886,454

VV Součet -386,977

5 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -27,290 50,00 -1 364,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "ornice pro ohumusování" 0,10*(340,00+1174,00) 151,400

VV Odpočet původní položky:

VV (1,15+0,50+1,00)*674,30*0,10*(-1) -178,690

VV Součet -27,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 -27,290 50,00 -1 364,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

7 K 181151332

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 

do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -281,730 20,00 -5 634,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151332

VV "(01.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(02.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(03.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(04.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(05.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(06.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(07.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(08.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(09.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(10.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(11.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(12.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(13.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(14.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(15.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(16.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(17.)" (0,50)*40,00 20,000

VV Mezisoučet 340,000

VV "(01.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(02.)" (0,80+1,05)*40,00 74,000

VV "(03.)" (0,80+1,10)*40,00 76,000

VV "(04.)" (1,05+1,40)*40,00 98,000

VV "(05.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(06.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(07.)" (0,75+1,15)*40,00 76,000

VV "(08.)" (0,60+1,15)*40,00 70,000

VV "(09.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(10.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(11.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(12.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(13.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(14.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(15.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(16.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(17.)" (0,70+0,85)*34,30 53,165

VV Mezisoučet 1 165,165

VV Odpočet původní položky:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,15+0,50+1,00)*674,30*(-1) -1 786,895

VV Součet -281,730

8 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 -0,050 30,00 -1,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103

VV "(01.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(02.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(03.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(04.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(05.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(06.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(07.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(08.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(09.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(10.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(11.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(12.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(13.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(14.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(15.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(16.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(17.)" (0,50)*34,20 17,100

VV Mezisoučet 337,100

VV Odpočet původní položky:

VV (0,50)*674,30*(-1) -337,150

VV Součet -0,050

9 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 -284,580 30,00 -8 537,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "(01.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(02.)" (0,80+1,05)*40,00 74,000

VV "(03.)" (0,80+1,10)*40,00 76,000

VV "(04.)" (1,05+1,40)*40,00 98,000

VV "(05.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(06.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(07.)" (0,75+1,15)*40,00 76,000

VV "(08.)" (0,60+1,15)*40,00 70,000

VV "(09.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(10.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(11.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(12.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(13.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(14.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(15.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(16.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(17.)" (0,70+0,85)*34,30 53,165

VV Mezisoučet 1 165,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odpočet původní položky:

VV (1,15+1,00)*674,30*(-1) -1 449,745

VV Součet -284,580

10 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 -281,730 40,00 -11 269,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

VV "(01.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(02.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(03.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(04.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(05.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(06.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(07.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(08.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(09.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(10.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(11.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(12.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(13.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(14.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(15.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(16.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(17.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(01.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(02.)" (0,80+1,05)*40,00 74,000

VV "(03.)" (0,80+1,10)*40,00 76,000

VV "(04.)" (1,05+1,40)*40,00 98,000

VV "(05.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(06.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(07.)" (0,75+1,15)*40,00 76,000

VV "(08.)" (0,60+1,15)*40,00 70,000

VV "(09.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(10.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(11.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(12.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(13.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(14.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(15.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(16.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(17.)" (0,70+0,85)*34,30 53,165

VV Mezisoučet 1 505,165

VV Odpočet původní položky:

VV (1,15+0,50+1,00)*674,30*(-1) -1 786,895

VV Součet -281,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 

150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 -0,050 20,00 -1,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121

VV "(01.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(02.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(03.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(04.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(05.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(06.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(07.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(08.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(09.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(10.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(11.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(12.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(13.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(14.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(15.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(16.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(17.)" (0,50)*34,20 17,100

VV Mezisoučet 337,100

VV Odpočet původní položky:

VV (0,50)*674,30*(-1) -337,150

VV Součet -0,050

12 K 181151322

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 

do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -284,580 20,00 -5 691,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322

VV "(01.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(02.)" (0,80+1,05)*40,00 74,000

VV "(03.)" (0,80+1,10)*40,00 76,000

VV "(04.)" (1,05+1,40)*40,00 98,000

VV "(05.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(06.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(07.)" (0,75+1,15)*40,00 76,000

VV "(08.)" (0,60+1,15)*40,00 70,000

VV "(09.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(10.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(11.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(12.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(13.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(14.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(15.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(16.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(17.)" (0,70+0,85)*34,30 53,165

Strana 10 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1 165,165

VV Odpočet původní položky:

VV (1,15+1,00)*674,30*(-1) -1 449,745

VV Součet -284,580

13 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 -0,050 20,00 -1,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV "(01.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(02.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(03.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(04.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(05.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(06.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(07.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(08.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(09.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(10.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(11.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(12.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(13.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(14.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(15.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(16.)" (0,50)*40,00 20,000

VV "(17.)" (0,50)*34,20 17,100

VV Mezisoučet 337,100

VV Odpočet původní položky:

VV (0,50)*674,30*(-1) -337,150

VV Součet -0,050

14 K 181451132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -284,580 20,00 -5 691,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132

VV "(01.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(02.)" (0,80+1,05)*40,00 74,000

VV "(03.)" (0,80+1,10)*40,00 76,000

VV "(04.)" (1,05+1,40)*40,00 98,000

VV "(05.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(06.)" (0,85+1,15)*40,00 80,000

VV "(07.)" (0,75+1,15)*40,00 76,000

VV "(08.)" (0,60+1,15)*40,00 70,000

VV "(09.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(10.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(11.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(12.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(13.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(14.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(15.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000

VV "(16.)" (0,70+0,85)*40,00 62,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(17.)" (0,70+0,85)*34,30 53,165

VV Mezisoučet 1 165,165

VV Odpočet původní položky:

VV (1,15+1,00)*674,30*(-1) -1 449,745

VV Součet -284,580

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg -8,769 200,00 -1 753,80 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot -0,45

29 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t -0,009 50,00 -0,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -59 776,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -59 776,06 21,00% -12 552,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -72 329,03

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty

SO-11 - P 1 N příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -59 776,06

HSV -  Práce a dodávky HSV -59 776,06

    1 - Zemní práce -59 775,91

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot -0,15

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty

SO-11 - P 1 N příkop
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -59 776,06

D HSV  Práce a dodávky HSV -59 776,06

D 1 Zemní práce -59 775,91

2 K 122251405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

m3 -423,438 100,00 -42 343,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405

VV "(01.)" (0,60+(1,45+1,50)/2)*(1,00-0,30)*40,00 58,100

VV "(02.)" (0,60+(0,90+0,90)/2)*(0,60-0,30)*40,00 18,000

VV "(03.)" (0,60+(1,25+1,20)/2)*(0,65-0,30)*40,00 25,550

VV "(04.)" (0,60+(1,10+1,10)/2)*(0,55-0,30)*40,00 17,000

VV "(05.)" (0,60+(1,05+1,10)/2)*(0,55-0,30)*40,00 16,750

VV "(06.)" (0,60+(1,20+1,30)/2)*(0,65-0,30)*40,00 25,900

VV "(07.)" (0,60+(1,05+1,15)/2)*(0,55-0,30)*40,00 17,000

VV "(08.)" (0,60+(1,10+1,20)/2)*(0,60-0,30)*40,00 21,000

VV "(09.)" (0,60+(1,10+1,10)/2)*(0,75-0,30)*40,00 30,600

VV "(10.)" (0,6+(0,75+0,80)/2)*(0,50-0,30)*40,00 11,000

VV "(11.)" (0,60+(0,90+0,95)/2)*(0,50-0,30)*40,00 12,200

VV "(12.)" (0,60+(1,20+1,25)/2)*(0,60-0,30)*25,94 14,202

VV Odpočet původní položky:

VV "(01.)" (3,05+0,80)/2*5,00*(0,50+1,01-0,30)*(-1) -11,646

VV "(02.)" (3,05+0,80)/2*35,00*(0,50+0,80-0,30)*(-1) -67,375

VV "(03.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,60-0,30)*(-1) -61,600

VV "(04.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,47-0,30)*(-1) -51,590

VV "(05.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,55-0,30)*(-1) -57,750

VV "(06.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,58-0,30)*(-1) -60,060

VV "(07.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,56-0,30)*(-1) -58,520

VV "(08.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,55-0,30)*(-1) -57,750

VV "(09.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,55-0,30)*(-1) -57,750

VV "(10.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,55-0,30)*(-1) -57,750

SO-11 - P 1 N příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(11.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,49-0,30)*(-1) -53,130

VV "(12.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,52-0,30)*(-1) -55,440

VV "(13.)" (3,05+0,80)/2*26,22*(0,50+0,60-0,30)*(-1) -40,379

VV Součet -423,438

4 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m

m3 -296,605 50,00 -14 830,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106

VV "přesun na deponii" 267,302+10,348 277,650

VV Odpočet původní položky:

VV "přesun zeminy v rámci stavby pro ostatní TÚ" 690,740*(-1) -690,740

VV "odpočet ornice zpětného ohumusování" -0,10*1164,850*(-1) 116,485

VV Součet -296,605

10 K 181451132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -104,073 20,00 -2 081,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132

VV "(01.)" (1,75+1,85)*40,00 144,000

VV "(02.)" (1,10+1,15)*40,00 90,000

VV "(03.)" (1,40+1,35)*40,00 110,000

VV "(04.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(06.)" (1,35+1,45)*40,00 112,000

VV "(07.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(08.)" (1,25+1,35)*40,00 104,000

VV "(09.)" (1,30+1,35)*40,00 106,000

VV "(10.)" (0,90+0,95)*40,00 74,000

VV "(11.)" (1,05+1,10)*40,00 86,000

VV "(12.)" (1,35+1,40)*25,94 71,335

VV "odpočet LK" -130,558 -130,558

VV Mezisoučet 1 060,777

VV Odpočet původní položky

VV (1,20+1,30)*465,94*(-1) -1 164,850

VV Součet -104,073

11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg -2,602 200,00 -520,40 CS ÚRS 2022 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 998 Přesun hmot -0,15

15 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t -0,003 50,00 -0,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -100 585,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -100 585,70 21,00% -21 123,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -121 708,70

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty

SO-15 - P 5 N záchytný příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -100 585,70

HSV -  Práce a dodávky HSV -100 585,70

    1 - Zemní práce -100 585,65

    998 - Přesun hmot -0,05

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty

SO-15 - P 5 N záchytný příkop
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -100 585,70

D HSV  Práce a dodávky HSV -100 585,70

D 1 Zemní práce -100 585,65

2 K 122251405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

m3 -626,934 100,00 -62 693,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405

VV "(01.)" (0,40+(1,30+1,15)/2)*(0,85-0,30)*40,00 35,750

VV "(02.)" (0,40+(1,35+1,00)/2)*(0,80-0,30)*40,00 31,500

VV "(03.)" (0,40+(1,40+1,10)/2)*(0,85-0,30)*40,00 36,300

VV "(04.)" (0,40+(1,10+0,85)/2)*(0,65-0,30)*40,00 19,250

VV "(05.)" (0,40+(1,35+1,00)/2)*(0,80-0,30)*40,00 31,500

VV "(06.)" (0,40+(1,35+1,05)/2)*(0,80-0,30)*40,00 32,000

VV "(07.)" (0,40+(1,65+1,15)/2)*(0,90-0,30)*40,00 43,200

VV "(08.)" (0,40+(2,20+1,25)/2)*(1,10-0,30)*40,00 68,000

VV "(09.)" (0,40+(0,70+0,40)/2)*(0,40-0,30)*40,00 3,800

VV "(10.)" (0,40+(0,80+0,35)/2)*(0,35-0,30)*40,00 1,950

VV "(11.)" (0,40+(0,90+0,45)/2)*(0,45-0,30)*20,00 3,225

VV "(12.)" (0,40+(0,80+0,35)/2)*(0,35-0,30)*40,00 1,950

VV "(13.)" (0,40+(1,80+0,75)/2)*(0,70-0,30)*35,00 23,450

VV "(14.)" (0,40+(0,90+0,50)/2)*(0,45-0,30)*30,00 4,950

VV "(15.)" (0,40+(0,85+0,45)/2)*(0,40-0,30)*40,00 4,200

VV "(16.)" (0,40+(1,35+0,75)/2)*(0,70-0,30)*40,00 23,200

VV Mezisoučet 364,225

VV Odpočet původní položky

VV "(01.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,68-0,30)*(-1) -67,760

VV "(02.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,62-0,30)*(-1) -63,140

VV "(03.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,52-0,30)*(-1) -55,440

VV "(04.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,54-0,30)*(-1) -56,980

VV "(05.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,45-0,30)*(-1) -50,050

SO-15 - P 5 N záchytný příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

SO - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(06.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,51-0,30)*(-1) -54,670

VV "(07.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,52-0,30)*(-1) -55,440

VV "(08.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,54-0,30)*(-1) -56,980

VV "(09.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,51-0,30)*(-1) -54,670

VV "(10.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,40-0,30)*(-1) -46,200

VV "(11.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,52-0,30)*(-1) -55,440

VV "(12.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,49-0,30)*(-1) -53,130

VV "(13.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,65-0,30)*(-1) -65,450

VV "(14.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,67-0,30)*(-1) -66,990

VV "(15.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,56-0,30)*(-1) -58,520

VV "(16.)" (3,05+0,80)/2*40,00*(0,50+0,72-0,30)*(-1) -70,840

VV "(17.)" (3,05+0,80)/2*35,10*(0,50+0,68-0,30)*(-1) -59,459

VV Součet -626,934

4 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m

m3 -458,159 50,00 -22 907,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106

VV "(01.)" (0,40+(1,30+1,15)/2)*(0,85-0,30)*40,00 35,750

VV "(02.)" (0,40+(1,35+1,00)/2)*(0,80-0,30)*40,00 31,500

VV "(03.)" (0,40+(1,40+1,10)/2)*(0,85-0,30)*40,00 36,300

VV "(04.)" (0,40+(1,10+0,85)/2)*(0,65-0,30)*40,00 19,250

VV "(05.)" (0,40+(1,35+1,00)/2)*(0,80-0,30)*40,00 31,500

VV "(06.)" (0,40+(1,35+1,05)/2)*(0,80-0,30)*40,00 32,000

VV "(07.)" (0,40+(1,65+1,15)/2)*(0,90-0,30)*40,00 43,200

VV "(08.)" (0,40+(2,20+1,25)/2)*(1,10-0,30)*40,00 68,000

VV "(09.)" (0,40+(0,70+0,40)/2)*(0,40-0,30)*40,00 3,800

VV "(10.)" (0,40+(0,80+0,35)/2)*(0,35-0,30)*40,00 1,950

VV "(11.)" (0,40+(0,90+0,45)/2)*(0,45-0,30)*20,00 3,225

VV "(12.)" (0,40+(0,80+0,35)/2)*(0,35-0,30)*40,00 1,950

VV "(13.)" (0,40+(1,80+0,75)/2)*(0,70-0,30)*35,00 23,450

VV "(14.)" (0,40+(0,90+0,50)/2)*(0,45-0,30)*30,00 4,950

VV "(15.)" (0,40+(0,85+0,45)/2)*(0,40-0,30)*40,00 4,200

VV "(16.)" (0,40+(1,35+0,75)/2)*(0,70-0,30)*40,00 23,200

VV Mezisoučet 364,225

VV Odpočet původní položky:

VV "přesun zeminy v rámci stavby pro ostatní TÚ" 991,159*(-1) -991,159

VV "odpočet ornice zpětného ohumusování" -0,10*1687,750*(-1) 168,775

VV Součet -458,159

5 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -58,989 50,00 -2 949,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "ornice pro ohumusování" 0,10*1097,859 109,786

VV Odpočet původní položky:

VV "ornice pro ohumusování" 0,10*1687,750*(-1) -168,775
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet -58,989

6 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 -58,989 50,00 -2 949,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

7 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 -32,024 30,00 -960,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "(01.)" (1,60+1,35)*40,00 118,000

VV "(02.)" (1,60+1,30)*40,00 116,000

VV "(03.)" (1,70+1,30)*40,00 120,000

VV "(04.)" (1,35+1,10)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(06.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(07.)" (1,95+1,35)*40,00 132,000

VV "(08.)" (2,60+1,50)*40,00 164,000

VV "(09.)" (0,95+0,50)*40,00 58,000

VV "(10.)" (1,10+0,55)*40,00 66,000

VV "(11.)" (1,05+0,55)*40,00 64,000

VV "(12.)" (0,95+0,45)*40,00 56,000

VV "(13.)" (2,20+0,85)*40,00 122,000

VV "(14.)" (1,10+0,60)*40,00 68,000

VV "(15.)" (1,00+0,55)*40,00 62,000

VV "(16.)" (1,60+0,85)*40,00 98,000

VV "(17.)" (1,60+0,85)*34,99 85,726

VV Mezisoučet 1 655,726

VV Odpočet původní položky:

VV (1,20+1,30)*675,10*(-1) -1 687,750

VV Součet -32,024

8 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 -167,088 40,00 -6 683,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

VV "(01.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(02.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(03.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(04.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(05.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(06.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(07.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(08.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(09.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(10.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(11.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(12.)" (0,40)*40,00 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(13.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(14.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(15.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(16.)" (0,40)*40,00 16,000

VV "(17.)" (0,40)*34,99 13,996

VV "(01.)" (1,60+1,35)*40,00 118,000

VV "(02.)" (1,60+1,30)*40,00 116,000

VV "(03.)" (1,70+1,30)*40,00 120,000

VV "(04.)" (1,35+1,10)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(06.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(07.)" (1,95+1,35)*40,00 132,000

VV "(08.)" (2,60+1,50)*40,00 164,000

VV "(09.)" (0,95+0,50)*40,00 58,000

VV "(10.)" (1,10+0,55)*40,00 66,000

VV "(11.)" (1,05+0,55)*40,00 64,000

VV "(12.)" (0,95+0,45)*40,00 56,000

VV "(13.)" (2,20+0,85)*40,00 122,000

VV "(14.)" (1,10+0,60)*40,00 68,000

VV "(15.)" (1,00+0,55)*40,00 62,000

VV "(16.)" (1,60+0,85)*40,00 98,000

VV "(17.)" (1,60+0,85)*34,99 85,726

VV Mezisoučet 1 925,722

VV Odpočet původní položky:

VV (1,20+0,60+1,30)*675,10*(-1) -2 092,810

VV Součet -167,088

9 K 181151322

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 

do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -32,024 20,00 -640,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322

VV "(01.)" (1,60+1,35)*40,00 118,000

VV "(02.)" (1,60+1,30)*40,00 116,000

VV "(03.)" (1,70+1,30)*40,00 120,000

VV "(04.)" (1,35+1,10)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(06.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(07.)" (1,95+1,35)*40,00 132,000

VV "(08.)" (2,60+1,50)*40,00 164,000

VV "(09.)" (0,95+0,50)*40,00 58,000

VV "(10.)" (1,10+0,55)*40,00 66,000

VV "(11.)" (1,05+0,55)*40,00 64,000

VV "(12.)" (0,95+0,45)*40,00 56,000

VV "(13.)" (2,20+0,85)*40,00 122,000

VV "(14.)" (1,10+0,60)*40,00 68,000

VV "(15.)" (1,00+0,55)*40,00 62,000

VV "(16.)" (1,60+0,85)*40,00 98,000

VV "(17.)" (1,60+0,85)*34,99 85,726

VV Mezisoučet 1 655,726
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odpočet původní položky:

VV (1,20+1,30)*675,10*(-1) -1 687,750

VV Součet -32,024

10 K 181451132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -32,024 20,00 -640,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451132

VV "(01.)" (1,60+1,35)*40,00 118,000

VV "(02.)" (1,60+1,30)*40,00 116,000

VV "(03.)" (1,70+1,30)*40,00 120,000

VV "(04.)" (1,35+1,10)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(06.)" (1,60+1,25)*40,00 114,000

VV "(07.)" (1,95+1,35)*40,00 132,000

VV "(08.)" (2,60+1,50)*40,00 164,000

VV "(09.)" (0,95+0,50)*40,00 58,000

VV "(10.)" (1,10+0,55)*40,00 66,000

VV "(11.)" (1,05+0,55)*40,00 64,000

VV "(12.)" (0,95+0,45)*40,00 56,000

VV "(13.)" (2,20+0,85)*40,00 122,000

VV "(14.)" (1,10+0,60)*40,00 68,000

VV "(15.)" (1,00+0,55)*40,00 62,000

VV "(16.)" (1,60+0,85)*40,00 98,000

VV "(17.)" (1,60+0,85)*34,99 85,726

VV Mezisoučet 1 655,726

VV Odpočet původní položky:

VV (1,20+1,30)*675,10*(-1) -1 687,750

VV Součet -32,024

11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg -0,801 200,00 -160,20 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot -0,05

13 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t -0,001 50,00 -0,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 29. 6. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO/ SO-08 M 8 N mez

počet_dřevin počet dřevin kus 79,000

V_vody_zálivka objem vody pro zálivku m3 23,700

2020_011_VZ_M2

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - méněpráce 2

Strana 24 z 24



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 2 555 734,91CZK

2020_011_VZ_V2

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

2 112 177,61

Výše daněSazba daně Základ daně

2 112 177,61 443 557,3021,00%

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_011_VZ_V2

Stavba:

Místo: extravilán obce Měčín Datum:

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis7 131,745 894,00

2 555 734,91

205 218,23169 601,84

54 356,2344 922,50

247 434,11204 491,00

81 925,6567 707,15

305 453,61252 441,00

87 756,21

Cena bez DPH [CZK]

57 291,50

87 695,20

2 112 177,61

81 622,70

62 352,50

39 305,00

 

VODOPLAN s.r.o.

29. 6. 2022

106 185,01

106 111,19

98 763,47

2 555 734,91

75 446,53

47 559,05

Cena s DPH [CZK]

69 322,72

SO-22 PR 1 N propustek 

2 112 177,61

SO-15 P 5 N záchytný příkop

SO-16 P 6 N záchytný příkop

SO-17 REV 1 N revitalizace vodního toku

SO-18 TTP 1 N ochranné zatravnění

SO-21 VPC 3 N polní cesta 

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO-11 P 1 N příkop

SO-12 P 2 N příkop

SO-13 P 3 N příkop

SO-14 P 4 N záchytný příkop

126 128,70

42 367,50

82 324,21 99 612,29

51 264,68

152 615,73

490 171,73405 100,60

137 459,63113 603,00

126 304,64104 384,00

93 398,6977 189,00

Kód

SO

SO-10

SO-03

SO-08

SO-01

SO-07

SO-06

SO-02

SO-04

SO-05

M 10 N mez

M 1 N mez

Popis

Stavební objekty

M 3 N mez

M 6 N mez

M 5 N mez

M 7 N mez

M 8 N mez

M 4 N mez

M 2 N mez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 352,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 352,50 21,00% 13 094,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 446,53

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-01 - M 1 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 352,50

HSV -  Práce a dodávky HSV 62 352,50

    1 - Zemní práce 62 352,50

SO - Stavební objekty

SO-01 - M 1 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 352,50

D HSV  Práce a dodávky HSV 62 352,50

D 1 Zemní práce 62 352,50

5 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 178,150 50,00 8 907,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 307,50 307,500

VV "ornice pro ohumusování" -129,35 -129,350

VV Součet 178,150

9 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 781,500 30,00 53 445,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 178,15*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 781,500

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-01 - M 1 N mez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 291,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 291,50 21,00% 12 031,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 322,72

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-02 - M 2 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 291,50

HSV -  Práce a dodávky HSV 57 291,50

    1 - Zemní práce 57 291,50

SO - Stavební objekty

SO-02 - M 2 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 291,50

D HSV  Práce a dodávky HSV 57 291,50

D 1 Zemní práce 57 291,50

5 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 163,690 50,00 8 184,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 282,54 282,540

VV "ornice pro ohumusování" -118,85 -118,850

VV Součet 163,690

31 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 636,900 30,00 49 107,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 163,69*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 636,900

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-02 - M 2 N mez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 305,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 305,00 21,00% 8 254,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 559,05

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-03 - M 3 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 305,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 39 305,00

    1 - Zemní práce 39 305,00

SO - Stavební objekty

SO-03 - M 3 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 305,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 39 305,00

D 1 Zemní práce 39 305,00

5 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 112,300 50,00 5 615,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 193,83 193,830

VV "ornice pro ohumusování" -81,53 -81,530

VV Součet 112,300

31 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 123,000 30,00 33 690,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 112,3*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 123,000

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-03 - M 3 N mez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 622,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 622,70 21,00% 17 140,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 763,47

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-04 - M 4 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 622,70

HSV -  Práce a dodávky HSV 81 622,70

    1 - Zemní práce 63 315,69

    8 - Trubní vedení 10 690,08

    997 - Přesun sutě 6 025,23

    998 - Přesun hmot 1 591,70

SO - Stavební objekty

SO-04 - M 4 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 622,70

D HSV  Práce a dodávky HSV 81 622,70

D 1 Zemní práce 63 315,69

15 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 142,520 50,00 7 126,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 232,32 232,320

VV "ornice pro ohumusování" -97,72 -97,720

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

VV Součet 142,520

16 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 346,000 30,00 40 380,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "sejmutí ornice" 232,32 232,320

VV "ornice pro ohumusování" -97,72 -97,720

VV Součet 134,600

VV 134,6*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 346,000

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-04 - M 4 N mez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

4 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 7,920 132,82 1 051,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101

VV
"demontáž provizorního sjezdu" 

((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30)
7,920

5 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV "odvoz na deponii" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

6 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "z provizorního sjezdu" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "zásyp pro sjezd" 15,000 15,000

20 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 30,000 288,85 8 665,50 CS ÚRS 2023 01

VV 15*2 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

21 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 48,000 12,80 614,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

22 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 57,600 27,81 1 601,86 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00*8,00 48,000

VV 48*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 57,600

D 8 Trubní vedení 10 690,08

7 K 812392121

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 400

m 6,000 382,25 2 293,50 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392121

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

VV Součet 6,000

8 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 6,000 1 182,39 7 094,34 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00 6,000

9 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 6,000 217,04 1 302,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

D 997 Přesun sutě 6 025,23

10 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 4,200 109,06 458,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

11 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 4,200 387,11 1 625,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

12 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 63,000 11,45 721,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV 4,2*15 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

13 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,200 766,66 3 219,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

D 998 Přesun hmot 1 591,70

14 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t 31,834 50,00 1 591,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011

Strana 16 z 73

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 695,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 695,20 21,00% 18 415,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 111,19

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-05 - M 5 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 695,20

HSV -  Práce a dodávky HSV 87 695,20

    1 - Zemní práce 69 388,19

    8 - Trubní vedení 10 690,08

    997 - Přesun sutě 6 025,23

    998 - Přesun hmot 1 591,70

SO - Stavební objekty

SO-05 - M 5 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 695,20

D HSV  Práce a dodávky HSV 87 695,20

D 1 Zemní práce 69 388,19

15 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 159,870 50,00 7 993,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 262,27 262,270

VV "ornice pro ohumusování" -110,32 -110,320

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

VV Součet 159,870

16 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 519,500 30,00 45 585,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "sejmutí ornice" 262,27 262,270

VV "ornice pro ohumusování" -110,32 -110,320

VV Součet 151,950

VV 151,95*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 519,500

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-05 - M 5 N mez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

4 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 7,920 132,82 1 051,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101

VV
"demontáž provizorního sjezdu" 

((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30)
7,920

5 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV "odvoz na deponii" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

6 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "z provizorního sjezdu" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "zásyp pro sjezd" 15,000 15,000

18 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 30,000 288,85 8 665,50 CS ÚRS 2023 01

VV 15*2 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

19 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 48,000 12,80 614,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

20 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 57,600 27,81 1 601,86 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00*8,00 48,000

VV 48*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 57,600

D 8 Trubní vedení 10 690,08

7 K 812392121

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 400

m 6,000 382,25 2 293,50 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392121

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

VV Součet 6,000

8 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 6,000 1 182,39 7 094,34 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00 6,000

9 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 6,000 217,04 1 302,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

D 997 Přesun sutě 6 025,23

10 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 4,200 109,06 458,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

11 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 4,200 387,11 1 625,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

12 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 63,000 11,45 721,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV 4,2*15 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

13 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,200 766,66 3 219,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

D 998 Přesun hmot 1 591,70

14 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t 31,834 50,00 1 591,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 756,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 756,21 21,00% 18 428,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 185,01

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-06 - M 6 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 756,21

HSV -  Práce a dodávky HSV 87 756,21

    1 - Zemní práce 67 448,75

    8 - Trubní vedení 10 690,08

    997 - Přesun sutě 6 025,23

    998 - Přesun hmot 3 592,15

SO - Stavební objekty

SO-06 - M 6 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 756,21

D HSV  Práce a dodávky HSV 87 756,21

D 1 Zemní práce 67 448,75

15 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 114,020 50,00 5 701,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 183,12 183,120

VV "ornice pro ohumusování" -77,02 -77,020

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

VV Součet 114,020

17 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 061,000 30,00 31 830,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "sejmutí ornice" 183,12 183,120

VV "ornice pro ohumusování" -77,02 -77,020

VV Součet 106,100

VV 106,1*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 061,000

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-06 - M 6 N mez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

4 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 7,920 132,82 1 051,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101

VV
"demontáž provizorního sjezdu" 

((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30)
7,920

5 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV "odvoz na deponii" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

6 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "z provizorního sjezdu" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

18 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,000 100,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "zásyp pro sjezd" 35,000 35,000

19 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 70,000 288,85 20 219,50 CS ÚRS 2023 01

VV 35*2 "Přepočtené koeficientem množství 70,000

20 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 60,000 12,80 768,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

21 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 72,000 27,81 2 002,32 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00*10,00 60,000

VV 60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,000

D 8 Trubní vedení 10 690,08

7 K 812392121

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 400

m 6,000 382,25 2 293,50 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392121

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

VV Součet 6,000

8 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 6,000 1 182,39 7 094,34 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00 6,000

9 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 6,000 217,04 1 302,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

D 997 Přesun sutě 6 025,23

10 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 4,200 109,06 458,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

11 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 4,200 387,11 1 625,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

12 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 63,000 11,45 721,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV 4,2*15 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

13 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,200 766,66 3 219,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

D 998 Přesun hmot 3 592,15

14 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t 71,843 50,00 3 592,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 324,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 324,21 21,00% 17 288,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 612,29

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-07 - M 7 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 324,21

HSV -  Práce a dodávky HSV 82 324,21

    1 - Zemní práce 62 016,75

    8 - Trubní vedení 10 690,08

    997 - Přesun sutě 6 025,23

    998 - Přesun hmot 3 592,15

SO - Stavební objekty

SO-07 - M 7 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 324,21

D HSV  Práce a dodávky HSV 82 324,21

D 1 Zemní práce 62 016,75

15 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 98,500 50,00 4 925,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "sejmutí ornice" 156,350 156,350

VV "ornice pro ohumusování" -65,770 -65,770

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

VV Součet 98,500

17 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 905,800 30,00 27 174,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "sejmutí ornice" 156,350 156,350

VV "ornice pro ohumusování" -65,770 -65,770

VV Součet 90,580

VV 90,58*10 'Přepočtené koeficientem množství 905,800

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-07 - M 7 N mez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "pro provizorní sjezd" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

4 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 7,920 132,82 1 051,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101

VV
"demontáž provizorního sjezdu" 

((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30)
7,920

5 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 7,920 50,00 396,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV "odvoz na deponii" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

6 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 7,920 100,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "z provizorního sjezdu" ((1,50+1,00)/2+0,40)*6,00*(1,10-0,30) 7,920

18 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,000 100,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "zásyp pro sjezd" 35,000 35,000

19 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 70,000 288,85 20 219,50 CS ÚRS 2023 01

VV 35*2 "Přepočtené koeficientem množství 70,000

20 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 60,000 12,80 768,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

21 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 72,000 27,81 2 002,32 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00*10,00 60,000

VV 60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,000

D 8 Trubní vedení 10 690,08

7 K 812392121

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 400

m 6,000 382,25 2 293,50 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392121

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

VV Součet 6,000

8 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 6,000 1 182,39 7 094,34 CS ÚRS 2023 01

VV 6,00 6,000

9 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 6,000 217,04 1 302,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811

VV "provizorní propustek" 6,00 6,000

D 997 Přesun sutě 6 025,23

10 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 4,200 109,06 458,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

11 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 4,200 387,11 1 625,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

12 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 63,000 11,45 721,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

VV 4,2*15 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

13 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,200 766,66 3 219,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

P
Poznámka k položce: 

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

D 998 Přesun hmot 3 592,15

14 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t 71,843 50,00 3 592,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 128,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 128,70 21,00% 26 487,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 615,73

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-08 - M 8 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 126 128,70

HSV -  Práce a dodávky HSV 126 128,70

    1 - Zemní práce 126 128,70

SO - Stavební objekty

SO-08 - M 8 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 128,70

D HSV  Práce a dodávky HSV 126 128,70

D 1 Zemní práce 126 128,70

38 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 717,137 50,00 35 856,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 424,810 424,810

VV "ornice pro ohumusování" -178,690 -178,690

VV "ornice pro ohumusování - Revize 02" -28,460 -28,460

VV "vhodná zemina pro vytvoření meze" 499,477 499,477

VV Součet 717,137

40 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 2 176,600 30,00 65 298,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "sejmutí ornice" 424,810 424,810

VV "ornice pro ohumusování" -178,690 -178,690

VV "ornice pro ohumusování - Revize 02" -28,460 -28,460

VV Součet 217,660

VV 217,66*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 176,600

37 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 499,477 50,00 24 973,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV "vhodná zemina pro vytvoření meze" 499,477 499,477

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-08 - M 8 N mez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 367,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 367,50 21,00% 8 897,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 264,68

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-10 - M 10 N mez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 367,50

HSV -  Práce a dodávky HSV 42 367,50

    1 - Zemní práce 42 367,50

SO - Stavební objekty

SO-10 - M 10 N mez

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 367,50

D HSV  Práce a dodávky HSV 42 367,50

D 1 Zemní práce 42 367,50

38 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 121,050 50,00 6 052,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 208,930 208,930

VV "ornice pro ohumusování" -87,880 -87,880

VV Součet 121,050

40 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 210,500 30,00 36 315,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 121,05*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 210,500

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-10 - M 10 N mez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 100,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 405 100,60 21,00% 85 071,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 171,73

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-11 - P 1 N příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 405 100,60

HSV -  Práce a dodávky HSV 405 100,60

    1 - Zemní práce 115 106,15

    4 - Vodorovné konstrukce 19 983,30

    5 - Komunikace pozemní 7 700,00

    8 - Trubní vedení 255 015,00

    998 - Přesun hmot 7 296,15

SO - Stavební objekty

SO-11 - P 1 N příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 405 100,60

D HSV  Práce a dodávky HSV 405 100,60

D 1 Zemní práce 115 106,15

36 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 299,440 50,00 14 972,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 426,340 426,340

VV "ornice pro ohumusování" -116,490 -116,490

VV "ornice pro ohumusování - Revize 02" -10,410 -10,410

VV Součet 299,440

38 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 2 994,400 30,00 89 832,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 299,44*10 "Přepočtené koeficientem množství 2 994,400

2 K 122251405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

m3 38,036 100,00 3 803,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251405

VV "PR 6 N"

VV "podkladní bloky" 0,40*0,50*(1,40+1,40) 0,560

VV "LK do 50 kg" (2,50+0,60+2,50)*(4,12+4,12)*(0,40) 18,458

VV "PR 7 N"

VV "podkladní bloky" 0,40*0,50*(1,40+1,40) 0,560

VV "LK do 50 kg" (2,50+0,60+2,50)*(4,12+4,12)*(0,40) 18,458

VV Součet 38,036

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-11 - P 1 N příkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,549 50,00 877,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "ornice pro ohumusování" 0,10*(1470,899-130,558) 134,034

VV Odpočet původní položky

VV "ornice pro ohumusování" 0,10*1164,850*(-1) -116,485

VV Součet 17,549

6 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 17,549 50,00 877,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

32 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 23,600 100,00 2 360,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "zásyp okolí obet. potrubí PR 6 N" (1,25)*1,18*8,00 11,800

VV "zásyp okolí obet. potrubí PR 7 N" (1,25)*1,18*8,00 11,800

VV Součet 23,600

7 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 26,485 30,00 794,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV "(01.)" (1,75+1,85)*40,00 144,000

VV "(02.)" (1,10+1,15)*40,00 90,000

VV "(03.)" (1,40+1,35)*40,00 110,000

VV "(04.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(06.)" (1,35+1,45)*40,00 112,000

VV "(07.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(08.)" (1,25+1,35)*40,00 104,000

VV "(09.)" (1,30+1,35)*40,00 106,000

VV "(10.)" (0,90+0,95)*40,00 74,000

VV "(11.)" (1,05+1,10)*40,00 86,000

VV "(12.)" (1,35+1,40)*25,94 71,335

VV Mezisoučet 1 191,335

VV Odpočet původní položky:

VV (1,20+1,30)*465,94*(-1) -1 164,850

VV Součet 26,485

8 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 26,485 40,00 1 059,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

VV "(01.)" (0,60)*40,00 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(02.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(03.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(04.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(05.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(06.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(07.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(08.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(09.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(10.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(11.)" (0,60)*40,00 24,000

VV "(12.)" (0,60)*25,94 15,564

VV "(01.)" (1,75+1,85)*40,00 144,000

VV "(02.)" (1,10+1,15)*40,00 90,000

VV "(03.)" (1,40+1,35)*40,00 110,000

VV "(04.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(06.)" (1,35+1,45)*40,00 112,000

VV "(07.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(08.)" (1,25+1,35)*40,00 104,000

VV "(09.)" (1,30+1,35)*40,00 106,000

VV "(10.)" (0,90+0,95)*40,00 74,000

VV "(11.)" (1,05+1,10)*40,00 86,000

VV "(12.)" (1,35+1,40)*25,94 71,335

VV Mezisoučet 1 470,899

VV Odpočet původní položky

VV (1,20+0,60+1,30)*465,94*(-1) -1 444,414

VV Součet 26,485

9 K 181151322

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 

do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 26,485 20,00 529,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151322

VV "(01.)" (1,75+1,85)*40,00 144,000

VV "(02.)" (1,10+1,15)*40,00 90,000

VV "(03.)" (1,40+1,35)*40,00 110,000

VV "(04.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(05.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(06.)" (1,35+1,45)*40,00 112,000

VV "(07.)" (1,20+1,25)*40,00 98,000

VV "(08.)" (1,25+1,35)*40,00 104,000

VV "(09.)" (1,30+1,35)*40,00 106,000

VV "(10.)" (0,90+0,95)*40,00 74,000

VV "(11.)" (1,05+1,10)*40,00 86,000

VV "(12.)" (1,35+1,40)*25,94 71,335

VV Mezisoučet 1 191,335

VV Odpočet původní položky:

VV (1,20+1,30)*465,94*(-1) -1 164,850

VV Součet 26,485
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 19 983,30

34 K 452313161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

m3 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313161

VV PR 6 N

VV "podkladní bloky" 0,40*0,50*(1,40+1,40) 0,560

VV "deska" 1,40*0,15*(8,44+0,40+0,40) 1,940

VV PR 7 N

VV "podkladní bloky" 0,40*0,50*(1,40+1,40) 0,560

VV "deska" 1,40*0,15*(8,44+0,40+0,40) 1,940

VV Součet 5,000

35 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 

otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
t 0,126 40 000,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211

VV 4,44*(25,872)/1000*1,10 0,126

VV Součet 0,126

VV "deska PR 6 N" 1,40*(8,44+0,40+0,40) 12,936

VV "deska PR 7 N" 1,40*(8,44+0,40+0,40) 12,936

VV Mezisoučet 25,872

12 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 1,844 1 200,00 2 212,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511270

VV "LK do 80 kg" (1,20+0,60+1,25)*(4,20)*0,40 5,124

VV "LK do 80 kg" (1,35+0,60+1,40)*(4,00)*0,40 5,360

VV "LK do 80 kg" (1,35+0,60+1,40)*(3,60)*0,40 4,824

VV Mezisoučet 15,308

VV Odpočet původní položky:

VV "LK do 80 kg" (1,40+0,60+1,40)*(2,00+3,90+4,00)*0,40*(-1) -13,464

VV Součet 1,844

13 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 

záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

m2 4,610 50,00 230,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002

VV "LK do 80 kg" (1,20+0,60+1,25)*(4,20) 12,810

VV "LK do 80 kg" (1,35+0,60+1,40)*(4,00) 13,400

VV "LK do 80 kg" (1,35+0,60+1,40)*(3,60) 12,060

VV Mezisoučet 38,270

VV Odpočet původní položky:

VV "LK do 80 kg" (1,40+0,60+1,40)*(2,00+3,90+4,00)*(-1) -33,660

VV Součet 4,610

D 5 Komunikace pozemní 7 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 564760111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 38,500 200,00 7 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111

VV "PR 6 N" 3,50*5,50 19,250

VV "PR 7 N" 3,50*5,50 19,250

VV Součet 38,500

D 8 Trubní vedení 255 015,00

21 K 812442121

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 600

m 18,400 1 000,00 18 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121

VV "PR 6 N" 9,20 9,200

VV "PR 7 N" 9,20 9,200

VV Součet 18,400

22 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 20,000 3 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9,20/2,50 3,680

VV (2*4)*2,50 20,000

23 K 820441113

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo 

skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 

600 mm

kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820441113

VV "PR 6 N" 2 2,000

VV "PR 7 N" 2 2,000

VV Součet 4,000

24 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25
m3 18,038 2 500,00 45 095,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161

VV "PR 6 N"

VV "obetonování" ((1,40+0,99)/2)*1,18*8,00 11,281

VV -(PI*0,30*0,30*(8,00)) -2,262

VV "PR 7 N"

VV "obetonování" ((1,40+0,99)/2)*1,18*8,00 11,281

VV -(PI*0,30*0,30*(8,00)) -2,262

VV Součet 18,038

25 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 37,760 250,00 9 440,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111

VV "PR 6 N"

VV "obetonování" 2*1,18*8,00 18,880

VV "PR 7 N"

VV "obetonování" 2*1,18*8,00 18,880

VV Součet 37,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 341362021

Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, 

rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI

t 0,202 40 000,00 8 080,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/341362021

VV 4,44*(41,440)/1000*1,10 0,202

VV Součet 0,202

VV "PR 6 N"

VV (0,30+0,99+1,30)*8,00 20,720

VV "PR 7 N"

VV (0,30+0,99+1,30)*8,00 20,720

VV Mezisoučet 41,440

27 K 919411121

Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez 

zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 

600 až 800 mm

kus 4,000 25 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919411121

D 998 Přesun hmot 7 296,15

19 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t 145,923 50,00 7 296,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 603,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 603,00 21,00% 23 856,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 459,63

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-12 - P 2 N příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 113 603,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 113 603,00

    1 - Zemní práce 113 603,00

SO - Stavební objekty

SO-12 - P 2 N příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 603,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 113 603,00

D 1 Zemní práce 113 603,00

36 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 324,580 50,00 16 229,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 446,610 446,610

VV "ornice pro ohumusování" -122,030 -122,030

VV Součet 324,580

37 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 3 245,800 30,00 97 374,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 324,58*10 "Přepočtené koeficientem množství 3 245,800

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-12 - P 2 N příkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 384,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 384,00 21,00% 21 920,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 304,64

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-13 - P 3 N příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 384,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 104 384,00

    1 - Zemní práce 104 384,00

SO - Stavební objekty

SO-13 - P 3 N příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 384,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 104 384,00

D 1 Zemní práce 104 384,00

36 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 298,240 50,00 14 912,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 410,360 410,360

VV "ornice pro ohumusování" -112,120 -112,120

VV Součet 298,240

37 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 2 982,400 30,00 89 472,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 298,24*10 "Přepočtené koeficientem množství 2 982,400

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-13 - P 3 N příkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 189,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 189,00 21,00% 16 209,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 398,69

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-14 - P 4 N záchytný příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 189,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 77 189,00

    1 - Zemní práce 77 189,00

SO - Stavební objekty

SO-14 - P 4 N záchytný příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 189,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 77 189,00

D 1 Zemní práce 77 189,00

18 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 220,540 50,00 11 027,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 303,450 303,450

VV "ornice pro ohumusování" -82,910 -82,910

VV Součet 220,540

19 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 2 205,400 30,00 66 162,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 220,54*10 "Přepočtené koeficientem množství 2 205,400

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-14 - P 4 N záchytný příkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 601,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 169 601,84 21,00% 35 616,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 218,23

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-15 - P 5 N záchytný příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 169 601,84

HSV -  Práce a dodávky HSV 169 601,84

    1 - Zemní práce 169 601,84

SO - Stavební objekty

SO-15 - P 5 N záchytný příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

Strana 56 z 73



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 601,84

D HSV  Práce a dodávky HSV 169 601,84

D 1 Zemní práce 169 601,84

18 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 445,740 50,00 22 287,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 617,720 617,720

VV "ornice pro ohumusování" -168,780 -168,780

VV "ornice pro ohumusování - Revize 02" -3,200 -3,200

VV Součet 445,740

19 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 4 457,400 30,00 133 722,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 445,74*10 "Přepočtené koeficientem množství 4 457,400

15 K 122351402

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 20 do 50 m3

m3 30,441 157,65 4 799,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351402

VV "(17.) tř.II/4" (0,40+(1,35+0,75)/2)*(0,70-0,10)*34,99 30,441

16 K 122451401

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

do 20 m3

m3 16,400 312,60 5 126,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122451401

VV "(11.) tř.II/5" (0,40+(0,90+0,45)/2)*(0,45-0,10)*20,00 7,525

VV "(13.) tř.II/5" (0,40+(1,80+0,75)/2)*(0,70-0,10)*5,00 5,025

VV "(14.) tř.II/5" (0,40+(0,90+0,50)/2)*(0,45-0,10)*10,00 3,850

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-15 - P 5 N záchytný příkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,400

17 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m

m3 46,841 78,29 3 667,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451126

VV "přesun zne mezideponii" 30,441+16,400 46,841
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 922,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 922,50 21,00% 9 433,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 356,23

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-16 - P 6 N záchytný příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 922,50

HSV -  Práce a dodávky HSV 44 922,50

    1 - Zemní práce 44 922,50

SO - Stavební objekty

SO-16 - P 6 N záchytný příkop

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 922,50

D HSV  Práce a dodávky HSV 44 922,50

D 1 Zemní práce 44 922,50

18 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 128,350 50,00 6 417,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 176,610 176,610

VV "ornice pro ohumusování" -48,260 -48,260

VV Součet 128,350

19 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 283,500 30,00 38 505,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 128,35*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 283,500

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-16 - P 6 N záchytný příkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 491,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 204 491,00 21,00% 42 943,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 434,11

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-17 - REV 1 N revitalizace vodního toku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 204 491,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 204 491,00

    1 - Zemní práce 204 491,00

SO - Stavební objekty

SO-17 - REV 1 N revitalizace vodního toku

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 204 491,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 204 491,00

D 1 Zemní práce 204 491,00

55 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 584,260 50,00 29 213,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 791,91 791,910

VV "ornice pro ohumusování" -90,990 -90,990

VV "ornice - Revize 01" -134,450 -134,450

VV "ornice - Revize 01" 17,790 17,790

VV Součet 584,260

56 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 5 842,600 30,00 175 278,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 584,26*10 "Přepočtené koeficientem množství 5 842,600

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-17 - REV 1 N revitalizace vodního toku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 707,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 707,15 21,00% 14 218,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 925,65

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-18 - TTP 1 N ochranné zatravnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 67 707,15

HSV -  Práce a dodávky HSV 67 707,15

    1 - Zemní práce 67 702,00

    998 - Přesun hmot 5,15

SO - Stavební objekty

SO-18 - TTP 1 N ochranné zatravnění

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 707,15

D HSV  Práce a dodávky HSV 67 707,15

D 1 Zemní práce 67 702,00

1 K 183551113
Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na 

ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°
ha 0,410 35 000,00 14 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551113

VV "na pozemcích č. 4369, 4437 a 4376" 4104,00/10000 0,410

2 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 104,000 3,00 12 312,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152

VV "na pozemcích č. 4369, 4437 a 4376" 4104,00 4 104,000

3 K 181451131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 4 104,000 5,00 20 520,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131

VV "na pozemcích č. 4369, 4437 a 4376" 4104,00 4 104,000

4 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 102,600 200,00 20 520,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4104*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 102,600

D 998 Přesun hmot 5,15

5 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t 0,103 50,00 5,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-18 - TTP 1 N ochranné zatravnění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 441,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 441,00 21,00% 53 012,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 453,61

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-21 - VPC 3 N polní cesta 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 252 441,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 252 441,00

    1 - Zemní práce 252 441,00

SO - Stavební objekty

SO-21 - VPC 3 N polní cesta 

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 441,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 252 441,00

D 1 Zemní práce 252 441,00

32 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 721,260 50,00 36 063,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV "sejmutí ornice" 732,220 732,220

VV "ornice pro ohumusování" -10,960 -10,960

VV Součet 721,260

33 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 7 212,600 30,00 216 378,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

VV 721,26*10 "Přepočtené koeficientem množství 7 212,600

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-21 - VPC 3 N polní cesta 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 02458594

VODOPLAN s.r.o. DIČ: CZ02458594

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 894,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 894,00 21,00% 1 237,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 131,74

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-22 - PR 1 N propustek 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 894,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 5 894,00

    1 - Zemní práce 5 894,00

SO - Stavební objekty

SO-22 - PR 1 N propustek 

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: extravilán obce Měčín Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel: Státní pozemk.úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pob. Kt Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 894,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 5 894,00

D 1 Zemní práce 5 894,00

22 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,840 50,00 842,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "sejmutí ornice" 16,840 16,840

VV Součet 16,840

23 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 168,400 30,00 5 052,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103

VV 16,84*10 "Přepočtené koeficientem množství 168,400

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - vícepráce 2

SO - Stavební objekty

SO-22 - PR 1 N propustek 
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