
 Číslo  objednatele: 1465-2016-571101/6 
 Číslo zhotovitele: 97/2016 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jančí 

 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Opava 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Šiška 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 
Opava 

Telefon:  

E-mail : opava.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-
GEOPORT" 

Sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00 

Zastoupen: Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti 
EKOTOXA s.r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti 
EKOTOXA s.r.o. 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: rdb3fk8 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 64608531 

DIČ: CZ64608531 

ID DS: rdb3fk8 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke 

smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

Článek I. 

Předmět a důvod dodatku č.6 
 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je úprava měrných jednotek a ceny u etapy činností při 

realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Jančí:  

 

3.4.. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

           Změna měrných jednotek - méněpráce  z 250 MJ na 138 MJ. 

           Původní cena bez DPH 62 500,- Kč - nová cena bez DPH  34 500,- Kč 

Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku 

a je jeho nedílnou součástí. 

 

Na základě odevzdaného díla etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM byla zjištěna 

celková délka vytyčovaných hranic pozemků, a to 138 MJ, oproti údajům uvedeným ve 

smlouvě. Všechny tyto změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto 

dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

 

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 6 zůstávají beze změn. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Pokud v tomto dodatku č. 6 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

 

2.2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

2.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Ostravě dne 10.05.2023 V Opavě dne 04.05.2023 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 
Moravskoslezský kraj 

 

 
Ing. Michal Brokl 
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do 
společnosti "EKOTOXA-GEOPORT" 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 
 

 



Příloha ke Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jančí - Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 800 10 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 295 800 236 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 62 1 200 74 400

Zjištování hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.)

 100 bm 122 1 900 231 800

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 700 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 398 550 218 900 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 398 440 175 120 30.4.2018

954 120 30.4.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 398 735 292 530

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 12 1 700 20 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 90 800 72 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 100 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 398 1 070 425 860 31.3.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

830 790

3.3 Mapové dílo ha 398 500 199 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

199 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 138 250 34 500 28.4.2023

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 34 500

954 120 Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

28.2.2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.1. 31.7.2017

3.1.2. 31.7.2017

3.1.3 31.10.2017



830 790 Kč

199 000 Kč

34 500 Kč

2 018 410 Kč

423 866,10 Kč

2 442 276,10 Kč

 V Opavě dne 04.05.2023

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

V Ostravě dne 10.05.2023

Za objednatele:

…………………………………………

Mgr. Dana Lišková                                                                       

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Michal Brokl                                                            

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,                      

vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti 

„EKOTOXA-GEOPORT“

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


