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DODATEK č .  1 0  
 

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1414-2016-505206, uzavřené dne 26.10.2016 podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla  
 

„Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ 
 

uzavřený 
  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky 
Strakonice  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Kinkor, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702153007 

E-mail : Strakonice.pk @spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení firem GK Plavec - Michalec 
Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz 

  

Reprezentant sdružení: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

Zastoupen: Ing. Janem Plavcem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx  

ID DS: u2u8efa 

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 7300002050/8040 

IČO: 26042452 

DIČ: CZ26042452 

  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
10853 
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Člen sdružení: Ing. Josef Honz 

Sídlo: xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČO: 482 23 981 

DIČ: xxxxxxxxxx 

 Není zapsán v obchodním řejstříku 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I – Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou 
se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ 
a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).  

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků 
neřešených dle §2, dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených “spůlných” cest 
a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), 
došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000,- Kč bez DPH dle dodatku č. 1.  

Dodatkem č. 2 byla provedena změna termínů plnění etap 3.1.5 až 3.2.2. 
Dodatkem č. 3 byl do znění smlouvy doplněn odstavec týkající se ochrany osobních údajů a současně byl 
změněn termín k dokončení etapy 3.1.5.  

V listopadu 2018 byl s Katastrálním pracovištěm Strakonice dohodnut harmonogram kontrol 
a schvalování GP u jednotlivých KoPÚ. Na základě této dohody a navrženého harmonogramu byly 
dodatkem č. 4 změněny termíny dodání fakturačních celků 3.1.5. a 3.2.2. v příloze smlouvy KoPÚ 
Škvořetice, u KoPÚ Pacelice zůstala příloha beze změn. 

Při kontrolním dnu, který se konal 19.7.2019 byla projednávaná další etapa prací, a to etapa 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, dle § 11 odst. 1 zákona. V KoPÚ Pacelice, 
dle dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 8. 2019. V KoPÚ 
Škvořetice, dle dodatku č. 4 ze dne 21. 11. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 11. 2019.   

Dodatkem č. 5 byl prodloužený termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků pro obě katastrální území na 30. 9. 2020. 

Dodatkem č. 6 byl prodloužený termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků pro obě katastrální území na 30. 4. 2021. 

Dodatkem č. 7 byl prodloužený termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků pro obě katastrální území na 30. 11. 2021. 

Dodatkem č. 8 byl prodloužený termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků pro obě katastrální území na 31. 3. 2022. 

Dodatkem č. 9 byla s ohledem na skutečný počet měrných jednotek upravena cena díla o provedené 
méněpráce (Pacelice F.C. 3.2.1.3. o -24 000,- Kč bez DPH a Škvořetice F.C. 3.2.1.3 o -28 000,- Kč bez 
DPH a F.C. 3.3. o -1 800,- Kč bez DPH). 

 
 
 

Čl. II – Předmět dodatku. 

 
Dne 14.4.2023 byla objednateli doručena žádost zhotovitele (ze dne 14.4.2023) o navýšení ceny za MJ 
u fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ (u části KoPÚ Pacelice i části KoPÚ 
Škvořetice) tak, aby odpovídala tržním cenám roku 2023. Svou žádost zhotovitel odůvodňuje skutečností, 
že původní smlouva byla uzavřena v roce 2016 s tím, že práce na F.C. 3.4. měly být provedeny v roce 
2019 (za ceny platné v roce 2016). Protože DKM byla vytvořena až v roce 2023, nelze realizovat 
předmětnou dílčí část za jednotkové ceny stanovené v roce 2016. Svou žádost zhotovitel odůvodňuje 
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naprosto nepředvídatelnou ekonomickou situací a vývojem cen v ČR v letech 2020-2023 a uvádí, že 
jednotková cena uvedená ve smlouvě o dílo neumožňuje tuto dílčí část realizovat tak, aby společnost 
negenerovala výraznou ztrátu a práce nedotovala z vlastních zdrojů. Dále uvádí, že v současné době 
pouze přímé náklady na materiál, dopravu a mzdy mnohonásobně převyšují cenu dle smlouvy o dílo 
(F.C. 3.4. Smlouvy o dílo). V případě, že ze strany objednatele nebude odsouhlaseno navýšení 
jednotkové ceny tak, aby odpovídala tržní ceně roku 2023, požaduje zhotovitel zrušení uvedené dílčí 
části. 
Pobočka ve svém sdělení ze dne 18.4.2023 uvedla, že navýšení ceny za měrnou jednotku u fakturačního 
celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ není možné. Pobočka však posoudila důvody sdělené 
zhotovitelem jako opodstatněné a oprávněné a souhlasí, že uvedený fakturační celek 3.4. (u části KoPÚ 
Pacelice i části KoPÚ Škvořetice) nebude realizován.  

 
Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě rozsahu měrných jednotek a cen následovně: 

 
Část KoPÚ Pacelice 
- F.C.3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ 

Původní rozsah MJ: 952 MJ (1 MJ= 100bm) x 150,- Kč/MJ = 142 800,- Kč 
Nový rozsah MJ:   0 MJ (1 MJ= 100bm) x 150,- Kč/MJ = 0,- Kč  

Snížení ceny o 142 800,- Kč bez DPH. 
 
Část KoPÚ Škvořetice 
- F.C.3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ 

Původní rozsah MJ: 2300 MJ (1 MJ= 100bm) x 150,- Kč/MJ = 345 000,- Kč 
Nový rozsah MJ:   0 MJ (1 MJ= 100bm) x 150,- Kč/MJ = 0,- Kč  

Snížení ceny o 345 000,- Kč bez DPH. 
 
Tímto Dodatkem č. 10 tedy dochází k úpravě rozsahu MJ a cen u výše uvedených fakturačních celků.  
Současně se mění tabulka rekapitulace ceny v článku VI. Smlouvy o dílo následovně: 
 

 
Původní znění tabulky v článku VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 9: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH 2 490 300,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 1 176 780,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 831 600,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 487 800,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 986 480,- Kč  

DPH 21% 1 047 160,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 033 640,80 Kč 

 
 
Je nahrazeno novým zněním: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH 2 490 300,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 1 176 780,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 831 600,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 0,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 498 680,- Kč  

DPH 21% 944 722,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 443 402,80 Kč 
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Čl. III – Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 - 9 se nemění. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016, dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), uveřejnit tento Dodatek č. 10 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že tento Dodatek č. 10 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel.  

Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 

Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

Ve Strakonicích dne 10.05.2023 

Za objednatele:  

 

 

 

Ve Písku dne 10.05.2023 

Za zhotovitele: 

…………………………………………….. 
Ing. Richard Valný 
vedoucí Pobočky Strakonice 

…………………………………………. 
Ing. Jan Plavec, jednatel 
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., 
reprezentant sdružení 

 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.…………………………………………….  
Ing. Jiří Roučka 
Pobočka Strakonice 
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Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 10 Smlouvě o dílo č. 1414-2016-505206  
KoPÚ Pacelice 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 
  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 10  1 000  10 000  30.11.2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3  6 000  18 000  

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 224 900  201 600  30.11.2017 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 14 1 500  21 000  

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

105 2 500  262 500  30.11.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 
bm 

85 2 300  195 500  30.11.2017 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 266 250  66 500  30.11.2017 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 266 350  93 100  31.8.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  868 200  31.8.2018 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 266 500  133 000  30.11.2018 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

ha 266 130  34 580  

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

45 600  27 000  

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 
bm 

0 2 000  0  

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 238 800  190 400  31.03.2022 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 10 000  20 000  do 1 měsíce 
od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  404 980    

3.3 Mapové dílo ha 266 900 239 400  do 3 měsíců 
nabytí PM 
1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  239 400    

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 
bm 

0 150 0 --- 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč   142 800   
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Pacelice 
 
  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  868 200 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  404 980 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  239 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč  0 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 512 580 Kč 

DPH  21% v Kč  317 641,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč  1 830 221,80 Kč 
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Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 10 Smlouvě o dílo č. 1414-2016-505206  
KoPÚ Škvořetice 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 
celkem v Kč 

Termín  
ukončení 
  

3.1. Přípravné práce 

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 15  1 000  15 000  30.11.2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7  3 500  24 500  

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 504 700  352 800  30.11.2017 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 17 1 500  25 500  

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

197 2 500  492 500  30.11.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 
bm 

166 2 300  381 800  30.11.2017 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 660 200  132 000  30.11.2017 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 660 300  198 000  31.1.2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 622 100  31.1.2019 

3.2. Návrhové práce  

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 660 480  316 800  30.11.2018 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

ha 660 60  39 600  

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

75 400  30 000  

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 
bm 

0 1 000  0  

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 522 700  365 400  31.03.2022 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 10 000  20 000  do 1 měsíce 
od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 771 800    

3.3 Mapové dílo ha 658 900 592 200  do 3 měsíců 
nabytí PM 
1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 
  

592 200  
  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 
bm 

0 150 0 ---  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  345 000   
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Škvořetice     
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 622 100 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 771 800 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 592 200 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 0 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 986 100 Kč 

DPH  21% v Kč 627 081 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 613 181 Kč 

 


