
 
 Číslo jednací objednatele: SPU 191933/2023 
 UID: spudms00000013621724   
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lukavec u Pacova 

 

 

 
DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO č. 496-2015-520203 

 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina   
Sídlo:                                               Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Telefon: +420 727 956 454, +420 602 718 588   
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

 

Zhotovitel: Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS 
a.s.    

 (firma GEFOS a.s. se transformovala na firmu  
 TKP geo s.r.o., na základě výpisu z obchodního 
 rejstříku) 

Společnost 1: TRAVAL, s.r.o. 
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice   
Číslo účtu: 7000017576/8040   
IČ: 260 85 518   
DIČ: CZ26085518   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 13122 

 

Společnost 2: TKP geo s.r.o. 
sídlo: Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 
České  Budějovice  
zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA,  jednatel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx  
E-mail: xxx 
ID DS: u7n38kc  

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
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Bankovní spojení: ČSOB a.s.   
Číslo účtu: 244858097/0300  
IČ: 241 34 295 
DIČ: CZ24134295  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 25734 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 

PREAMBULE 

Dne 13. 7. 2015 zhotovitel uzavřel s objednatelem smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. 

zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, č.j. SPU 336431/2015, č. smlouvy 496-2015-520203. 

Předmětem této Smlouvy o dílo bylo provedení díla, spočívající ve vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v kat. území Lukavec u Pacova“, včetně nezbytných 

zeměměřičských činností, určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického 

a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7, odst.3 a bodu 13 

přílohy vyhlášky č.357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do 

katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). 

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Pozemkového úřadu o schválení návrhu 

pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 

neopominutelný podklad pro územní plánování. Následně bylo k této Smlouvě o dílo uzavřeno 8 

dodatků. 

 

Čl. I. 

Důvody odstoupení od Smlouvy 

Dle smlouvy o dílo Článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy, se  

v odst. 9.5.c. uvádí: „každá ze smluvních stran je oprávněná písemně odstoupit od smlouvy, 

pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší 90 dnů znemožní některé se smluvních stran plnit své závazky 

ze smlouvy“.  

 Důvodem odstoupení od Smlouvy o dílo je cena díla, resp. cena dílčího fakturačního celku, 

který má být teprve vyhotoven. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení (začátek 

roku 2015) předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování správního 

řízení. Důvody četných prodlužování termínů dílčích plnění byly, mimo jiné, komplikovaná 

jednání s vlastníky v průběhu celé KoPÚ a zejména pak v posledních dvou až třech letech 

pandemická situace COVID-19. V neposlední řadě bylo řízení prodlouženo z důvodu podání 

odvolání k rozhodnutí Pobočky Pelhřimov dle §11 odst. 4 zákona 139/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Vlivem tohoto prodlužování rostou zhotoviteli náklady. Zejména pak vlivem 

inflace rostou náklady spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé 
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faktory mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo ji možné v roce 

2015 předpokládat. 

 

Čl. II. 

Předmět a účel odstoupení od Smlouvy 

Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření této Dohody plněn, je dílčí 

část – 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – s termínem plnění „nejpozději do konce roku 

následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“. KoPÚ v k. ú. 

Lukavec u Pacova byla do katastru nemovitostí zapsána dne 29.9.2022. S ohledem na 

stanovený rozsah plnění (500 MJ) lze řádné ukončení díla předpokládat nejdříve koncem roku 

2023. 

Dalším podnětem k ukončení Smlouvy v této fázi plnění zakázky je skutečnost, že sám 

objednatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek 

nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. 

Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně. 

Z uvedených důvodů a v souladu s článkem IX., odst. 9.5.c) Smlouvy o dílo se objednatel 

a zhotovitel dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 496-2015-520203 uzavřené dne 13. 7. 2015, 

ve znění dodatků č. 1–8.  

Čl. III.  

Cena za provedení díla 

Kalkulace celkové ceny za provedení díla je nově po odečtení nerealizovaného plnění 

následující: 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 285 950 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 925 750 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 163 000 Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM   - 150 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 374 700 Kč 

DPH 21% 498 687 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 873 387 Kč 

 

Čl. IV.  

Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu Dohody jsou bezezbytku vypořádány věcné 

i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé výše uvedenou smlouvou o dílo. Nedotčeny 

změnou zůstávají záruky poskytnuté zhotovitelem za jakost předaného díla v souladu 

s článkem VIII. uvedené smlouvy o dílo. 
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Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Nedílnou součástí této dohody je protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení 

od smlouvy. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Místo: Jihlava                                  Místo: České Budějovice 
Datum: 17.5.2023                                                            Datum: 17.5.2023 
 
Za objednatele:                                                              Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………………                        ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  Ing. Vendula Valentová    
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                    jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o., 
Státního pozemkového úřadu         zástupce Sdružení společností 
                   TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o. 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
…………………… 
Ing. Miroslava Smejkalová 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov 
 
 
 
 
Příloha: 1. Protokol o stavu prováděného díla – položkový výkaz činností 

   



Příloha č. 1 k Dohodě o odstoupení od smlouvy - KoPÚ Lukavec u Pacova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 500 9 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 1 000 9 000

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 835 400 334 000
Ukončeno, 

fakturováno

Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.                 ha 1 065 200 213 000

Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú. ha 1 065 100 106 500

3.1.4.a)

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 305 800 244 000
Ukončeno, 

fakturováno

3.1.4.b) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 2 800 1 600
Ukončeno, 

fakturováno

3.1.4.c)
Upřesnění obvodu KoPÚ z důvodu změny přeložky 

silnice II/128
100 bm 2 800 1 600

Ukončeno, 

fakturováno

3.1.5.
Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně 

nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu
ha 0 200 0 ..

3.1.6.
Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
ha 0 200 0 ..

3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 815 450 366 750
Ukončeno, 

fakturováno

1 285 950

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 957 350 334 950

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 277 400 110 800

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 14 400 5 600

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                            
ha 35 300 10 500

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                     
100 bm 120 300 36 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 38 300 11 400

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 815 500 407 500

Ukončeno, 

fakturováno

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3+1příl. 3 000 9 000

Ukončeno, 

fakturováno

925 750   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Ukončeno, 

fakturováno
3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

3.1.3.
Ukončeno, 

fakturováno

Ukončeno, 

fakturováno

Ukončeno, 

fakturováno



3.3 Mapové dílo ha 815 200 163 000 
Ukončeno, 

fakturováno

163 000

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 500 300 150 000
Nebude 

realizováno

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
150000

1 285 950 Kč

925 750 Kč

163 000 Kč

- 150 000 Kč
Nebude 

realizováno

2 374 700 Kč

498 687 Kč

2 873 387 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


