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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tatobity
Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018


Článek I.
Strany dodatku

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

	Adresa:
	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

	Telefon:
	+420 725 409 955

	E-mail :
	semily.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.
II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.2., který zní:
	3.5.
	Návrhové práce
	MJ 
	 Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH 
	Cena bez DPH celkem 
	 Termín dle čl. 5.1. smlouvy

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	377
	450 
	169 650 
	30.5.2023



se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.2:
	3.5.
	Návrhové práce
	MJ 
	 Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH 
	Cena bez DPH celkem 
	 Termín dle čl. 5.1. smlouvy

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	371
	450 
	166 950 
	30.10.2023




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy plnění 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele obdržené dne 24.4.2023 pod č.j. SPU 165068/2023. 
K prodloužení termínu pro ukončení  dílčí etapy 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona » dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zpracovatele. Hlavním důvodem je velký rozsah požadavků na návrh od vlastníků pozemků pronajatých společnostem, obhospodařujícím ovocné sady, v souvislosti s předpokládaným ukončením nájemních smluv. Na ploše cca 55 ha sadů bylo nutné provést dodatečné zaměření nové výsadby ovocných stromů, včetně užitkových cest, kotvení a nového oplocení tak, aby bylo možné připravit návh nového uspořádání pozemků s ohledem na plánovaný návrh polní cesty schválené v rámci PSZ k realizaci a na případné výpovědi nájemních smluv některých vlastníků. V souvislosti s výše uvedeným (ocenění porostů aktualizací soupisu nároku dodatečně v případech, kdy dochází v návrhu nových pozemků ke změně vlastníka – viz. č.j. SPU 365013/2020) bylo nutné přisoupit také k ocenění porostů.
Zároveň tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.5.2. v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně provedených prací. Cena etapy 3.5.2. se tak snižuje o 2 700,- Kč bez DPH, tj. pokles o 3 267,- Kč včetně DPH. Jedná se o položku, u které nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci. 
Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

	Za objednatele:	


	Za zhotovitele:

	
V Liberci dne .19.5.2023







	
V Praze dne 17.5.2023


	
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.
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