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 Dodatek č. 1 

 

Ke smlouvě o dílu čj. objednatele 263-2023-523101, čj. zhotovitele 459-2022 ze dne 23.3.2023 
na zhotovení STAVBY (NPO) Přehrážky PŘ1 – PŘ5 v k. ú. Ráječko, uzavřené podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
mezi smluvními stranami:  
 
 
Objednatel:  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 
Pobočka Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko 
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 
 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh 
jsou oprávněny jednat:    JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada pobočky Blansko 
Tel.:      +420 727 956 383 – JUDr. Antlová 
      +420 725 765 796 – Ing. Hebelková  
E-mail:      blansko.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO:      01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
SPH stavby s.r.o. 
Sídlo:      Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený:     Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti nebo 
       Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti 
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:      cd4rhxq 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby 
Tel./fax:     xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

    bankovní spojení: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 27-3948420257/0100 
IČO: 26230470 
DIČ: CZ26230470, je plátcem DPH 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem autorského dozoru zpracovatele projektové 
dokumentace a technického dozoru stavebníka, dochází k níže specifikovaným změnám v provádění 
stavby (NPO) Přehrážky PŘ1 – PŘ5 v k. ú. Ráječko.  
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Dle projektové dokumentace měla být pro pohyb stavební techniky a přesun materiálu zřízena dočasná 
přístupová komunikace. Oproti projektové dokumentaci není nutné provést zpevnění této komunikace 
silničními panely v celé délce. Zpevnění panely bude nahrazeno zesílením podkladní vrstvy štěrkodrtí 
(méněpráce). 
Z důvodu zamezení pronikání zeminy do spár mezi jednotlivými kameny v drátokoši přehrážek bude 
na rozhraní mezi gabiony a zeminy položena netkaná textilie (vícepráce).  
 
Zhotovitel předložil ocenění více a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové 
dokumentace a technický dozor stavebníka.  
Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby (NPO) Přehrážky PŘ1 – PŘ5 v k. ú. Ráječko 
navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 16 011,62 Kč bez DPH, tj. 19 374,06 Kč včetně DPH 
a současně snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 595 970,00 Kč bez DPH, tj. 721 123,70 Kč 
včetně DPH.  
 
Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly 
odsouhlaseny ústředím objednatele.  
 
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo. 
 
Čl. III odst. 1. nově zní: 
Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí 13 208 701,62 Kč bez DPH (slovy: třináctmilionů-
dvěstěosmtisícsedmsetjednakorun 62/100 českých). Tato cena je stanovena na základě vítězné 
nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 23. 2. 2023 a tímto dodatkem je navýšena o hodnotu 
víceprací a současně ponížena o hodnotu méněprací.  
 
Čl. III odst. 4. nově zní: 
Celková cena za provedení díla: 
     
bez DPH činí               13 208 701,62 Kč 
DPH 21 % činí                                       2 773 827,34 Kč                                                               
Celková cena za provedení díla včetně DPH činí        15 982 528,96 Kč 
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na dvě desetinná místa) 
 
Čl. III.  odstavce 5., 6. a 7. jsou sloučeny do odst. 4., odstavec 8. je nově označen jako odst. 5.  
   
Vkládají se nové přílohy: 
Položkový výkaz méněprací  
Položkový výkaz víceprací   
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Přílohy 

• Položkový výkaz méněprací  

• Položkový výkaz víceprací  
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V Brně dne: 23.5.2023                        V Brně dne: 23.5.2023 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
(objednatel) 

 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Radek Pospíšil 
jednatel společnosti 
SPH stavby s.r.o. 
(zhotovitel) 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -721 123,70

-595 970,00 -125 153,7021,00%

0,00 0,0015,00%

20230140E

Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko - přístupová komunikace

-595 970,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230140E

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-721 123,70-595 970,00
087_2021 

SO 01
SO 01

-595 970,00 -721 123,70

Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko - přístupová komunikace

15. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -595 970,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -595 970,00 21,00% -125 153,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -721 123,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko - přístupová komunikace

087_2021 SO 01 - SO 01

 

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -595 970,00

HSV - Práce a dodávky HSV -595 970,00

    5 - Komunikace pozemní -595 970,00

087_2021 SO 01 - SO 01

Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko - přístupová komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -595 970,00

D HSV Práce a dodávky HSV -595 970,00

D 5 Komunikace pozemní -595 970,00

1 K R11113

Firem. položka - Zřízení dočasného přístupu k PŘ1 - 

PŘ4 (PŘ5) po dobu realizace a zřízení a odstranění 

mezideponie pro dočasné uložení a úpravu zemin

soub -0,122 4 885 000,00 -595 970,00

PP

Firem. položka - Zřízení dočasného přístupu k PŘ1 - PŘ4 (PŘ5) po dobu 

realizace a zřízení a odstranění mezideponie pro dočasné uložení a 

úpravu zemin

Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko - přístupová komunikace

087_2021 SO 01 - SO 01
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ráječko Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ: 26230470
SPH stavby s.r.o. DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:

Ing. Jan Kopal DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 19 374,06

16 011,62 3 362,4421,00%

0,00 0,0015,00%

20230140C

PD-Přehrážky SO 01 - SO 02 (stavba) - dodatečné práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

16 011,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230140C

Stavba:

Místo: k.ú. Ráječko Datum:

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA2 848,352 354,01
087_2021

_SO 02
SO 02

16 011,62 19 374,06

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 525,7113 657,61
087_2021 

SO 01
SO 01

PD-Přehrážky SO 01 - SO 02 (stavba) - dodatečné práce

22. 2. 2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Ráječko Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: SPÚ Blansko Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 657,61

D HSV Práce a dodávky HSV 13 657,61

D 4 Vodorovné konstrukce 13 657,61

49 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů 

melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny
m2 198,627 30,00 5 958,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461991111

VV 202,6/1,02 198,627

50 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 400g/m2
m2 202,600 38,00 7 698,80 CS ÚRS 2021 02

VV 370 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 377,400

VV 580 "nový rozsah" 580,000

VV "navýšení rozsahu" 580-377,4 202,600

PD-Přehrážky SO 01 - SO 02 (stavba) - dodatečné práce

087_2021 SO 01 - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Ráječko Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: SPÚ Blansko Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 354,01

D HSV Práce a dodávky HSV 2 354,01

D 4 Vodorovné konstrukce 2 354,01

38 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů 

melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny
m2 34,235 30,00 1 027,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461991111

VV 34,92/1,02 34,235

39 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 400g/m2
m2 34,920 38,00 1 326,96 CS ÚRS 2021 02

VV 104 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 106,080

VV 141 "skutečný rozsah" 141,000

VV "navýšení rozsahu" 141-106,08 34,920

PD-Přehrážky SO 01 - SO 02 (stavba) - dodatečné práce

087_2021_SO 02 - SO 02
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