
D o d a t e k  č. 4 
 

ke smlouvě o dílo 

č. obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015 na realizaci veřejné 

zakázky realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České 

Heřmanice“ 
uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

                                                                        B. Němcové 231, 530 02 Pardubice  

jednající: Ing. Miroslav Kučera, ředitel 

tel./fax xxx 

e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ, Pobočka 

Ústí nad Orlicí  

tel:   xxx 

e-mail: r.filipova@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ 01312774 

 

Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad 

      Husinecká 1024/11a 

      130 00 Praha 3 

 

dále jen „objednatel“  

 

 

Zhotovitel:  Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.  

                                      a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.   

sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto   

zastoupený:  Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

tel./fax:                                                     xxx  

e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, odpovědný zástupce   

tel./fax:                           xxx 

e-mail: xxx 

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí   

číslo účtu: 341 302 664/0600      

IČ:  /  DIČ: 64255611  /  CZ64255611 

   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

ID DS: gv6y8j4 

 

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků:  Ing. Martin Dědourek CSc. 
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dále jen „zhotovitel“. 

 

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto 

dodatku. 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je posunutí termínu pro zpracování hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM na 30.4.2022. 

 

Důvodem stanovení nového termínu je nepřijetí výzvy pro zpracování výše uvedené části díla. 

   

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl 

ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Pardubicích dne 8.2.2022        Ve Vysokém Mýtě dne 7.2.2022 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Miroslav Kučera Ing. Jaroslav Jakoubek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti 

pro Pardubický kraj                                                               



Příloha č. 1

Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ České Heřmanice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 500 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 12 1 800 21 600

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v 

trvalých i mimo trvalé porosty)
ha 625 510 318 750 31.10.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 625 125 78 125 30.6.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 

plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 175 148 750

Dodatečné práce - dodatek č. 1 100 bm 23 19 550

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle 

§2 zákona

 100 bm 20 900 18 000 28.2.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 625 175 109 375 28.2.2017

28.2.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 625 280 175 000 28.4.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
ks 10 900 9 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
ks 7 200 1 400

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                           
ha 25 400 10 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                      
100 bm 120 180 21 600

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami           

100 bm 10 200 2 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 625 400 250 000 31.1.2018

Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 5 000 10 000

Dodatečné práce - dodatek č. 3 28 800

30.3.2020

3.3 Mapové dílo ha 625 250 156 250

do 3 měsíců 

od nabytí 

právní moci 1. 

rozhodnutí 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

850

30.3.2020

156 250,- Kč

28.4.2017

30.9.2015 3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 732 150,- Kč

507 800,- Kč

3.1.4. 31.8.2016

3.2.3.



Příloha č. 1

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 350 370 129 500 30.4.2022

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

732 150,- Kč

507 800 Kč

156 250,- Kč

129 500,- Kč

1 525 700 Kč

320 397 Kč

1 846 097 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti                                           

Za objednatele:

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

129 500,- Kč

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj                          

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

…………………………………………………………………….

Celková cena bez DPH v Kč

 Ve Vysokém Mýtě dne 7.2.2022

…………………………………………

V Pardubicích dne 8.2.2022

Za zhotovitele:


