
Č. smlouvy objednatele č. 1: 931-2022-523101 
UID: spudms00000013637059 
Č. smlouvy zhotovitele:          65/2022 
 

Dodatek č. 4 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1 931-2022-523101, číslo smlouvy zhotovitele 
65/2022 ze dne 27.9.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2022 a dodatku č. 2 ze dne 
29.3.2023 a dodatku č. 3 ze dne 19.4.2023, na provedení stavby polních cest P1, Pv5, 
sanace strže a dalších opatření v k. ú. Holešín, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 
 
 

Objednatelem č. 1:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,                                                                                
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                                   

se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 

jednat:   
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

Telefon: 727 957 163 

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

V technických záležitostech oprávněny 

jednat:  
JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

 Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko 

Sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: 727 956 383 JUDr. Antlová 

 725 765 795 Ing. Hebelková 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz, z.hebelkova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel č. 1“) 
 

Objednatelem č. 2: Město Rájec-Jestřebí 

Sídlo: Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí 

Zastoupený: Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou města 

Telefon: xxx, xxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněna          

 jednat: 

Mgr. Romana Synakieviczová, starostka města 

V technických záležitostech oprávněn  

jednat: 

Ing. Jan Dobiášek, vedoucí oddělení správy 

a údržby majetku 

Telefon: xxx Ing. Dobiášek 

E-mail: podatelna@rajecjestrebi.cz  

 udrzba@rajecjestrebi.cz  

ID DS: 2ipbbtf 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-2324631/0100 

IČO: 00280836 

DIČ: CZ00280836, je plátcem DPH 
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(dále jen „objednatel č. 2“) 

a 
 

 

Zhotovitelem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zastoupeným: Ivo Fišerem, předsedou představenstva 

 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

 Ing. Andreou Piro, členkou představenstva 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx  

ID DS: J8pd5dg 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700 

IČO: 25317628 

DIČ:   CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

Po zahájení realizace stavby polní cesta Pv5 a jejím zaměření bylo zjištěno, že v části úseku 

0,000 – 0,280 km je budoucí povrch cesty níže než okolní terén. S ohledem na konfiguraci 

okolního terénu je vhodné provést komunikaci v úrovni okolního terénu. V daném úseku cesty 

Pv5 proto dojde k navýšení nivelety pláně z čehož vyplývají méněpráce spočívající v menším 

objemu prováděných zemních prací, včetně odvozu zeminy na skládku a poplatků za její 

uložení. 

S ohledem k výše uvedenému důvodu dojde na základě dohody smluvních stran, se 
souhlasem autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace a technického dozoru 
stavebníka, ke změně v provádění stavby polní cesty Pv5 v k.ú. Holešín v úseku km 0,000 – 
0,280. Změna byla rovněž projednána a odsouhlasena Městským úřadem Blansko, odborem 
stavební úřad, oddělení silničního hospodářství zápisem do stavebního deníku dne 5. května 
2023.  

Zhotovitel předložil ocenění méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele 

projektové dokumentace a technický dozor stavebníka.  

Cena díla se v důsledku změn v provádění stavby polní cesty Pv5 v k.ú. Holešín snižuje 
o hodnotu méněprací v celkové výši 46 053,39 Kč bez DPH, tj. 55 724,60 Kč včetně DPH.  

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  
 
Harmonogram postupu prací se v souvislostí s výše uvedenými změnami nemění. 
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Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 

o dílo: 

Čl. III odst. 4 nově zní: 

Celková cena za provedení díla: 

                bez DPH činí   …………………………………………   30 066 203,03 Kč 

                DPH 21 % činí …………………………………………       6 313 902,64 Kč 

                Celková cena za provedení díla včetně DPH činí….        36 380 105,67 Kč 

Mění se a nově zní příloha č. 4 ke smlouvě o dílo Podrobná kalkulace ceny díla. Úplné 

nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Vkládá se nová příloha 2d položkový rozpočet méněprací. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

Přílohy: 

• Položkový výkaz méněprací (příloha č. 2d) 

• Podrobná kalkulace ceny díla (příloha č. 4) 

 

 

V Brně dne: 23.5.2023               V Brně dne: 22.5.2023 

 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
(objednatel č. 1) 

 
 
 
 

………………………………………….. 
Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 
FIRESTA -Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s. (zhotovitel) 

 

 

V Rájci-Jestřebí dne: 18.5.2023 

 
 
 
 
…………………………………… 
Mgr. Romana Synakieviczová 
starostka města Rájec-Jestřebí 
(objednatel č. 2) 
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Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek 

 

 

 

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů:  

Tento dodatek ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele č. 1 931-2022-523101, č. smlouvy 

zhotovitele 65/2022, byl schválen usnesením Rady města Rájec-Jestřebí č. 7 dne 15.5.2023. 

 



REKAPITULACE STAVBY 

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 2.5.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v -55 724,60CZK

15,00% 0,00

15040-2

2021 PSZ v k.ú. Holešín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

-46 053,39

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -46 053,39 -9 671,21

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 15040-2

Stavba:

Místo: k. ú. Holešín Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód

15040-2-3

-55 724,60

2021 PSZ v k.ú. Holešín

Cena s DPH [CZK]

-55 724,60

Popis

SO102 Polní cesta Pv5 -46 053,39

02.05.2023

AGERIS s.r.o.

 

-46 053,39

Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 02.05.2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -46 053,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -46 053,39 21,00% -9 671,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -55 724,60

2021 PSZ v k.ú. Holešín

15040-2-3 - SO102 Polní cesta Pv5

 

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje 

dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 02.05.2023

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant: AGERIS s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -46 053,39

HSV - Práce a dodávky HSV -46 053,39

    1 - Zemní práce -46 053,39

15040-2-3 - SO102 Polní cesta Pv5

2021 PSZ v k.ú. Holešín

Strana 4 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Holešín Datum: 02.05.2023

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko Projektant: AGERIS s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -46 053,39

D HSV Práce a dodávky HSV -46 053,39

D 1 Zemní práce -46 053,39

2 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 -81,200 97,31 -7 901,57

VV 81,200 "výkop pod ornicí km 0,00 - 0,280" -81,200

4 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 

1 000 m

m3 -81,200 70,28 -5 706,74

VV 81,200 "výkopy Pv5" -81,200

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 -81,200 146,56 -11 900,67

VV 81,200 "výkopy Pv5" -81,200

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -81,200 54,06 -4 389,67

VV 81,200 "výkopy Pv5" -81,200

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t -178,640 86,50 -15 452,36

VV 81,200*2,2 -178,640

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 -81,200 8,65 -702,38

VV 81,200 "výkopy Pv5" -81,200

2021 PSZ v k.ú. Holešín

15040-2-3 - SO102 Polní cesta Pv5
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Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4

Podrobná kalkulace ceny  díla - Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k. ú. Holešín

 bez DPH DPH         včetně DPH

Polní cesta P1 v km 0,000-0,155 1 706 907,05 358 450,48 2 065 357,53

méněpráce (dodatek č. 1) -352 389,82 -74 001,86 -426 391,68

vícepráce  (dodatek č. 1) 197 025,48 41 375,35 238 400,83

vícepráce  (dodatek č. 2) 292 252,57 61 373,04 353 625,61

VRN (101.1) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

Polní cesta P1 v km  0,155 -1,041 7 244 965,60 1 521 442,78 8 766 408,38

méněpráce (dodatek č. 1) -449 745,70 -94 446,60 -544 192,30

vícepráce (dodatek č. 3) 504 975,39 106 044,83 611 020,22

VRN (101.2) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby
3 025 267,73 635 306,22 3 660 573,95

méněpráce (dodatek č. 1) -38 600,50 -8 106,11 -46 706,61

vícepráce  (dodatek č. 1) 114 844,91 24 117,43 138 962,34

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby
1 202 210,88 252 464,28 1 454 675,16

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

zemní rigol
368 654,89 77 417,53 446 072,42

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

cestní příkop
1 280 977,84 269 005,35 1 549 983,19

Polní cesta Pv5 4 745 533,94 996 562,13 5 742 096,07

méněpráce (dodatek č. 4) -46 053,39 -9 671,21 -55 724,60

VRN (102) 208 782,49 43 844,32 252 626,81

SO 302
Vodohospodářské opatření pro PC Pv5 - 

zemní rigol
389 929,72 81 885,24 471 814,96

SO 303 Sanace strže 5 888 556,43 1 236 596,85 7 125 153,28

Zatravněná údolnice vč. Zatravněných 

přístupů ZTP12 a ZTP13
1 377 224,86 289 217,22 1 666 442,08

méněpráce (dodatek č. 2) -52 976,94 -11 125,16 -64 102,10

vícepráce  (dodatek č. 2) 586 024,95 123 065,24 709 090,19

VRN (304) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

SO 801 Interakční prvek IP1 869 112,84 182 513,70 1 051 626,54

29 710 912,36 6 239 291,60 35 950 203,96

Zatrubnění 159 158,39 33 423,26 192 581,65

VRN (301.5) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

355 290,67 74 611,04 429 901,71

30 066 203,03 6 313 902,64 36 380 105,67

Cena v Kč

č. 1.

SO 101

SO 301                

(301.1-301.4)

SO 102

SO 304

Celkem objednatel č. 1

č.2
SO 301.5

Celkem objednatel č. 2

Celková cena díla

Objednatel Objekty Část díla


