
Č.j.:  SPU 207091/2023  Číslo Smlouvy Objednatele: 964-2021-505101   
UID:  spudms00000013656487  Číslo Smlouvy Zhotovitele: -  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce 

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

č. 964-2021-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  

Zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

  Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 

  Budějovice 

Kontaktní údaje: 

Adresa:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

Tel.:  +420 727 966 732 

E-mail:  cbudejovice.pk@spucr.cz 

ID datové schránky:    z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o. 

Reprezentant sdružení:  AGROPOZ CB s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 

Zastoupená:  Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx 

ID datové schránky:  ccgn9ex 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  6078268389/0800 
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DIČ:   CZ28148916 

Člen sdružení:  GEOPOZEM CB s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184 

Zastoupená:  Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx 

ID datové schránky:  3u333zq 

DIČ:   CZ02255073 

 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 27.07.2021 smlouvu o 
dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
Smlouvě a uzavřených Dodatcích č. 1 a č. 2. 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na kontrolním dnu, který se konal dne 17.05.2023, bylo konstatováno, že podání elaborátu 

ZPH na Katastrální pracoviště České Budějovice (KP ČB) proběhlo 20.01.2023. Oficiální 

informaci o tom, že bude proveden na část díla ZPH dohled ze strany Zeměměřického a 

katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích (ZKI ČB), obdržel Zhotovitel dle jeho 

vyjádření 28.02.2023. ZKI ČB si pro dohled vybral pouze část elaborátu ZPH a zbytek 

elaborátu kontrolovalo KP ČB – kontrola ze strany KP ČB byla ukončena 20.03.2023 (se 

standardním výčtem nedostatků), ale vydání kladného stanoviska KP ČB ke zpracování této 

etapy podmínilo souhlasným ukončením kontroly ze strany ZKI ČB. Výsledek kontroly ZKI ČB 

obdržel Zhotovitel 21.04.2023 i s výčtem nedostatků k dořešení. V současné době Zhotovitel 

řeší odstranění nedostatků, které vzešly od KP ČB a také od ZKI ČB – v případě ZKI ČB se 

jedná především o řešení již odsouhlasených hranic, avšak ačkoliv se v daném případě na 

průběhu hranice shodli oba vlastníci, tak ZKI ČB požaduje průběh hranice přepracovat – 

Zhotovitel v tomto bodě již podal námitku na ZKI ČB ve smyslu, aby průběh hranice zůstal tak, 

jak byl vyšetřen a odsouhlasen. Nyní je tedy tato námitka v řešení na ZKI ČB. Odstranění vad, 

které Zhotoviteli zaslalo KP ČB, předpokládá Zhotovitel v kratším termínu, než odstranění vad, 

které Zhotoviteli zaslal ZKI ČB. 

Po vyřešení této věci bude teprve řešeno odevzdání GP na KP ČB ke kontrole, následnému 

potvrzení a zápisu do KN – dle sdělení KP ČB bude kontrola včetně potvrzení GP trvat 

odhadem 2 měsíce, jelikož se dají vzhledem k rozsahu GP předpokládat nedostatky ve 

zpracování a jejich odstraňování. 
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2. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době časově určit, jak dlouho bude řešena výše 

popsaná věc mezi ZKI ČB a Zhotovitelem a jak dlouho bude trvat kontrola, následné potvrzení 

a zapsání GP na obvod KoPÚ, dohodl se prozatím Objednatel se Zhotovitelem na posunu 

termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.2.4. z 31.05.2023 na 30.11.2023 a 

analogicky, tedy o 6 měsíců, i všech následujících dílčích částí díla. 

  

Nové znění Položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad    AGROPOZ CB s.r.o.  
KPÚ pro Jihočeský kraj reprezentant sdružení 
 
Místo: České Budějovice Místo: České Budějovice 
 
24.05.2023 23.05.2023 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jaroslav Vrážek    
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel 
 

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem 

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení  

převodu majetku státu 

 

V technických záležitostech:  

Místo: České Budějovice 
 
23.05.2023  
 
 
________________________________   
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice  

 

 

Za správnost:  

  
 
 
________________________________   
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v 

  k.ú. Líšnice u Kostelce - Dodatek č. 3 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce - Dodatek č. 3

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 950,00 23 750,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000,00 15 000,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 294 950,00 279 300,00 31.08.2022

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 220 1 900,00 418 000,00 30.11.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 - - -

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 9 4 000,00 36 000,00 31.01.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 294 380,00 111 720,00 31.01.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 294 450,00 132 300,00 31.01.2024

1 016 070,00 31.01.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 294 650,00 191 100,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 18 1 200,00 21 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 29 500,00 14 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 2 5 000,00 10 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 2 000,00 2 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 1 200,00 1 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 650,00 650,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 294 750,00 220 500,00 31.01.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 3 200,00 3 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 2 000,00 2 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.03.20226.2.1

31.03.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 750,00 750,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

498 700,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 294 300,00 88 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

88 200,00 xxxxx

1 016 070,00

498 700,00

88 200,00

1 602 970,00

336 623,70

1 939 593,70

Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice Místo: České Budějovice

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení 

převodu majetku státu

Místo: České Budějovice

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

23.05.2023

Česká republika – SPÚ - KPÚ pro Jihočeský kraj AGROPOZ CB s.r.o. - reprezentant sdružení

Za Objednatele:

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

24.05.2023

jednatel

V technických záležitostech: 

23.05.2023

Ing. Jaroslav Vrážek 

________________________________ ________________________________ 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

vedoucí Pobočky České Budějovice

________________________________ 

Ing. Karel Zvěřina


