DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	+420 725 949 811

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX / XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 k této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:  
A: Snížení počtu MJ u těchto etap:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ po změně
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Snížení ceny bez DPH v Kč

	3.4.2.
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	21
	o 4 MJ méně
	3 500 
	14 000 

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	238
	o 7 MJ méně
	2 000 
	14 000 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	o 4 MJ méně
	12 500 
	50 000 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	530
	o 5 MJ méně
	350 
	1 750 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	530
	o 5 MJ méně
	350 
	1 750 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	527
	o 8 MJ méně
	800 
	6 400 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	o 5 MJ méně
	1 000 
	5 000 

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	33
	o 22 MJ méně
	100 
	2 200 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	527
	o 8 MJ méně
	800 
	6 400 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	527
	o 8 MJ méně
	550
	4 400 

	CELKOVÉ SNÍŽENÍ CENY v Kč bez DPH
	 
	 
	 
	 
	105 900 



B : V souvislosti se snížením počtu měrných jednotek se mění celková cena – snižuje  se o 105 900,- Kč (bez DPH), celková cena za dílo tedy činí 2 489 150,- Kč (bez DPH).

Výše uvedené změny  jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.


	V Praze dne 6. 6. 2023
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Petr Kubů
Jednatel AGROPLAN spol. s r. o.



	Číslo smlouvy objednatele: 16/2018-537100	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řendějov

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řendějov


Strana 2

	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Řendějov
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ nyní
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH 
celkem v Kč nyní 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
	
	

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 000 
	6 000 
	30.7.2019
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000 
	12 000 
	
	
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	415
	600 
	249 000 
	30.7.2019
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	120
	600 
	72 000 
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	21
	3 500 
	73 500 
	30.7.2019
	
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	238
	2 000 
	476 000 
	30.9.2019
	
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	2
	15 000 
	30 000 
	30.9.2019
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	12 500 
	0 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	
	

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro změněný obvod KoPÚ
	100 bm
	11
	2 000 
	22 000 
	15.9.2020
	
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	530
	350 
	185 500 
	30.11.2019
	
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	530
	350 
	185 500 
	30.11.2019
	
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 311 500 
	15.9.2020
	
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	527
	800 
	421 600 
	15.10.2021
	
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	1 000 
	20 000 
	
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	33
	100 
	3 300 
	
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	100 
	1 300 
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	527
	800 
	421 600 
	15.5.2022
	
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	
	

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	887 800 
	 
	
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	527
	550
	289 850 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	289 850 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 311 500   
	 
	
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	887 800   
	 
	
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	289 850   
	 
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 489 150   
	 
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	522 722   
	 
	
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 011 872 
	 
	
	

	V Praze dne 6. 6. 2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	
	

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Petr Kubů
	
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel AGROPLAN spol. s r. o.
	
	



