Dodatek č. 4
Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.  Sušno

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  NOZ)
Smluvní strany
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 724 728 394

	E-mail :
	r.opltova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX; XXXXX

	Telefon:
	XXXXX 

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
Článek I.
Předmět dodatku
1.1. Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce, vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 

Dílčí část 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ....  (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              40		500,-                20000,-                    4200,-           24200,-
Dle skutečnosti 	                   44	  	500,-                22000,-                     4620,-          26620,-
hodnota víceprací bez DPH činí   2000,- Kč, včetně DPH činí  2420,- Kč 

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné sitiace liniových staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)
		                  MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH         DPH        Cena Kč s DPH
Původně                             60		50,-                3000,-  		       630,-          3630,-
Dle skutečnosti                   52	  	50,-                2600,-                          546 ,-         3146,-
hodnota méněprací bez DPH činí   400,- Kč, včetně DPH činí  484,- Kč

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné sitiace vodohospodářských  staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)
		                  MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH         DPH         Cena Kč s DPH
Původně                             10		50,-                500,-                            105,-               605,-
Dle skutečnosti                     0	  	50,-                   0,-                                  0,-                  0,-
hodnota méněprací bez DPH činí   500,- Kč, včetně DPH činí  605,- Kč

Celkem hodnota méněprací a víceprací za Dílčí část 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) bez DPH činí 2900,- Kč, včetně DPH činí  3509,- Kč 
Odůvodnění:
Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednote)k vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací.



Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 31/2018-537100, uzavřená dne 2.10.2018, nemění.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3. Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Praze dne 6. 6. 2023

	V Praze dne 6. 6. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	

Ing. Jana Švábová

jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o.


	Příloha:  
Položkový výkaz činností



	Číslo smlouvy objednatele: 31/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušno 
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	500 
	5 500 
	28.2.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	1 500 
	3 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	585
	600 
	351 000 
	30.7.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	600 
	12 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	8
	2 250 
	18 000 
	30.11.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	120
	2 250 
	270 000 
	28.2.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	10 000 
	         0 
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	605
	325 
	196 625 
	30.7.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	601
	325 
	195 325 
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 051 450 
	30.6.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	601
	800 
	480 800 
	31.5.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	44
	500 
	22 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	52
	50 
	2600 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	50 
	   0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	601
	800 
	480 800 
	28.2.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	996 200 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	601
	600
	360 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	360 600 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 051 450 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	995 100 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	360 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 408 250 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	505 732,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 913 982,50 Kč

	 

	V Praze dne 6. 6. 2023            
	 V Praze dne 6. 6. 2023

	
	

	Za objednatele:

	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Jana Švábová

	ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj.  a hl. m. Praha
	jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o.
	



