
 Číslo smlouvy objednatele: 22/2018-537100  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stradonice u Nižboru 

 

DODATEK Č.1 
SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 
00 Praha 3 

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Eva Jelínková, Pobočka Beroun 

 

Adresa: Pod Hájem 324  

 267 01 Králův Dvůr 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : beroun.pk@spucr.cz; e.jelinkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514  

DIČ: CZ40527514 

mailto:beroun.pk@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za geodetické práce : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Stradonice u Nižboru (dále jen „KoPÚ“). 

 

Článek III. 

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

d) Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků 

zastavěných jako řešených, bude provedeno při místním šetření v terénu, na 

které budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků. 

Vypracování dokumentace o zjišťování průběhu hranic bude sloužit jako podklad 

pro návrh nového uspořádání těchto pozemků a pro zpracování mapového díla. 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech bude provedeno 

včetně dočasného/trvalého označení lomových bodů, pokud průběh hranice 

odsouhlasí všichni pozvaní vlastníci – počet MJ se navyšuje z 10 MJ na 17MJ 

 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 

d) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 

zákona počet MJ se navyšuje z 32 MJ na 53MJ 

j) Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice – počet MJ 1- více práce 

 

Odůvodnění : Na základě jednání na KÚ, katastrálním pracovišti Beroun dne 6.8.2019 

(viz.zápis) v sovislosti s velkou deformací katastrální mapy a s ohledem na zaměření 

skutečnho stavu území řešeného pozemkovými úpravami vyvstala potřeba zahrnout 

chatovou oblast v lokalitě a Stradonických vodopádů do KoPÚ, jako pozemky neřešené dle 

§2 zákona. Dále je nutné provedení ZPH na k.h.mezi Stradonicemi u Nižboru a Otročiněvsí. 

Po zaměření skutečného stavu došlo mezi obcemi Nižbor, Otročiněves a Hudlice k souhlasu 

se změnou KH mezi Otročiněvsí a Hudlicemi z důvodů narovnání KH podél stávají užívané 

komunikace. Tato cesta neslouží pouze pro účely zpřístupnění pozemků, ale je zároveň 

komunikací, které propojuje okolní obce, je značená jako turistická a cyklistická trasa. Dále 

na tomto jednání došlo po vzájemné dohodě všech zúčastněných k požadavku provedení 
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ZPH u zahrad a pozemků zastavěných jako řešených v místech, kde zaměření skutečného 

stavu neodpovídá zobrazené pozemků v mapě KN. 

 

 

Článek V. 

Základní podmínky předání a převzetí díla 
 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy a to takto: 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic zahrad a pozemků zastavěných řešených 

dle §2 – termín předání dílčího fakturačního celku se mění z 31.10.2019 na 31.3.2020 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - termín předání dílčího fakturačního celku 

se mění z 31.10.2019 na 31.3.2020 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - termín předání dílčího 

fakturačního celku se mění z 31.10.2019 na 31.3.2020 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín předání dílčího 

fakturačního celku se mění z 31.3.2020 na 31.7.2020 

3.4. Přípravné práce celkem - termín předání díla se mění z 31.3.2020 na 31.7.2020 

3.5.1. a)b)c Vypracování plánu společných zařízení - termín předání dílčího 

fakturačního celku se mění z 30.9.2020 na 30.11.2020 

 

Odůvodnění : vzhledem k výše uvedenému zdůvodnění je nezbytné upravit i termíny 

jednotlivých etap prací KoPÚ, které na sebe bezprostředně navazují. 

 

Článek VI. 
Cena za provedení díla 

 

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

dodatkuč.1 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 754 500 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 185 650 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 251 200 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 191 350 Kč 

DPH 21% 670 184 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 861 534 Kč 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu 

poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
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vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 

váhu originálu. 

Dne 14.1.2020  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel 

KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

 

 

Martin Vondráček, jednatel 

GEOREAL spol. s r.o. 

Příloha:  Položkový výkaz činností 
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o 
dílo DODATEK č.1 - KoPÚ Stradonice u Nižboru 

 
   

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 10  1 000  10 000  

30.6.2019 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5  2 500  12 500  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 272 1 000  272 000  

30.6.2019 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 356 1 000  356 000  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů 

100 bm 10 3 000  30 000  30.6.2019 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic 
zahrad a pozemků zastavěných 
řešených dle §2 

100 bm 7 3000 21000 31.3.2020 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

234 2 600  608 400  31.3.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 
bm 

53 3 000  159 000  31.3.2020 

Vyhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

 100 
bm 

1 3 000  3 000   

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 628 150  94 200  30.9.2019 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 628 300  188 400  31.7.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       1 754 500  31.07.2020 5) 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 628 750  471 000  

30.11.2020 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 2) 

ha 52 1 200  62 400  
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3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2) 

100 bm 63 1 000  63 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 2) 

100 bm 36 500  18 000  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 625 850  531 250  31.1.2022 5) 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 20 000  40 000  
do 1 měsíce od 

výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v 
Kč 

      1 185 650  30.9.2022 

3.6. Mapové dílo ha 628 400 251 200  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       
  

  

    

 

 251 200  

  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       1 754 500 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       1 185 650 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       251 200 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       3 191 350 Kč   

DPH  21% v Kč       670 184 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       3 861 534 Kč   

 Dne 14.1.2020 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel 

KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

 Martin Vondráček, jednatel 

GEOREAL spol. s r.o. 

        

       

       

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v 
zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. 

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o 
zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena 
dodatkem k SoD. 

  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v 
zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze 
je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak 
objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v 
zadávací dokumentaci. 

  

 


