
  Číslo smlouvy objednatele: 804-2021-525201/1                     
  Číslo smlouvy zhotovitele: 111-3218-21  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kaňovice u Luhačovic 

DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. KAŇOVICE U LUHAČOVIC 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Lubomírem Holubcem, vedoucím pobočky Zlín  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Klárou Haluzovou, radou pobočky Zlín  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 601 584 059 
E-mail: k.haluzova@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

 

a 

 

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,  
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171. 
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: x x x x x x x x x x  

Kontaktní údaje: 
Tel.: x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x 
ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 372520453/0300 
DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 4. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Kaňovice u Luhačovic“. 

2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedené dílčí části díla. Předmětem 

změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí 

části 6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 3 MJ, tedy 

o 28 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 50 400 

Kč bez DPH. 

3. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených služeb v terénu. 

4. Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně první změnou 
hodnoty závazku. Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 2 432 450 Kč bez DPH. Absolutní 
hodnota změny dle tohoto dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí mínus 50 400 Kč 
bez DPH, což odpovídá cca 2,07% původní hodnoty smlouvy o dílo a dochází ke snížení celkové 
ceny díla o 50 400 Kč bez DPH. 

Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo: 

 
 
5.  Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy u uvedené 

dílčí části díla. 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se 
u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto: 

6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole  
3 MJ x 1 800 Kč = 5 400 Kč  

 

II. 

     Dosavadní text bodu 3.1. článku III. Cena díla Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 147 500,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 043 510,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    191 040,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 382 050,00 Kč 

DPH 21 %    500 230,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 882 280,50 Kč 

dodatek 

číslo 
důvod 

absolutní změna        

(+rozšíření                

-zúžení) 

hodnota 

absolutní 

změny 

změna ceny 

díla celkem 

o 

hodnota všech 

změn dle 

příslušného 

odstavce 

§ 222 

1 § 222 odst. 4 - 50 400 2,07% - 50 400 2,07% 
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Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

III. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 8. 2021 zůstávají v platnosti  beze změn. 

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Ve Zlině dne: 9. 11. 2022 V Brně dne: 3. 11. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 

 

 

 

 

 AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel     

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 700,00 9 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 800,00 5 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 264 680,00 179 520,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 134 800,00 107 200,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 143 1 500,00 214 500,00 15.06.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 10 1 500,00 15 000,00 15.06.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 195 1 200,00 234 000,00 15.04.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 398 480,00 191 040,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 398 480,00 191 040,00 15.10.2023

1 147 500,00 15.10.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 398 720,00 286 560,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 144 650,00 93 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 139 1 000,00 139 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 150 1 000,00 150 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 35 000,00 35 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 5 000,00 5 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 600,00 2 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 000,00 1 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 397 750,00 297 750,00 15.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 4 000,00 4 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

15.11.20226.2.1

6.2.2

15.10.2024

15.11.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 000,00 1 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 043 510,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 398 480,00 191 040,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

191 040,00 xxxxx

1 147 500,00

1 043 510,00

191 040,00

2 382 050,00

500 230,50

2 882 280,50

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


