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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 28/2022/504203 
č.j.: SPU 217019/2023/Kal 

IUD: spudms00000013675577 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 04.01.2023 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba VHO v k.ú. Měčín“ (dále jen „smlouva“). 
 

  
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je 

oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada 

Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                +420 606 623 779 

+420 727 927 502 

+420 602 436 252 

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               PROMO REAL GROUP s.r.o. 

Sídlo:                 Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň 

Zastoupený:               Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    XXXXX 

Telefon:                XXXXX 

E-mail:                 XXXXX 

ID DS:                 r2yny97 

Bankovní spojení:             ČESKÁ SPOŘITELNA 

Číslo účtu:                4179089399/0800 

IČ:                      29093236 

DIČ:                  CZ29093236 je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je 
změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který 
je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu 
prodloužení uzavření dodatku č. 3, kterým byla zajištěna návaznost prací mezi jednotlivými stavebními 
objekty.  

4. Současně s úpravou časového harmonogramu dochází ke změně termínu dokončení stavebních 
prací, předání a převzetí díla a plnění uzlových bodů: 
4.c. Termín dokončení stavebních prací  
4.d. Termín předání a převzetí díla   
5.1. Provedení kompletní realizace SO-17-REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku 
a rozsahu  

5.2. Provedení kompletní realizace SO-21-VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu 
 
 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu viz příloha, změně koncových termínů a termínů 
uzlových bodů:   

4.c. Termín dokončení stavebních prací z termínu 238 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín 
296 dní od nabytí účinnosti smlouvy       
4.d. Termín předání a převzetí díla z termínu 261 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín 310 dní 
od nabytí účinnosti smlouvy.  

     5.1. provedení kompletní realizace SO - 17 REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku    
a rozsahu – z termínu do 200 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 293 dní od nabytí 
účinnosti smlouvy.  

5.2. provedení kompletní realizace SO 21 - VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu – 
z termínu do 230 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 293 dní od nabytí účinnosti 
smlouvy.   

      

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
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údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   
 
 
Přílohy: Harmonogram prací  
 
 

      V Plzni dne: 7. 6. 2023                       V Plzni dne: 5. 6. 2023          
 
 
 
 

       Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 

          
 

…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež  Radek Maršálek 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  PROMO REAL GROUP s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
Za administraci: Mgr. Žaneta Hošková  



Lhůta realizace díla
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Lhůta realizace díla
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Vedlejší rozpočtové náklady

předání a převzetí díla

Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách

PR 1 N propustek

P 1 N příkop

P 2 N příkop

P 3 N příkop

P 4 N záchytný příkop

P 5 N záchytný příkop

 P 6 N záchytný příkop

REV 1 N revitalizace vodního toku

TTP 1 N ochranné zatravnění

TTP 2 N ochranné zatravnění

TTP 3 N ochranné zatravnění

VPC 3 N polní cesta

M 10 N mez

týden

Stavební objekt

M 1 N mez

M 2 N mez

M 3 N mez

M 4 N mez

M 5 N mez

M 6 N mez

M 7 N mez

M 8 N mez

Vedlejší rozpočtové náklady

předání a převzetí díla

2023

květen červen červenec srpen září

PR 1 N propustek

P 1 N příkop

P 2 N příkop

P 3 N příkop

P 4 N záchytný příkop

P 5 N záchytný příkop

 P 6 N záchytný příkop

REV 1 N revitalizace vodního toku

TTP 1 N ochranné zatravnění

TTP 2 N ochranné zatravnění

TTP 3 N ochranné zatravnění

VPC 3 N polní cesta

M 10 N mez

týden

Stavební objekt

M 1 N mez

M 2 N mez

M 3 N mez

M 4 N mez

M 5 N mez

M 6 N mez

M 7 N mez

M 8 N mez

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
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říjen listopad prosinec


