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DODATEK   č. 2   SMLOUVY  O  DÍLO 
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Nová Ves a 

Chylice, uzavřené dne 14. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra,  

vedoucí Pobočky Uherské Hradiště 

Ing. Iva Vlčková,  

odborný rada Pobočky Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 725918365 

E-mail : j.vavra1@spucr.cz , i.vlckova1@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO / DIČ: 40527514 / CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Nová Ves a v k.ú. Chylice“ 

(dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 20. 10. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek 

č. 1.  

2. Na straně objednatele došlo k úpravě v náležitostech smluvní strany „objednatel“ tak, jak 

je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí díla 3.5.1. a 3.5.2, a to u KoPÚ 

Ostrožská Nová Ves i u KoPÚ Chylice. Důvodem pro posun termínu je nutnost provedení 

předběžného geotechnického průzkumu pro prvky plánu společných zařízení, který je 

podkladem pro výše uvedené navazující dílčí části díla. Předběžný geotechnický průzkum 

byl vyhotoven v první polovině měsíce dubna 2023. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí 

zhotovitele vyslovila souhlas.   

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 

termínů plnění díla. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves 

Změna termínu: 

 

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení 

   Termín: 15. 10. 2023 

 

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

  Termín: 15. 10. 2024 

 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chylice 

Změna termínu: 

 

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení 

   Termín: 15. 10. 2023 

 

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

  Termín: 15. 10. 2024 

 

II.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 8. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v 

platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice 
 

 

Strana 3 
 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Ve Zlíně dne: 12. 6. 2023                     
      
Za objednatele:  

 
V Brně dne: 12. 6. 2023 
 
Za zhotovitele: 

 
 

 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

GEOREAL spol. s r. o.  
Martin Vondráček  
jednatel 
 

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Ostrožská Nová Ves

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 45 1 000 45 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1140 500 570 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 30 1 500 45 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 380 1 800 684 000 15.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 6 1 800 10 800 15.9.2022

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  100 bm 1 5 400 5 400
do 3 měsíců od

 výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1170 200 234 000 15.11.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1165 300 349 500 15.11.2022

3.4.6.

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

100 bm 8 1 800 14 400 15.11.2022

1 973 100 15. 11. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1165 600 699 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 120 500 60 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 285 500 142 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 1 000 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1165 1 100 1 281 500 15. 10. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 50 000 100 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

2 288 000

3.6. Mapové dílo ha 1165 250 291 250 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

291 250

1 973 100,00 Kč

2 288 000,00 Kč

291 250,00 Kč

4 552 350,00 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.10.2023

15.11.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



955 993,50 Kč

5 508 343,50 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chylice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 276 500 138 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 14 1 500 21 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 113 1 800 203 400 15.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 66 1 800 118 800 15.9.2022

Trvalá stabilizace hranic pozemků neřešených

dle § 2 zákona
1 ks 17 200 3 400 15.11.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 290 400 116 000 15.11.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 282 600 169 200 15.11.2022

3.4.6.

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

100 bm 25 1 800 45 000 15.11.2022

843 800 15. 11. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 276 700 193 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 50 500 25 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 120 500 60 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 10 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 276 1 200 331 200 15. 10. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

659 400

3.6. Mapové dílo ha 282 600 169 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

169 200

843 800,00 Kč

659 400,00 Kč

169 200,00 Kč

1 672 400,00 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.10.2023

15.11.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



351 204,00 Kč

2 023 604,00 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


