[bookmark: _Hlk114653959]                                                                                                         č. j. SPU: 229343/2023
                                                                                                         UID:spudms0000001370063
                                                                                                         č. objednatele 1: 9/2021-537100
                                                                                                                    ASPU: 535-2021-537213 
                                                                                                          č. zhotovitele: 


Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021

Smluvní strany:
Objednatel :           Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 		         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa:	         nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							            Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, 
                                                                                 vedoucí pobočky Rakovník	                                                                              
 Ing.  Michal hájek, odborný rada 
 Pobočka Rakovník
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ:		             CZ01312774
(„Objednatel“)

a
Z h o t o v i t e l:    GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení)
Adresa:	        Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	        Pavel Vostracký, jednatel
Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň a Ing. Helena Krausová, se sídlem: XXXXX, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.				
Číslo účtu:	             27-4501350277/0100	
DIČ:	                          CZ25233025 	             
 ( „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.1 a článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krty, okres Rakovník“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 2.6.2022 zaevidované pod č. j.  SPU 228614/2023, o úpravě počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.  
Odůvodnění:
V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav byla zpracovatelskou firmou vyhotovena dílčí část 6.2.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (etapa byla předána v termínu do 28.2. 2023 v souladu se smlouvou dílo. V průběhu vystavení soupisů nároků k veřejnému nahlédnutí obdržela pobočka nesouhlas se zařazením pozemků (dle § 3 odst. 3 zákona) ve vlastnictví manželů XXXXX a XXXXX do obvodu KoPÚ Krty. Tento nesouhlas byl projednán na kontrolním dnu dne 24.3. 2023 za účasti výše uvedených vlastníků. Z kontrolního dne byl pořízen zápis. V důsledku tohoto nesouhlasu dojde k úpravě vnitřního obvodu KoPÚ a v souvislosti s tím dojde k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen MJ) u dílčí položky 6.2.3. V příloze SoD Položkový výkaz činností bude toto uvedeno jako nová položka s termínem plnění k 31.10.2023 a bude zachována cena dle SoD 1500,00 Kč za 1 MJ. a dále k úpravě počtu MJ u dílčích částí 6.3.1. 6.3.2 a 6.4.
[bookmark: _Hlk135204258]Nyní probíhá zpracování dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně etap 6.3.1.i a), 6.3.1.i b), 6.3.1.i c). Termín předání těchto dílčích fakturačních celků je k 31.10.2023.  Pobočka požádala zpracovatele o provedení kalkulace měrných jednotek v souvislosti ze zjištěnými změnami ve výše uvedených etapách. 
[bookmark: _Hlk136581445]Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 2.6.2023, evidovaný pod č. j. SPU 228614/2023) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) bude nutno, z důvodu úpravy hranic vnitřního obvodu KoPÚ (viz. výše uvedený nesouhlas), navýšit počet MJ (více práce) u dílčí části 6.2.3.Zjišťování obvodů KoPÚ. V souvislosti s výše uvedeným nesouhlasem dojde i k úpravě počtu měrných jednotek v etapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení a 6.4 Mapové dílo, v těchto případech dojde ke snížení počtu MJ (méně práce).
V průběhu projednávání plánu společných zařízení (PSZ) se sborem zástupců a obcí Krty vyplynula skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ (měně práce) v rámci dílčích části 6.3.1.i a), 6.3.1.i b), 6.3.1.i c). Rozsah navrhovaných opatření v rámci PSZ bude menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo. 

1. [bookmark: _Hlk135110033]Úprava přílohy SOD č. 1 Výkaz činností k SOD KoPÚ Krty s rekonstrukcí přídělů

Původní znění:

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	543
	 800,00
	434 400,00
	31.10.2023

	6.3.1.a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)

	ha
	80
	 500,00
	40 000,00
	

	6.3.1.i.b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

	100 bm
	120
	500,00
	60 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

	100 bm
	7
	2000,00
	14 000,00
	

	6.3.1.i c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)

	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona
	
ha
	
541
	
700
	
378 700,00
	31.10.2024

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	543
	300
	162 900, 00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele



Nové znění:
	6.2.3
	[bookmark: _Hlk135208549]Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření hranice vnitřního obvodu na základě nesouhlasu

	100 bm
	6
	1500,00
	
9 000,00

	31.10.2023

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	540
	 800,00
	432 000,00
	





31.10.2023

	[bookmark: _Hlk135208888]6.3.1.a)
	[bookmark: _Hlk135208911]Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)

	ha
	51
	 500,00
	25 500,00
	

	[bookmark: _Hlk135209112][bookmark: _Hlk135209130]6.3.1.i.b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

	100 bm
	69
	500,00
	34 500,00
	

	
	[bookmark: _Hlk135209323]DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

	100 bm
	0
	2000,00
	0,00
	

	[bookmark: _Hlk135209476]6.3.1.i c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)

	ks
	0
	20 000,00
	0,00
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona
	
ha
	
539
	
700
	
377 700,00
	
31.10.2024

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	540
	300
	162 000, 00
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele




Počet měrných jednotek se mění u následujících dílčích částí:

6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření hranice vnitřního obvodu na základě nesouhlasu (více práce dle § 100 ZZVZ)
Počet MJ dle SoD 6 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 6 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 1 500,00 Kč
Cena dle skutečného provedení 9 000,00 Kč bez DPH (6 MJ x 1500 Kč/MJ
Termín předání došetření hranice se stanovuje k 31.10.2023

[bookmark: _Hlk136855250]6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
Počet MJ dle SoD 543MJ a počet MJ dle skutečného provedení 540 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 800,00 Kč
Cena dle SoD 434 400,00 Kč bez DPH (543 MJ x 800 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 432 000,00 Kč bez DPH (540 MJ x 800 Kč/MJ)

[bookmark: _Hlk136855273]6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 
Počet MJ dle SoD 80MJ a počet MJ dle skutečného provedení 51 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč
Cena dle SoD 40 000,00 Kč bez DPH (80 MJ x 500 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 25 500,00 Kč bez DPH (51 MJ x 500Kč/MJ)

6.3.1.i.b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Počet MJ dle SoD 120 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 69 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč
Cena dle SoD 60 000,00 Kč bez DPH (120 MJ x 500 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 34 500,00 Kč bez DPH (69 MJ x 500 Kč/MJ)

6.3.1.i.b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Počet MJ dle SoD 7 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 2000,00 Kč
Cena dle SoD 14 000,00 Kč bez DPH (7 MJ x 2000 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 2000 Kč/MJ)

6.3.1.i c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 
Počet MJ dle SoD 1 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 20 000,00 Kč
Cena dle SoD 20 000,00 Kč bez DPH (1 MJ x 20 000 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 20 000 Kč/MJ

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1.  
          zákona
Počet MJ dle SoD 541MJ a počet MJ dle skutečného provedení 539 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 700,00 Kč
Cena dle SoD 378 700,00 Kč bez DPH (541 MJ x 700 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 377 300,00 Kč bez DPH (539 MJ x 700 Kč/MJ)

6.4. Hlavní celek 3 – Mapové dílo
Počet MJ dle SoD 543 MJ a počet MJ dle skutečného provedení 540 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 300,00 Kč
Cena dle SoD 162 900,00 Kč bez DPH (543 MJ x 300 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 162 000,00 Kč bez DPH (540 MJ x 300 Kč/MJ)
Tímto dodatkem se mění celková cena 2 320 900,00 bez DPH a 2 808 289,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2 251 200,00 Kč bez DPH a 2 723 952,00 Kč s DPH. 




· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodli, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejněním prostřednictvím registru smluv objednatel.
· Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


V Praze dne 14. 6. 2023	                                         V Plzni dne 14. 6. 2023


Za   objednatele:                                                           Za  zhotovitele:



………………………………………                                   ………………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                                  Pavel Vostracký		
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel GROMA PLAN s.r.o.
a hlavní město Praha 
                                           
Přílohy:
1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Krty (výkaz činností)



Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě“.




Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krty s rekonstrukcí přídělů

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	24 
	1 500,00
	36 000,00
	31.7.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů mimo trvalé porosty
	ha
	490
	600,00
	294 000,00
	31.7.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v trvalých porostech
	ha
	52
	800,00
	41 600,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	149
	1 300,00
	193 700,00
	31.10.2022

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	1 500,00
	277 500,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	30.11.2022

	
	[bookmark: RANGE!B10]Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření hranice vnitřního obvodu na základě nesouhlasu
	100 bm
	6
	1 500,00
	9 000,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a rekonstrukce grafického přídělu
	ha
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí     o   určení hranic pozemků
	ha
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.11.2022

	6.2.6
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	542
	200,00
	108 400,00
	30.9.2022

	6.2.7
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	543
	300,00
	162 900,00
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 197 100,00
	28.2.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	540
	800,00
	432 000,00
	31.10.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)
	ha
	51
	500,00
	25 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	69
	500,00
	34 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	20 000,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	800 
	800 
	31.10.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	539
	700 
	377 300 ,00
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500 
	500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	892 100,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	540
	300,00
	162 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	162 000,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 197 100 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	892 100 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	162 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 251 200 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	472 752 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 723 952 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GROMA PLAN s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 14.6.2023
	Datum: 14.6.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



