Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy v Brdech“

uzavřené pod č. objednatele: 19/2021-537100 dne 9. 8. 2021 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami


I. 


Objednatel:	  		            Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha
Sídlo : 			 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun
Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Tel.: 					 +420 602 168 867				
E-mail:					p.prochazka1@spucr.cz
ID DS :				z49per3		 
Bankovní spojení: 			ČNB 
Číslo účtu: 				3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH	



II. 

Zhotovitel: 			AGROPLAN, spol. s r. o. 
                           
Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:		    	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
			XXXXX, XXXXX
Tel.:					XXXXX 
E-mail:					XXXXX
ID DS:					pb5jxk5
Bankovní spojení:  			ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 				31405/0300
IČO:			48110141
DIČ:			CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16154

dále jen „zhotovitel“


Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podluhy v Brdech.
K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.  

III.
V souladu s ustanovením bod 20.2. smlouvy o dílo číslo objednatele 19/2021-537100 ze dne 9. 8. 2021 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu 
pod č.j. SPU 190930/2023 ze dne 11. 5. 2023, se smluvní strany dohodly na aktualizaci počtu měrných jednotek.
U etapy 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) se mění měrné jednotky 
ze 1188 MJ na 1190 MJ. 
U etapy 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona se mění měrné jednotky ze 1188 MJ na 1190 MJ
U etapy 6.4. Mapové dílo se mění měrné jednotky ze 1188 MJ na 1190 MJ. 

K této změně dochází z důvodu toho, že v rámci zpracování etapy zjišťování průběhu hranic pozemků  došlo k upřesnění měrných jednotek na skutečný vyšetřený stav v terénu. 



IV.
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 





V Praze dne 22. 5. 2023					V Praze dne 22. 5. 2023            			         			
Za objednatele:						      Za zhotovitele:





……………………………........                                        	    ..............................................             
          Ing. Jiří Veselý							   Ing. Petr Kubů
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                    jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                   
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	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných iednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 101
	Cena bez DPH celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce"

	6.2.1
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9
	3000,00
	27000,00
	31.3.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPŮ v trvalých porostech
	ha
	1188
	650,00
	772200,00
	31.7.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	118
	3000,00
	354000,00
	31.1.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	1188
	160,00
	190080,00
	31.3.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1188
	160,00
	190080,00
	31.5.2023

	 
	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1533360,00
	31.5.2023

	6.3
	Hlavni celek 2 „Návrhové práce"

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1190
	210,00
	249900,00
	30.11.2023

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1470,00
	1470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	840,00
	840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	315,00
	315,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1190
	160,00
	190400,00
	31.3.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5000,00
	10000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	9000,00
	9000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1120,00
	1120,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	640,00
	640,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	240,00
	240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce" celkem bez DPH v Kč
	463925,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo"
	ha
	1190
	177,00
	210630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo" celkem bez DPH v Kč
	210630,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1533360,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	463925,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	210630,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2207915,00
	 

	DPH 21% v Kč
	 
	 
	 
	463662,15
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 671 577,15
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum: 22. 5. 2023
	
	
	Datum: 22. 5. 2023
	
	

	
	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…............................................
	
	
	
	…......................................

	
	Ing. Jiří Veselý
	
	
	
	Ing. Petr Kubů
	

	
	ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl. m. Praha
	
	
	
	AGROPLAN, spol. s r. o. 
	

	
	Státní pozemkový úřad
	
	
	
	jednatel 
	




